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Inleiding en doelstelling 
IT-outsourcing staat al jaren boven aan de lijst van belangrijke trends in de IT-wereld  
(Informatie, oktober 2008). Helaas levert outsourcing niet altijd de verwachte voordelen. Zo 
toont onderzoek van Gartner in 2003 aan dat ongeveer vijftig procent van de 
outsourcingsrelaties niet de gewenste resultaten opleveren of totaal mislukken (afgeleid van 
Op de Coul, 2007). Een van de oorzaken voor het falen van IT-outsourcing is: “Het niet of 
onvoldoende voeren van regie”.  
De doelstelling van deze scriptie is om inzicht te verkrijgen in de benodigde taken voor de 
regievoering bij IT-outsourcing en de situationele factoren die van invloed zijn op de inrichting 
van de regie-organisatie. 
 
Dit inzicht kan gebruikt worden door uitbestedende organisaties voor het inrichten, en indien 
nodig tussentijds bijstellen van de regie-organisatie, zodat dat de regievoering bijdraagt aan 
het realiseren van een succesvolle IT-outsourcing.  
 
Uitkomsten literatuurstudie 
IT-outsourcing wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het gebruik maken van één of 
meerdere externe partijen voor het laten uitvoeren van één of meerdere IT-activiteiten voor 
een afgesproken periode. Als een bedrijf zijn IT outsourced, blijven bepaalde onderdelen van 
de oude ICT-organisatie binnen de eigen organisatie behouden. De onderdelen die binnen 
de eigen organisatie behouden blijven, moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Vaak 
is er vanaf het begin van de outsourcing veel onduidelijkheid over de inrichting van de 
nieuwe vereiste regievoering op IT. De regie op IT-outsourcing wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als: “Het zorgdragen voor de optimale afstemming tussen de vraag van de 
organisatie naar ICT-diensten en het aanbod van ICT-diensten met als doelstelling de 
organisatie optimaal te ondersteunen bij het behalen van hun doelen en het maximale uit de 
markt te halen”. De organisatie die belast is met het voeren van de regie op IT-outsourcing 
wordt ook wel de regie-organisatie genoemd.  
 
  
 
 
 
6 
Op basis van een beschrijving en vergelijking van de modellen “The retained organization” 
van Willcocks, “The Sourcing Governance Framework” van Quint, “eSourcing Capability 
Model for Cliënt Organizations” van Carnegie Mellon en het op BISL en ISPL gebaseerde 
model van Spanjer, is inzicht verkregen in de taken van regie-organisaties. 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Theoretische model met regietaken 
 
De taken die benodigd zijn voor het voeren van regie bestaan uit demand, supply -en 
regietaken die plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau ( zie figuur 1 met 
het theoretisch model met de regietaken). De demandtaken zijn gericht op de kennis die 
nodig is voor het definiëren van de organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de 
aansluiting met de bedrijfsdoelstellingen. Met andere woorden de coördinatie van de vraag 
van de gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag optimaal wordt 
geformuleerd.  
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De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig is om leveranciers te selecteren, 
contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit op de organisatiebehoeften. 
Deze regietaken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en leveranciers) en het 
aanbod (organisatiebehoeften).Uit de literatuurstudie blijkt dat dé organisatie die belast is 
met het voeren van de regie niet bestaat en dat elke outsourcingssituatie een andere manier 
van regie-voering zou kunnen vereisen (afgeleid van Dennis Verhoef, 2008). Zo is het per 
situatie afhankelijk welke taken en zwaarte van deze taken benodigd zijn voor het voeren 
van de regie (afgeleid van Quint Wellington Redwood, 2008). In de uitgevoerde 
literatuurstudie is inzicht verkregen in de “harde” situationele factoren die van invloed zijn op 
de zwaarte van de regietaken Deze factoren zijn: de fasen van de outsourcing, de 
hoeveelheid en soort leveranciers, de soort outsourcing, de mate van standaardisatie, de 
omvang en besturing van de uitbestedende organisatie en het belang van IT. Daarnaast 
dient bij de inrichting van de regie-organisatie volgens de literatuur rekening gehouden te 
worden met “zachte” aspecten zoals de competenties van de medewerkers en de cultuur van 
de betrokken partijen. 
 
Uitkomsten praktijkonderzoek 
Naast de literatuurstudie is eveneens een praktijkonderzoek uitgevoerd in de vorm van een 
vergelijkende casestudy. Middels diepte-interviews is inzicht verkregen in de inrichting van 
de regie-organisatie bij een Nederlandse bank, Achmea, Essent, een grote Gemeente en 
een grote overheidsorganisatie, waardoor het mogelijk was het opgestelde theoretische 
model te toetsen aan de praktijk en indien nodig tot bijstelling van het model te komen.  
 
Uit het praktijkonderzoek blijkt  dat alle taken uit het theoretische raamwerk zijn belegd in de 
regie-organisaties van de onderzochte organisaties. De zwaarte van de invulling van de 
taken is echter niet binnen alle organisaties hetzelfde. Concreet gaat dit over de zwaarte van 
de coördinatietaken als gevolg van de uitbesteding aan verschillende leveranciers en de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan dergelijke taken. Ook extra capaciteit die wel of 
niet benodigd is om de transitieprojecten te doorlopen, de verantwoordelijkheden van de 
verschillende partijen helder te krijgen en op elkaar af te stemmen als gevolg van de 
fasesering van outsourcing verschilt per organisatie. Tenslotte verschilt ook de zwaarte van 
de strategische supplytaken  per organisatie als gevolg van de fase van outsourcing.  
Naast de taken uit het theoretisch raamwerk besteden de onderzochte organisaties ook 
aandacht aan de business- en informatiearchitectuur en zijn er taken belegd op het gebied 
van procesmanagement en kwaliteitsmanagement. Verder blijkt uit het onderzoek dat de 
organisaties op verschillende manieren invulling geven aan de wijze waarop de regietaken 
binnen de organisatie worden belegd.  
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Hieruit blijkt dat het niet noodzakelijkerwijs zo is dat de implementatie van de regievoering 
zorgt voor de inrichting van een nieuwe staforganisatie of afdeling zoals de theorie (van 
Willcocks, Beulen, Carnegie Mellon en Spanjer) doet vermoeden. De fase van de 
outsourcing, de hoeveelheid en soort leveranciers, de soort outsourcing (de contractering), 
de mate van standaardisatie en het belang van IT hebben invloed op de zwaarte van de 
regietaken. Daarbij heeft een verschil in de situatie bij de onderzochte organisaties, voor de 
fase van outsourcing en de soort en hoeveelheid leveranciers, geleid tot verschillen in de 
zwaarte van de belegde regietaken zoals voorgaand genoemd. De factoren: soort 
outsourcing, mate van standaardisatie en belang van IT hebben door de vergelijkbare 
situaties van de onderzochte organisaties niet geleid tot verschillen in de zwaarte van de 
belegde regietaken. De omvang en de besturing van de organisatie is van invloed geweest 
op de zwaarte van de demandmanagementfunctie, maar deze invloed wordt los gezien van 
het feit of er wel of niet geoutsourced wordt. De fase van outsourcing, de soort outsourcing 
(contractering) en de mate van standaardisatie hebben op meer regietaken invloed dan 
beschreven in het theoretisch model. Daarnaast zijn er bij de factoren fase van outsourcing 
en hoeveelheid en soort leveranciers meer verschillende situaties mogelijk dan in het 
theoretisch model beschreven zijn. Verder onderkennen de onderzochte organisaties het 
belang van de “zachte” situationele factoren competenties van medewerkers en de cultuur 
van de betrokken partijen. Hierbij kan de omschrijving van het belang op basis van de 
uitkomsten van het praktijkonderzoek worden aangevuld. 
 
Er kan geen conclusie worden verbonden aan de invloed van de soort activiteit (exploitatie, 
applicatie ontwikkeling en applicatiebeheer) op de zwaarte van de regietaken, omdat dit 
onderdeel onvoldoende aan bod is gekomen tijdens het onderzoek. Verder blijkt uit het 
onderzoek dat de volwassenheid van de vraagzijde en de complexiteit van de ict-omgeving 
vermoedelijk ook van invloed zijn op de zwaarte van de regietaken. Tenslotte is op basis van 
de interviews geconcludeerd dat het van belang is om rekening te houden met  governance, 
budgetten en doorbelastingstructuur van IT kosten. 
 
Conclusies  
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat bij de 
inrichting van de regie-organisatie kan worden uitgegaan van een standaardset aan taken 
die voor elke organisatie benodigd zijn voor  regievoering. Deze standaardset bestaat uit 
demand-, regie- en supplytaken die plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau.  
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Middels het uitvoeren van deze regietaken wordt gezorgd voor een optimale afstemming 
tussen de vraag van de organisatie naar ICT-diensten en het aanbod van ICT-diensten, met 
als doel om de organisatie optimaal te ondersteunen bij het behalen van hun doelen en het 
maximale uit de markt te halen. Het zwaartepunt van deze taken kan echter verschillen, 
afhankelijk van de situatie (te bepalen via de “harde situationele factoren) waarin de 
organisatie zich bevindt. Een zestal factoren hebben een substantiële invloed op de zwaarte 
van de taken die benodigd zijn voor de regievoering bij IT-outsourcing; fase van outsourcing, 
hoeveelheid en soort leveranciers, de soort outsourcing (contractering), mate van 
standaardisatie en belang van IT. Eveneens is het van belang om bij de inrichting van de 
regie-organisatie rekening te houden met de “zachte” factoren: competenties van 
medewerkers en cultuur van betrokken partijen. Op basis van de verkregen inzichten uit dit 
onderzoek is een model opgesteld wat organisaties kan helpen bij het inrichten en 
verbeteren van de regie-organisatie, zodat dat de regievoering bijdraagt aan het realiseren 
van een succesvolle IT-outsourcing.  
 
Aanbevelingen 
Als onderzoeksmethode is gekozen voor interviews. Het voordeel van deze 
onderzoeksmethode is dat dieper kan worden ingegaan op de wijze van implementatie van 
de regie-organisaties na outsourcing. Het nadeel is echter dat, gezien de gestelde 
onderzoekstijd, slechts een beperkt aantal organisaties zijn onderzocht. Hierdoor zijn de 
resultaten niet op bredere schaal van toepassing zoals bij een enquête het geval is. 
Daarnaast waren er slechts beperkte verschillen tussen de situationele factoren van de 
onderzochte organisaties. Aangeraden wordt het onderzoek op grotere schaal nogmaals uit 
te voeren en daarbij te kiezen voor organisaties waarbij de invulling van de situationele 
factoren verschilt en ook kleinere organisaties te betrekken. Ook wordt aangeraden in het 
onderzoek de invloed van de situationele factoren: volwassenheid van de vraagzijde, 
complexiteit van de ict-omgeving en soort activiteiten (exploitatie, applicatie ontwikkeling en 
applicatiebeheer) die tijdens het uitgevoerde onderzoek onvoldoende aan bod zijn gekomen 
te betrekken. Gezien het onderkende belang van de zachte factoren wordt ook aangeraden 
om nader te onderzoeken in welke mate de andere factoren; systemen, personeel en stijl uit 
het 7s-model van belang zijn bij het implementeren van de regie-organisatie. Ook wordt 
aangeraden, gezien de verschillende wijze waarop de onderzochte organisaties hun 
regietaken hebben belegd, om nader onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de 
regietaken binnen de uitbestedende organisatie kunnen worden belegd.  
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Op basis van de aanvullende onderzoeken zoals hiervoor beschreven wordt het inzicht in de 
invloed van de situationele factoren op de zwaarte van de regietaken en het belang van de 
verandering van de “zachte” factoren bij de implementatie van een regie-organisatie verder 
uitgebreid. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mogelijke manieren waarop de 
benodigde regietaken binnen de organisatie kunnen worden belegd. Dit inzicht kan worden 
gebruikt om het huidige raamwerk verder uit te breiden, zodat het model organisaties nog 
beter kan ondersteunen bij het implementeren en verbeteren van hun regie-organisaties. 
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1. Inleiding  
1.1. Aanleiding  
IT-outsourcing staat al jaren boven aan de lijst van belangrijke trends in de IT-wereld  
(Informatie, oktober 2008). Uit onderzoek van Gartner komt naar voren dat de markt van IT-
outsourcing in het jaar 2007 met 10,2 procent gegroeid is. Gartner voorspelde in 2008 dat de 
groei de komende jaren met hetzelfde tempo zou aanhouden en kreeg daarin bijval van 
Willcocks en Craig die in hun rapport The Outsourcing Enterprise voorspellen dat de it-
outsourcingsmarkt de komende jaren met 7 tot 10 procent zal groeien (Focus op 
Outsourcing, februari 2008). Het Nederlandse tijdschrift de automatiseringgids bevestigd 
deze voorspelling en geeft in april 2009 aan dat het jaar 2008 opnieuw veel nieuwe 
outsourcingdeals heeft gebracht en dat de recessie in 2009 waarschijnlijk niet tot minder, 
maar wel tot riskantere outsourcingdeals leidt (Automatiseringsgids, 17 april 2009).  
 
Helaas levert outsourcing niet altijd de gewenste voordelen. Zo toont onderzoek van Gartner 
in 2003 aan dat zo‟n vijftig procent van de outsourcingsrelaties niet de gewenste resultaten 
opleveren of totaal mislukken (afgeleid van Op de Coul, 2007). Delen, adviseur op het terrein 
van outsourcing, geeft aan dat hij geïntrigeerd is geraakt door de vraag waarom er nog 
steeds zoveel misgaat met het uitbesteden van IT (Delen, 2005). Ook Willcocks, die bekend 
staat om zijn onderzoekswerk op het gebied van outsourcing, verbaasd zich steeds weer 
over het gemak waarmee bedrijven grote outsourcingsdeals afsluiten zonder enig idee te 
hebben hoe ze het daar uit voortkomende contract gaan managen (Focus op Outsourcing, 
februari 2008). 
 
Het is duidelijk dat het “falen” van een IT-outsourcing gevolgen kan hebben voor de 
uitbestedende organisatie. In boeken, vakbladen en tijdschriften over IT worden diverse 
oorzaken genoemd voor het falen van IT-outsourcing. “Het niet of onvoldoende voeren van 
regie” is een van de oorzaken die veel wordt genoemd. Ook blijkt uit de literatuur dat dé 
organisatie die belast is met het voeren van de regie niet bestaat en dat elke 
outsourcingssituatie een andere manier van regievoering zou kunnen vereisen (afgeleid van 
Dennis Verhoef, 2008). Zo is het per situatie afhankelijk welke taken en zwaarte van deze 
taken benodigd zijn voor het voeren van de regie (afgeleid van Quint Wellington Redwood, 
2008). In deze scriptie zal worden ingegaan op de organisatie die belast is met het voeren 
van de regie op IT-outsourcing; ook wel de regie-organisatie genoemd!  
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1.2. Doel van het onderzoek 
In de doelstelling wordt aangegeven welk probleem wordt uitgewerkt, ook wel het „waarom‟ 
genoemd. Bij de doelstelling is er een spanning tussen een bestaande en gewenste toestand 
(Verschuren, 2007). Het doel van deze scriptie luidt: 
 
“Inzicht verkrijgen in de benodigde taken voor de regievoering bij IT-outsourcing en 
de situationele factoren die van invloed zijn op de inrichting van de regie-organisatie.” 
1.3. Onderzoeksvragen 
Op basis van de doelstelling van het onderzoek wordt afgeleid welke kennis nodig is. De 
uitwerking hiervan heet de vraagstelling, ook wel het „wat‟ genoemd. Bij de vraagstelling is er 
een spanning tussen willen weten en nog niet weten (Verschuren, 2007). De centrale 
onderzoeksvraag van deze scriptie luidt:  
 
“Welke taken zijn nodig voor het voeren van regie bij IT-uitbesteding en 
welke situationele factoren zijn van invloed op de inrichting van de regie-organisatie?” 
 
Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling worden in dit onderzoek een aantal 
theorie- en praktijkgerichte onderzoeksvragen beantwoord. 
1.3.1. Theoriegerichte onderzoeksvragen 
 
De onderstaande onderzoekvraag wordt beantwoord op basis van literatuurstudie. 
“Hoe ziet het raamwerk eruit waarin de taken zijn weergegeven die benodigd zijn voor het 
voeren van de regie bij IT-outsourcing en de situationele factoren die van invloed zijn op de 
inrichting van de regie-organisatie?” 
 
Het theoriegericht onderzoek, geeft middels de beantwoording van de onderstaande 
deelvragen, antwoord op de bovenstaande onderzoeksvraag. 
1.1. Wat is IT-outsourcing? 
1.2. Wat is regie? 
1.3. Wat is een regie-organisatie? 
1.4. Welke regiemodellen zijn er en welke taken zijn hieruit af te leiden voor het voeren 
van regie bij IT-outsourcing? 
1.5. Welke situationele factoren worden in de literatuur genoemd die van invloed op de 
inrichting van de organisatie voor het voeren van regie bij IT-outsourcing? 
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1.3.2. Praktijkgerichte onderzoeksvragen 
 
Het theoretisch raamwerk wordt in de praktijk getoetst aan de hand van diepte interviews 
met ervaringsdeskundigen vanuit de praktijk. De toetsing van het theoretisch model in de 
praktijk, leidt na vaststelling van de situatie in de onderzochte organisaties, tot een 
beantwoording van de onderstaande deelvragen. 
 
2.1. Welke regietaken uit het theoretisch raamwerk komen overeen met de taken die 
voorkomen in de regie-organisaties van diverse Nederlandse uitbestedende 
organisaties? 
2.2. Zijn er regietaken in de regie-organisaties van de diverse Nederlandse uitbestedende 
organisaties die niet voorkomen in het theoretisch raamwerk? Zo ja, op welke punten 
moet het theoretisch model worden aangepast of gewijzigd? 
2.3. Welke van de situationele factoren uit het theoretische raamwerk zijn van invloed 
geweest op de inrichting van de regie-organisaties van diverse Nederlandse 
uitbestedende organisatie? 
2.4. Komt de invloed van de situationele factoren zoals beschreven in het theoretisch 
model overeen met de uitkomsten van het onderzoek? En zo nee, op welke punten 
moet het theoretisch model worden aangevuld of gewijzigd? 
2.5. Welke andere factoren zijn van invloed geweest op de inrichting van de regie-
organisaties van diverse Nederlandse uitbestedende organisatie? 
1.4. Onderzoekstrategie 
 
Het onderzoek bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelde. Voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de onderzoekstrategieën; 
bureauonderzoek en casestudies. Doorewaard en Verschuren (2002) verstaan onder een 
onderzoekstrategie een geheel van samenhangende beslissingen over de wijze waarop het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoeksmodel is weergegeven in figuur 2. 
 
Theoriegedeelte 
Voor het theoriegedeelte is de variant literatuuronderzoek van de onderzoekstrategie 
bureauonderzoek van Doorewaard en Verschuren (2002) gehanteerd. Voor het 
literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van boeken, wetenschappelijke publicaties en 
relevante artikelen uit diverse Nederlandse tijdschriften. Tijdens het literatuuronderzoek is 
getracht de bestaande literatuur zo kritisch mogelijk te bestuderen. De bestaande literatuur is 
gebruikt voor het opstellen van een theoretisch model (raamwerk regie-organisatie). 
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Figuur 2: Het onderzoeksmodel  
 
Praktijkgedeelte 
Het theoretisch model wordt in het praktijkonderzoek getoetst en er wordt op basis van de 
bevindingen zonodig tot bijstelling van het model gekomen. De informatie voor de invulling 
van het raamwerk voor regievoering bij diverse uitbestedende organisaties is verzameld op 
basis van interviews met ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van de websites en jaarverslagen van de uitbestedende organisaties. Voor dit onderzoek zijn 
organisaties (cases) geselecteerd die minimaal van elkaar verschillen, zodat het na de 
besturing van de cases mogelijk is om de verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen 
en hier algemene conclusies aan te verbinden. Er is gekozen voor organisaties in Nederland, 
die ervaring hebben met outsourcing (van zowel applicaties en/of infrastructuur) en over een 
substantieel aantal computergebruikers beschikken. De casestudies zijn uitgevoerd bij 
Essent, Achmea, een grote overheidsorganisatie, de grote Gemeente en een Nederlandse 
Bank. 
1.5. De structuur van het onderzoek 
In figuur 3 is de opzet van mijn scriptie weergegeven. Het eindverslag begint met diverse 
algemene onderdelen zoals titelpagina, voorwoord, samenvatting, lijst met figuren en een lijst 
met tabellen. Vervolgens start het verslag met een inleiding waarin de volgende onderdelen 
aan bod komen: aanleiding, doel van het onderzoek, de onderzoekvragen, 
onderzoeksstrategie en de structuur van het onderzoek.  
 
Literatuur
Situationele factoren
van IT-outsourcing
Literatuur
Taken voor 
regievoering
Raamwerk Regie-organisatie
Nederlandse 
Organisaties met 
IT-outsourcing 
Toetsen en bijstellen
van het raamwerk 
Opstellen van raamwerk 
door samenvoeging literatuur
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Figuur 3: Opzet Scriptie 
 
Na de inleiding volgen de hoofdstukken waarin de theorie is beschreven, gevolgd door een 
beschrijving van het theoretische model. In hoofdstuk 2 worden de definities van IT-
outsourcing, regie en de regie-organisatie uiteengezet. In het hoofdstuk 3 worden, op basis 
van een beschrijving en vergelijking van diverse regiemodellen, de taken beschreven die 
benodigd zijn voor het voeren van regie bij IT-outsourcing. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 
de situationele factoren beschreven die volgens de literatuur van invloed zijn op de inrichting 
van de regie-organisatie. Daarbij komen zowel “harde” als “zachte” factoren aanbod. In 
hoofdstuk 5 worden de regietaken (uit hoofdstuk 3) en de situationele factoren (uit hoofdstuk 
4) samengevoegd tot een theoretisch raamwerk. 
 
Na het theoretische gedeelte volgen een aantal hoofdstukken over het praktijkonderzoek. In 
hoofdstuk 6 is de opzet van het praktijkonderzoek beschreven. In hoofdstuk 7 worden de 
resultaten van het praktijkonderzoek beschreven waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
de regietaken en de situationele factoren. De conclusies en aanbevelingen, waarin wordt 
teruggegrepen naar de initiële onderzoeksvraagstelling: “Welke taken zijn nodig voor het 
voeren van regie bij IT-uitbesteding en welke situationele factoren zijn van invloed op de 
inrichting van de regie-organisatie?” worden uiteengezet in hoofdstuk 8. Het verslag eindigt 
met de literatuurlijst en de bijlagen. 
Algemeen
Theoretisch kader
Conceptueel kader
Empirische toets
H1: Inleiding
H2: Definities
Synthese
H4: Situationele factoren
H5: Raamwerk 
regie-organisaties
H6: Opzet 
praktijkonderzoek 
H7: Resultaten 
praktijkonderzoek 
H9: Conclusies en 
Aanbevelingen 
H3: Regie taken
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2. Definities 
2.1. Inleiding 
 
Outsourcing bestaat er in meerdere “geuren en smaken”. In de literatuur zijn meerdere 
definities te vinden van het begrip IT-outsourcing. Ditzelfde geldt voor regie bij IT-outsourcing 
en de regie-organisatie. Voordat wordt ingegaan op regievoering bij IT-outsourcing en de 
situationele factoren die hier mogelijk op van invloed zijn wordt in dit hoofdstuk eerst duidelijk 
gemaakt wat wordt verstaan onder IT-outsourcing, regie en de regie-organisatie. Dit wordt 
gedaan door diverse definities uit een te zetten en vervolgens op basis van een vergelijking 
te bepalen welke definities in dit onderzoek gehanteerd zullen worden. 
 
De onderstaande deelvragen zullen dit hoofdstuk worden beantwoord: 
 Wat is IT-outsourcing? 
 Wat is regie? 
 Wat is een regie-organisatie? 
2.2. Definitie IT-outsourcing 
 
In de literatuur zijn meerdere definities te vinden van het begrip IT-outsourcing. In deze 
paragraaf worden enkele definities uiteengezet en vergeleken. Op basis van deze 
vergelijking wordt bepaald welke definitie van IT-outsourcing in dit onderzoek gehanteerd zal 
worden. 
 
Onderstaand een opsomming van de definities zoals deze genoemd worden door enkele 
vooraanstaande adviseurs en onderzoekers op het gebied van outsourcing. 
 
 Beulen (2000) hanteert in zijn proefschrift drie gradaties van IT-outsourcing aan de hand 
van de definities van het onderzoeksbureau IDC. Voor IT-outsourcing hanteert  
Beulen de volgende definitie: “Een lange termijn contract, inclusief facilities management, 
waarbij de externe leverancier de verantwoordelijkheid of delen van de 
verantwoordelijkheid voor het doen uitvoeren van de IT-dienstverlening draagt en er 
sprake kan zijn dat de externe leverancier de eigendommen of delen van de 
eigendommen van de interne automatiseringsafdeling overneemt en het personeel van 
de interne automatiseringsafdeling in dienst neemt.”1.  
                                                 
1
 Beulen, E.: Beheersing van IT-outsourcingsrelaties, Katholieke Universiteit Brabant, Den Bosch, 2000. 
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Beulen noemt naast Information Systems Outsourcing ( lees IT-outsourcing zoals 
weergegeven in de voorgaande definitie), ook Process en Business Process 
Outsourcing. Bij Proces Outsourcing worden door een externe partij specifieke 
verwerkingsfuncties met een sterk gestandaardiseerd format uitgevoerd, zoals 
salarisverwerking. Bij Business Process Outsourcing wordt een specifieke set van 
activiteiten en kennis die nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden van een 
afdeling, proces of functie uitgevoerd door een externe partij. Delen schrijft in zijn 
proefschrift: “ Een belangrijk verschil tussen Information Systems Outsourcing en 
Processing Outsourcing is dat er bij Business Process Outsourcing niet primair gestuurd 
wordt op performance van de informatiesystemen maar op de performance van het 
uitbesteedde proces.2” 
 
 Willcocks en Kern (2002) hanteren de volgende definitie voor IT-outsourcing: “IT 
outsourcing describes a process whereby an organization decides to contract-out or sells 
the firm‟s assets, people and/or activities to a third party supplier, who in exchanges 
provides and manages the assets and services for an agreed fee over an agreed period 
of time”3.  
 
 Delen (2005) hanteert de volgende definitie voor IT-outsourcing: “ Outsourcing is: 1) het 
overdragen van bepaalde bedrijfsprocessen en daarbij horende bedrijfsmiddelen en 
medewerkers aan een externe leverancier en vervolgens 2) het gedurende een bepaald 
aantal jaren terugontvangen van diensten van die leverancier op basis van die processen 
met een resultaatverplichting”4. Hij geeft daarbij aan dat als de mensen en de middelen 
niet worden overgedragen er sprake is van outtasking in plaats van outsourcing. 
 
 Thiadens (2008) hanteert de volgende definitie voor IT-outsourcing: “Lacity and 
Hirschheim (1993) provide a more general definition for outsourcing. They state that 
outsourcing entails making use of external parties for taking care of one or more of the 
organization‟s activities. In this case outsourcing in ICT involves the development, 
maintenance and/or operations of ICT products en services.”5.  
 
                                                 
2 Beulen, E.: Beheersing van IT-outsourcingsrelaties, Katholieke Universiteit Brabant, Den Bosch, 2000 
3
 Willcocks, L., Kern, T.: Exploring relationships in information technology outsourcing: the interaction approach, 
European Journal of Information systems, 2002, nummer 11.  
4
 Delen, G.: Decision and control factors for IT sourcing, van Haren publishing, Zaltbommel, 2005. 
5
 Thiadens, T.: IT-Governance, management and organization, 2
e
 edition, 2008. 
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Binnen dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar Information Systems Outsourcing (in 
dit onderzoek ook wel IT-outsourcing genoemd). Process Outsourcing en Business Process 
Outsourcing vallen buiten de scope van dit onderzoek. Op basis van een vergelijking van de 
definities van IT-outsourcing ontstaat het onderstaande beeld: 
 
In de definities van Willcocks, Delen en Beulen wordt impliciet aangegeven dat er alleen 
sprake is van outsourcing als de IT-dienstverlening wordt overdragen van de oude IT-
afdeling naar een externe leverancier. Er zijn echter in de praktijk situaties denkbaar waarbij 
activiteiten worden uitbesteed die voorheen niet werden uitgevoerd of werden uitgevoerd 
door een andere leverancier. In de definitie van Lacity and Hirschheim wordt deze aanname 
echter niet gemaakt en wordt rekening gehouden met de mogelijke situaties vanuit de 
praktijk. In deze definitie gaat het enkel om het laten uitvoeren van activiteiten door externe 
leveranciers, ongeacht of deze activiteiten voorheen wel of niet werden uitgevoerd, door 
welke partij dan ook. 
 
In de definitie van Lacity and Hirschheim, wordt in tegenstelling tot de andere definities, 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat meerdere leveranciers de IT-activiteiten kunnen 
uitvoeren. Lacity and Hirschheim spreken over leverancier in meervoud. De andere definities 
benoemen de externe leverancier of partij, maar spreken daarbij alleen in enkelvoud. 
 
Zowel Beulen als Delen noemen in hun definitie een periode voor de uitvoering van de 
activiteiten. Volgens de definitie van Beulen is outsourcing voor de lange termijn. Delen 
spreekt in zijn definitie over een bepaald aantal jaren. Willcocks daarentegen geeft aan dat 
de activiteiten worden uitgevoerd voor een afgesproken periode en specificeert daarbij niet 
de duur van de overeenkomst. Lacity and Hirschheim schenken in de definitie geen 
aandacht aan de periode voor de uitvoering. 
 
Volgens Delen is er alleen sprake van outsourcing als er mensen en middelen worden 
overgedragen naar de nieuwe leverancier. Indien dit niet het geval is, is er sprake van 
outtasking. Volgens Beulen behoren de situaties waarbij geen overdracht van mensen en 
middelen plaatsvindt wel tot outsourcing. Volgens Willcocks is er sprake van outsourcing als 
de activiteiten door de leverancier worden uitgevoerd, waarbij het mogelijk is dat de mensen 
en middelen wel (“to sell”) of niet (“contract-out”) worden verkocht. Beide situaties behoren 
volgens Willcocks tot outsourcing. Lacity and Hirschheim schenken in de definitie geen 
aandacht aan de overdracht van mensen en middelen. 
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Voor de in dit onderzoek gehanteerde definitie van IT-outsourcing wordt grotendeels 
aangesloten bij de definitie van Lacity en Hirschheim. Deze definitie is het meest algemeen 
en geeft in tegenstelling tot de andere definities minder strikte grenzen aan, ten aanzien van 
het aantal leveranciers en de situatie voorafgaande aan de outsourcing. De definitie van 
Lacity en Hirschheim wordt aangevuld met een onderdeel over de overdracht van mensen 
en middelen en een onderdeel over de periode voor de uitvoering van de activiteiten. 
Onderstaand, wellicht ter herhaling, de definitie van IT-outsourcing die in dit onderzoek wordt 
gehanteerd. Daarbij nogmaals de vermelding dat Process Outsourcing en Business Process 
Outsourcing niet worden meegenomen in dit onderzoek. 
 
 
“IT-outsourcing is het gebruik maken van een of meerdere externe partijen voor het 
laten uitvoeren van een of meerdere IT-activiteiten, voor een afgesproken periode”. 
 
 
2.3. Definitie regie en de regie-organisatie 
 
In de literatuur zijn meerdere definities te vinden van het begrip regie en de organisatie die 
belast is met het voeren van de regie. In deze paragraaf worden enkele definities 
uiteengezet en vergeleken. Op basis van deze vergelijking wordt bepaald welke definities in 
dit onderzoek gehanteerd worden. 
 
Onderstaand een opsomming van enkele definities: 
 
 De redactieraad van Platform Outsourcing Nederland (2008), nader te noemen PON,  
geeft aan dat “Regie op outsourcing gaat over de optimale afstemming tussen de 
organisatievraag naar ICT-diensten en het aanbod van externe leveranciers van ICT-
diensten”6. Volgens de redactieraad behoort niet alleen de operationele sturing, maar ook 
de tactische en strategische sturing tot regie. De doelstelling van de regie-organisatie 
omschrijft het PON als volgt: “de regiefunctie zorgt middels deze afstemming ervoor dat 
de uitbesteding beter rendeert voor de organisatie”7.   
 
                                                 
6
 Oosterhaven, J.: Regie op outsourcing, Uitgeverij TIEM, Baarn, 2008, pagina 17. 
7
  Zie 13. 
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 Kirkman Company (2008) definieert regie als: “de regelfunctie tussen vraag  
(demandmanagement) en het aanbod (supplymanagement)”8. Het doel van de regie-
organisatie is om deze regelfunctie tussen vraag en aanbod zodanig uit te voeren dat de 
afnemers van diensten maximaal worden voorzien in hun wensen en eisen en de 
organisatie tegelijkertijd de optimale en de meeste efficiënte dienstverlening uit de markt 
haalt. 
 
 Giarte en Equa Terra (2009) definiëren regie als:”het effectief managen van vraag en 
aanbod” 9, waarbij zowel interne sturing tussen de organisatie en de regie-organisatie 
(interne IT-organisatie en externe leveranciers) als externe sturing vanuit de 
uitbestedende organisatie richting de externe leveranciers nodig is. De regietaken vinden 
volgens Equa Terra (2008) plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
 
 Op de Coul (2007) definieert regie als de sturing van demand en supply. 
Demandmanagement richt zich op de behoeften aan functionaliteit en ondersteunende 
diensten van de organisatie. Supply richt zich op het selecteren van leveranciers, de 
inkoop van ICT-diensten, het beheer van het contract en de leveringen door de 
geselecteerde leveranciers. “10. 
 
 Volgens Mooijman (2005) vormt de regiefunctie (door hem de demandmanagement 
organisatie genoemd) een brug tussen de interne vraag (gebruikers of de organisatie) en 
het externe aanbod (leveranciers). 
 
Op basis van deze definities ontstaat het onderstaande beeld. In alle definities wordt 
gesproken over demand, supply en regie. Equa Terra en PON geven aan dat de regie 
plaatsvindt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Zowel PON als Kirkman 
benoemen de doelstelling van de regie-organisatie. De doelstellingen geven beide het 
belang aan voor de organisatie en vertonen geen tegenstrijdigheden.  
  
                                                 
8 Oosterhaven, J.: Regie op outsourcing, Uitgeverij TIEM, Baarn, 2008, pagina 56. 
9
 Giarte en Equa Terra: Outsourcing Performance 2009, Giarte Media Group B.V en EquaTerra Benelux, oktober 
2008 
10
 Coul, op de, J.; Regie: succesfactor bij outsourcing, IT-beheer, maart 2007.  
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Regie wordt op verschillende manieren beschreven. Regie op outsourcing is ….  de vraag 
naar (demand) en het aanbod (supply) van ICT-diensten: 
 PON: de “optimale afstemming”  tussen de 
 Mooijman: de “brug”  tussen de 
 Op de Coul: de “sturing”  tussen de 
 Giarte en Equa Terra: het “effectief managen” van 
 Kirkman: de “regelfunctie” tussen de 
 
In dit onderzoek zal de omschrijving van de regie en de regie-organisatie worden gebaseerd 
op de doelstelling van Kirkman en de regie omschrijving van PON. Deze geven mijn inziens 
het beste beeld. Onderstaand de definities zoals deze in dit onderzoek worden gehanteerd. 
 
 
Regie op IT-outsourcing is het zorgdragen voor de optimale afstemming 
 tussen de vraag van de organisatie naar ICT-diensten en het aanbod van ICT-diensten  
met als doel om de organisatie optimaal te ondersteunen bij het behalen van hun doelen en 
het maximale uit de markt te halen.  
 
De organisatie die belast is met het voeren van de  
regie op IT-outsourcing wordt ook wel de regie-organisatie genoemd. 
 
 
Figuur 4: Het regiedomein 
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3. De regietaken 
3.1. Inleiding 
 
Als een bedrijf (delen) van hun IT gaat outsourcen blijven bepaalde onderdelen van de oude 
ICT-organisatie binnen de eigen organisatie behouden. De onderdelen die binnen de eigen 
organisatie blijven, moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. De focus van de IT-
functie verschuift volgens Quint van het managen van IT-operations naar het managen van 
een commerciële relatie met al de bijbehorende kansen, uitdagingen en risico‟s. In 
tegenstelling tot een eigen IT-functie zal er bij outsourcing extra aandacht besteedt moeten 
worden aan het managen van de supplyzijde. Maar ook de demandzijde wordt bij 
outsourcing meer van belang. Zonder een duidelijke en volledige organisatievraag zal het 
niet lukken om de externe leveranciers de diensten/producten te laten leveren die voldoen 
aan de behoefte. Vaak is er vanaf het begin van de outsourcing veel onduidelijkheid over de 
inrichting van de nieuwe vereiste regievoering op IT.  De kwaliteit van de regievoering is 
mede bepalend voor het succes van uitbesteden (Verhoef, 2008). 
 
In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de definities van IT-outsourcing, regie 
en de regie-organisatie. Nu het duidelijk is wat wordt verstaan onder het voeren van regie bij 
IT-outsourcing wordt in dit hoofdstuk in detail aandacht besteed aan de modellen voor de 
regievoering en de taken die hieruit zijn af te leiden. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
worden diverse modellen voor de regie-organisatie uiteengezet. Voordat de modellen 
worden beschreven zal allereerst kort worden toegelicht op welke wijze de modellen 
geselecteerd zijn. Om de leesbaarheid van mijn scriptie te bevorderen heb ik ervoor gekozen 
de modellen op hoofdlijnen te beschrijven en voor de detailinformatie te verwijzen naar de 
initiële bron. Modellen zoals “The retained organization” van Willcocks, “The Sourcing 
Governance Framework” van Quint, “eSourcing Capability Model for Cliënt Organizations” 
van Carnegie Mellon en het op BISL en ISPL gebaseerde model van Spanjer passeren de 
revue. In de tweede paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van deze 
regiemodellen, waarna de modellen in detail worden vergeleken om te komen tot een 
eenduidige set van taken die benodigd zijn voor de regievoering bij IT-outsourcing. Deze set 
aan taken zal meegenomen worden in het theoretische raamwerk wat in hoofdstuk 5 wordt 
beschreven. De onderstaande deelvraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord: 
 Welke regiemodellen zijn er en welke taken zijn hieruit af te leiden voor het voeren 
van regie bij IT-outsourcing? 
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3.1. Regiemodellen  
 
In deze paragraaf zal in detail worden gekeken naar de regie-organisatie. Diverse modellen 
voor de regie-organisatie worden uiteengezet. Voordat de modellen worden beschreven zal 
allereerst kort worden toegelicht op welke wijze de modellen geselecteerd zijn. 
3.1.1. Gemaakte selectie 
 
Uit de literatuurstudie zijn drie modellen naar voren gekomen die aandacht schenken aan de 
regievoering bij IT-outsourcing. De eerste publicatie stamt uit 1998 en is het Core IS 
capability framework van Willcocks en Feeny, ook wel bekend als de “retained organization”. 
Dit model is in de daaropvolgende jaren in diverse wetenschappelijke artikelen nogmaals 
beschreven en verder uitgewerkt. Vier jaar na de publicatie van het model van Willcocks en 
Feeny besteden ook Beulen en Ribbers in 2002 in een artikel aandacht aan de governance 
factoren bij het managen van IT-outsourcingrelaties. De aanzet in dit artikel wordt in de 
daaropvolgende jaren verder uitgewerkt en leidt in 2006 tot de publicatie van een model voor 
het managen van IT-outsourcingrelaties. Het model van Beulen en Ribbers is echter 
grotendeels gebaseerd op de taken en competenties uit het model van Willcocks en Feeny. 
Ook de Carnegie Mellon Universiteit, die ook betrokken is geweest bij de publicatie van 
andere bekende modellen zoals het CMM11, publiceert in datzelfde jaar het eSCM-cl model. 
Het eSCM model van Carnegie Mellon is erg omvangrijk, richt zich op alle aspecten van 
outsourcing en bekijkt de outsourcing vanuit de keten: uitbestedende organisatie en de 
leverancier.  
 
In tegenstelling tot de beperkte hoeveelheid modellen voor regievoering vanuit de 
wetenschap (met uitzondering van de vele masterscripties), zoveel modellen zijn er 
opgesteld door de adviesbureaus die actief zijn op het gebied van IT-outsourcing en 
regievoering. In een publicatie van het Platform Outsourcing Nederland in 2008 wordt een 
overzicht gegeven van de adviesbureaus en de door hun gebruikte modellen voor 
regievoering.  
                                                 
11
 Willekens, M.; Improving offshore outsourcing success with Carnegie Mellon‟s eSourcing Capability Model, 
masterscriptie, Universiteit van Groningen, augustus 2007. 
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Gezien de beperkte hoeveelheid wetenschappelijke modellen voor regievoering, die ook nog 
eens grotendeels op elkaar zijn gebaseerd, is ervoor gekozen om een model vanuit de 
adviespraktijk te betrekken bij het onderzoek. Er is gekozen voor het Sourcing Governance 
Framework van Quint om de volgende redenen: 
 Toonaangevend; Het model van Quint is door het ITSMF bekroond12 
 Publicatiedatum en ervaring; Het model van Quint is gebaseerd op het in 2001 
gepubliceerde Smart Buyer Function en wordt al velen jaren gebruikt in de praktijk.13 
 Opzet: Het model van Quint is eenvoudig opgezet en beperkt qua omvang en richt 
zich specifiek op de regievoering vanuit de uitbestedende partij. 
 
Daarnaast is uit de literatuurstudie naar voren gekomen dat er de afgelopen jaren diverse 
masterscripties geschreven zijn die aandacht besteden aan de regievoering bij IT-
outsourcing. Hieronder een (niet uitputtend) lijstje van enkele scripties: 
 2003, Anton Joha, The retained organization after IT-outsourcing. 
 2007, Michiel Willekens, Improving Offshore outsourcing success with Carnegie Mellons 
eSourcing Capability Model. 
 2007, Frank Spanjer, Niveaus in de vraagorganisatie. 
 
De bovengenoemde scripties besteden in meer of in mindere mate aandacht aan de eerder 
genoemde modellen van Willcocks, Beulen en Carnegie Mellon. In de scriptie van Spanjer 
wordt, in tegenstelling tot de andere scripties, op basis van de bestaande modellen ( BISL en 
ISPL) gekomen tot een nieuw model voor de inrichting van de regie-organisatie. Er is 
gekozen om ook het model van Spanjer mee te nemen in deze scriptie, omdat dit model een 
aantal bestaande modellen (BISL, ISPL en CMM) samenvoegt wat mogelijk leidt tot een 
andere invalshoek waarmee gekeken kan worden naar de processen en taken van regie-
organisaties. 
                                                 
12
 Oosterhaven, J.: Regie op outsourcing, uitgeverij TIEM, Baarn, 2008.  
13
 Quint Wellington Redwood: Sourcing Governance Framework: The CIO role in the post- 
outsourcing era, “In today„s business the capability to build and maintain a network of  
best-in-class suppliers, is a key prerequisite for strategic success“, white paper, Amsterdam, 2007.  
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3.1.2.  Modellen vanuit de literatuur  
 
3.1.2.1.  The Retained Organization van Willcocks 
 
Willcocks (2005) is van mening dat bedrijven, ook na het outsourcen van een groot deel van 
hun IT aan externe leveranciers, moet blijven beschikken over een aantal interne 
competenties om controle te houden over de IT toekomst van het bedrijf. Hij geeft aan dat 
deze competenties nodig zijn voor het managen van de vraagzijde en het aanbod van ICT ( “ 
to manage the demandside of, and exploit, ICT”14). De IT-functie, die Willcocks ook wel “the 
retained organization” noemt heeft drie taakgebieden die worden uitgevoerd door het 
beleggen van een negental competenties ( zie figuur 5).  
 
Figuur 5: The retained organization van Willcocks (2005) 
 
Het eerste taakgebied dat Willcocks onderkend is gericht op de kennis die nodig is voor het 
definiëren van de organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de 
bedrijfsdoelstellingen. Het tweede taakgebied is gericht op de eigen kennis die nodig is om 
regie te kunnen voeren over de vraag en het aanbod, zodat de oplossing die geleverd wordt 
door de leverancier voldoet aan de eisen van de gebruikersorganisatie. Het derde 
taakgebied is gericht op de kennis die nodig is om leveranciers te selecteren, contracteren 
en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit op de organisatiebehoeften.  
                                                 
14
 Willcocks, L., Cullen, S. : The Outsourcing Enterprise: Building core retained capabilities, LogicaCMG, 2005. 
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Ook noemt Willcocks de governance waar de rol van IT binnen het bedrijf wordt gedefinieerd 
en wordt bepaald welke bijdrage de ICT-organisatie en het algemeen management heeft in 
het vervullen van deze rol. Een nadere toelichting van de competenties behorende bij de 
taken is opgenomen in tabel 1.  
 
Als we het model van Willcocks bekijken vanuit de gehanteerde algemene definitie van een 
regie-organisatie ontstaat het volgende beeld; Taakgebied 1 geeft invulling aan de 
demandtaken van de regie-organisatie, taakgebied 2 geeft invulling aan de regietaken en 
taakgebied 3 geeft invulling aan de supplytaken van de regie-organisatie.  
 
Tabel 1: Competenties behorende bij de taken van Willcocks (2005) 
 
Competentie Taak Korte omschrijving 
IT-leadership Alle drie Zorgdragen dat de inzet van IT bijdraagt aan het behalen van de 
bedrijfsdoelstellingen. Door het vormgeven van de governance, het opzetten 
van de organisatiestructuur, de implementatie van processen en de 
bemensing van de “achtergebleven” organisatie zodat invulling wordt gegeven 
aan alle taakgebieden, de interne afhankelijkheden en de afhankelijkheden 
met het bedrijf. 
Informed buying Alle drie Het zodanig managen van de IT-outsourcing strategie dat deze aansluit op de 
behoeften van het bedrijf. Dit managen bestaat uit het analyseren van de 
externe markt, het selecteren van een sourcingstrategie op basis van de 
organisatiebehoeften en het coördineren van de tenderfase, contractering en 
servicemanagement processen. 
Organisatie systems thinking Taak 1 Zorgdragen dat de mogelijkheden van IT worden toegepast in de 
bedrijfsprocessen. 
Relationship building Taak 1 en 2 Zorgdragen dat het algemeen management zich structureel verbonden voelt 
met operationele IT problemen en de mogelijkheden die IT kan brengen voor 
het bedrijf. 
Architecture planning and design 
 
Taak 2 Het creëren van een blauwdruk voor het technische platform dat aansluit bij de 
huidige en toekomstige organisatiebehoeften. 
Making technology  
and process work 
Taak 2 en 3 Zorgdragen dat problemen worden opgelost die door de betrokken 
dienstverleners niet adequaat worden opgepakt. En bepalen op welke wijze 
wordt omgegaan met organisatiebehoefte die niet door de standaard 
technische oplossing worden ondersteund. 
Contract monitoring Taak 3 Monitoren van de huidige en toekomstige contractpositie van het bedrijf door 
de huidige leverancier te beoordelen op hun prestaties en te vergelijken met 
de gehele markt van it-dienstverleners. 
Vendor development Taak 3 Het identificeren van leveranciers die voor de langere termijn een bijdrage 
kunnen leveren voor het bedrijf. 
Contract facilitation Taak 3 en 1 Zorgdragen voor het succes van de huidige contracten voor externe IT 
diensten/producten door het oplossen van problemen en conflicten, met in 
achtneming van de relatie met de externe leverancier. 
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Willcocks geeft in de “The Outsourcing Enterprise” aan dat de competenties niet gelijktijdig 
worden geïmplementeerd, maar dat de implementatie gefaseerd verloopt. De competenties 
worden ingezet afhankelijk van de volwassenheidsfase voor het managen van IT. De fasen 
en de ingezette competenties zijn weergegeven in figuur 6. 
 
Figuur 6: Evolving core capabilities van Willcocks (2005) 
 
Willcocks besteed expliciet aandacht aan het risico dat het belangrijk is om de taken te laten 
uitvoeren door mensen die beschikken over de juiste competenties. Verder zijn de 
onderstaande aandachtpunten naar voren gekomen uit een onderzoek van Willcocks, Feeny 
en Olson (2006) naar het gebruik van het door hun ontwikkelde framework: 
 Lange termijn focus: Het is van belang dat de uitbestedende organisatie zich niet alleen 
richt op de competenties die op korte termijn zijn in te voeren, maar ook aandacht 
besteed aan de competenties met een langere tijdshorizon zoals de business systems 
thinking, governance en architecture planning and design. 
 Betrokkenheid: Het blijft een uitdaging om het algemeen management betrokken te laten 
zijn bij IT, en de organisatie IT strategisch te laten managen. Om deze betrokkenheid te 
creëren is de invulling van de IT-leadership competentie van groot belang. 
 
3.1.2.2. Managing IT-outsourcing door Beulen, Ribbers en Roos 
 
In 2002 publiceren Beulen en Ribbers een artikel waarin aandacht wordt besteed aan de 
governance factoren (IT-strategie, informatiemanagement, contracten, contract en account- 
en personeelsmanagement) die belangrijk zijn voor het managen van een outsourcing. 
Aanleiding voor het uitgevoerde onderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze publicatie, is de 
beperkte aandacht voor het managen van de relatie bij IT-outsourcing in de 
wetenschappelijke literatuur.  
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Enkele jaren later, in 2006, brengen Beulen, Ribbers en Roos een boek uit wat volledig 
gewijd is aan het managen van IT-outsourcing. Daarbij besteden ze, net zoals in hun eerdere 
publicatie, zowel aandacht aan de zijde van de uitbestedende partij als de externe 
leverancier(s).  Het model voor het managen van de IT-outsourcingrelaties wat uitgebreid 
wordt beschreven in het boek “Managing IT Outsourcing” bestaat uit een overzicht met de 
verantwoordelijkheden, taken en rollen binnen een outsourcingsrelatie en een raamwerk om 
de IT-governance van de outsourcingrelatie te structureren. 
 
In tabel 2 zijn alle verantwoordelijkheden behorende bij de IT-dienstverlening weergegeven 
en toegewezen aan een organisatie niveau (strategisch, tactische en operationeel). Ook is 
elke verantwoordelijkheid toebedeeld aan een rol binnen de uitbestedende organisatie of de 
externe leverancier. Alle genoemde taken van de uitbestedende organisatie, op de taak 
“formulating Information needs”, zijn gelijk aan de competenties uit het model van Willcocks 
(zie par. 3.1.2.1). Deze taken zullen dan ook, niet nogmaals worden toegelicht. Voor een 
volledige beschrijving van alle taken en rollen uit het model van Beulen, Ribbers en Roos 
verwijs ik naar het boek “Managing IT-outsourcing”. De taak “formulating Information needs”, 
is door Beulen toegevoegd, omdat hij van mening is dat de competentie “Informed Buying” 
sterk de focus heeft op de IT-services die beschikbaar zijn op de markt. Het in kaart brengen 
van de organisatiebehoeften is een wezenlijk andere competentie die apart moet worden 
benoemd. 
 
Tabel 2: Overzicht van de verantwoordelijkheden, taken en rollen binnen een outsourcingrelatie volgens 
Beulen, Ribbers en Roos (2006) 
  
Notes:, A: approves R: responsible, S= support, C=consulted 
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In figuur 7 is het conceptueel raamwerk weergegeven om de it-governance van een IT-
outsourcing relatie te structureren. Op basis van dit raamwerk worden governance factoren 
onderscheiden op een drietal gebieden: uitbestedende organisatie (service recipiënt), de 
externe leveranciers (service providers) en de relatie (relationship). 
  
Figuur 7: Conceptueel raamwerk voor het managen van een IT-outsourcing  
relationship van Beulen, Ribbers en Roos (2006) 
 
De governance factoren van de uitbestedende organisatie (zie tabel 3) beschrijven hoe de 
achterblijvende ICT-organisatie ervoor kan zorgen dat: 
 Er alignement is tussen de ICT-producten en diensten en de eisen van de organisatie.  
 De externe leverancier gemanaged worden. 
 
Tabel 3: De governance factoren en aspecten behorende bij de uitbestedende organisatie  
van Beulen, Ribbers en Roos (2006) 
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De governance factoren van de leverancier (zie tabel 4) beschrijven hoe deze leveranciers 
het beste kunnen voldoen aan de behoeften van hun klanten. De effectiviteit van de externe 
leveranciers wordt bepaald door de wijze waarop de organisatie is ingericht en de kwaliteit 
van de it-professionals.  
 
Tabel 4: De governance factoren en aspecten bij de externe leverancier  
van Beulen, Ribbers en Roos (2006) 
 
 
 
Daarnaast zijn er governance factoren die betrekking hebben op de totale relatie ( zie tabel 
5) en ervoor moeten zorgen dat zowel de uitbestedende organisatie als de externe 
leverancier “in control” is over hun relatie. 
 
Tabel 5: De governance factoren en aspecten behorende bij de relatie  
van Beulen, Ribbers en Roos (2006) 
 
  
  
 
 
 
36 
 
3.1.2.3. eSourcing Capability Model for Client Organizations van Carnegie Mellon 
 
Ter navolging op het eSCM voor Service Providers (ook wel eSCM-SP genoemd) dat eind 
2001 werd gepubliceerd bracht het IT services Qualification Center (led and founded bij de 
Carnegie Mellon University) in 2006 het eSourcing Capability Model for Client Organizations 
(ook wel eSCM-CL genoemd) uit. Beide modellen zijn opgesteld naar aanleiding van 
teleurstellende outsourcingresultaten en gaan er vanuit dat zowel de acties van de 
uitbestedende organisatie als van de leveranciers kritisch zijn voor het succes van de IT-
outsourcing.  
 
Gezien de scope van dit onderzoek zal verder het eSCM-SP ( dat is opgesteld voor de 
leveranciers) buiten beschouwing worden gelaten en zal de verdere beschrijving gericht zijn 
op het model voor de uitbestedende organisatie. Het model voor de uitbestedende 
organisatie, ook wel het eSCM-CL genoemd, richt zich op de aspecten vanuit de 
uitbestedende organisatie en is opgesteld: “To give client organizations guidance that will 
help them improve their sourcing capability across the sourcing life-cycle and to provide the 
client organizations with an objective means of evaluating their sourcing capabilities”15. 
 
Het model bestaat uit 98 best practices. In het eSCM-CL beschrijft elke best practice een 
bedrijfsproces welke helpt om de outsourcingscompetenties van de uitbestedende 
organisatie te verbeteren.16 Elke best practice is gepositioneerd op een van drie dimensies 
van het model: Sourcing Life Cycle, Capability Area en Capability level. Het model is 
weergegeven in figuur 8.  
 
Onderstaand een korte toelichting van deze drie dimensies. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van de onderdelen van het eSCM-CL verwijs ik naar het volledige framework 
zoals uitgebracht door W. Hefley en E. Lousche (2005). 
 
 
                                                 
15
 Hefley, W., Lousche, E.; A framework for Best Practices in the Sourcing Life-Cycle: The Architecture of the 
eSourcing Capability Model for Client Organizations (eSCM-CL), november 2005, IT Services Quilification Center, 
Carnegie Mellon University. 
16
  Willekens, M.; Improving offshore outsourcing success with Carnegie Mellon‟s eSourcing Capability Model, 
masterscriptie, Universiteit van Groningen, augustus 2007 
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Figuur 8: e-Sourcing Capability Model for Client Organizations van Carnegie Mellon (2002) 
 
Dimensie 1: Outsourcing levenscyclus 
De dimensie “outsourcing levenscyclus” geeft aan in welke fasen van de outsourcingscyclus 
de beschrijving van het bedrijfsproces (een van de 98 best-practices) het meest toepasbaar 
is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de fasen: analyse, initiatie, levering en 
afronding. In de analyse fase bekijkt het bedrijf de mogelijkheden voor outsourcing. Tijdens 
de initiatiefase worden de leveranciers geselecteerd en vergeleken en worden de contracten 
getekend. Eveneens vindt de transitie plaats. Tijdens de opleveringsfase vindt de monitoring 
van de dienstverlening plaats en wordt de outsourcingrelatie gemanaged. De overdracht van 
de dienstverlening naar een andere leverancier ( mits dit van toepassing is) wordt geregeld 
en de voortzetting van de dienstverlening wordt geborgd tijdens de afronding/voltooiingfase. 
De ongoing best practices zijn van belang gedurende alle fasen van de outsourcingscyclus. 
 
Dimensie 2: Competentiegebied 
De dimensie “competentiegebied” zorgt voor een logische groepering van de beschrijvingen 
van de bedrijfsprocessen “to help users better remember and intellectually manage the 
content of the model”.  
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Figuur 9: De competentiegebieden uit het eSCM-CL van Carnegie Mellon (2002) 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene competenties en de competenties die aan 
een fase in de outsourcingscyclus zijn toe te wijzen. In figuur 9 zijn alle 17 
competentiegebieden weergegeven. Een nadere toelichting van de competentiegebieden is 
opgenomen in tabel 6.  
 
Tabel 6: De competentiegebieden van uit het eSCM-Cl van Carnegie Mellon (2002) 
 
Competentie Fase Korte omschrijving 
Sourcing Strategy 
Management (SSM) 
Allen De best practices richten zich op het bepalen van de 
outsourcingstrategie en het bepalen van organisatiedoelstellingen voor 
deze outsourcing. 
Governance 
Management (gov) 
Allen De best practices richten zich op het ontwikkelen van een 
organisatiestructuur voor outsourcing en de inrichting van de 
outsourcing processen en procedures, gericht op het borgen van de 
effectiviteit van interactie met de stakeholders ( leverancier, 
bedrijfsmanagement, algemeen management). 
Relationship 
Management (rel) 
Allen Deze best practices richten zich op het realiseren en managen van een 
lange termijn relatie met de externe leverancierx en het ontwikkelen van 
relaties met huidige en toekomstige externe leveranciers. 
 
Value  
management (val) 
Allen Deze best practices richten zich op het aanmoedigen en managen van 
de cultuur van continue verbetering zodat de uitbestedende organisatie 
waarde verkrijgt uit de uitbesteding. En zorgdragen voor continu 
alignement van de sourcing strategie met de bedrijfsdoelstellingen. 
Organizational Change  
Management (ocm) 
Allen Deze best practices richten zich op het change managementproces dat 
ondersteund bij de veranderingen ( zowel organisatorische als 
technisch) van de uitbestedende organisatie en de nieuwe manieren 
van het behalen van de doelstellingen via outsourcing . 
Sourcing Competence 
Management 
Allen Deze best practices richten zich op het voorzien en managen van 
middelen en de benodigde omgeving voor de outsourcing activiteiten. 
Ook is deze competentie gericht op training van de medewerkers. 
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Competentie Fase Korte omschrijving 
Knowledge 
Management (knw) 
Allen Deze best practices richten zich op het managen van informatie en 
kennis systemen zodat het personeel van de uitbestedende organisatie 
toegang heeft tot de kennis die nodig is voor het uitoefenen van hun 
functie.  
Technology 
Management (tch) 
Allen Deze best practices richten zich op het managen van de technische 
strategie en architectuur en het monitoren en managen van de 
technische infrastructuur. 
Threat  
Management (thr) 
Allen Deze best practices richten zich op het managen van de risico‟s  
( bedrijfscontinuïteit, uitwijkmogelijkheden, herstelactie) en beveiliging, 
privacy en de vertrouwelijkheid van intellectueel eigendom. 
Sourcing Opportunity 
Analysis (soa) 
Analyse 
Fase 
Deze best practices richten zich op het functioneel analyseren van de 
huidige activiteiten van de organisatie en het identificeren van 
potentiële functies, processen en diensten die mogelijk geoutsourced 
kunnen worden. 
Sourcing Approach 
(app) 
Analyse  
Fase 
Deze best practices richten zich op de beslissing over de type 
outsourcing die gekozen moet worden voor een specifiek onderdeel. 
Sourcing Procurement 
Planning (pln) 
Initiatie 
Fase 
Deze best practices richten zich op de planning voor de implementatie 
van de outsourcing aanpak voor een geplande outsourcing initiatief, 
zodat de uitbestedende organisatie klaar is om het contract te 
ondertekenen.  
Service Provider 
Evaluation (spe) 
Initiatie 
Fase 
Deze best practices richten zich op het selecteren, beoordelen en 
vergelijken van de externe leveranciers. 
Sourcing Contracting 
(cnt) 
Initiatie 
Fase 
Deze best practices richten zich op het due diligence onderzoek, de 
onderhandelingen over het contract en het uiteindelijke afsluiten van 
het contract met de externe leveranciers. 
 
Service Transfer 
(tfr) 
Initiatie 
Fase 
Deze best practices richten zich op het opstellen en implementeren van 
een transitieplan, het creëren van transitieteams, het identificeren van  
belangrijke competenties van het betrokken personeel, waarborgen dat 
het service ontwerp aansluit bij de organisatiebehoeften en het 
overdragen van middelen, kennis en personeel naar de externe 
leverancier. 
 
Sourcing Management  
(mgt) 
Oplevering 
fase 
Deze best practices richten zich op het beschikken over de capaciteit 
om de externe leveranciers, de problemen en de uitdagingen te 
managen nadat het contract ondertekend is.  
Contract Completion 
(cmp) 
Afronding 
fase 
Deze best practices richten zich op het plannen en zorgdragen voor en 
probleemloze beëindiging en de overdracht van de outsourcing.  
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Dimensie 3: Competentie niveau 
De dimensie “competentie niveau” geeft het niveau van de beschrijving van de 
bedrijfsprocessen aan. De vijf niveaus beschrijven een verbeterpad dat de organisaties 
kunnen doorlopen.  
 
Het eSCM onderscheid zich van de andere modellen op de volgende punten: 
 Het eSCM houdt met de fasen in de outsourcingcyclus. In het model wordt expliciet 
aangegeven welke taken (in dit model competenties genoemd) benodigd zijn voor de 
verschillende fasen in de outsourcingcyclus.  
 Het model richt zich niet alleen op de vaardigheden die nodig zijn bij de 
uitbestedende partij, maar bekijkt het succes van de outsourcing op basis van de 
keten: de uitbestedende organisatie en de leveranciers. 
 Het model biedt de mogelijkheid tot certificering. 
3.1.3.  Model vanuit de advieswereld 
3.1.3.1. Sourcing Governance Framework van Quint 
 
Gebaseerd op de ideeën van Willcocks ontwikkelde Quint (2006) het “Sourcing Governance 
Framework (SGF)”. Ook dit model gaat in op de veranderende IT-functie als gevolg van IT-
outsourcing. De focus van de IT-functie verschuift volgens Quint van het managen van IT-
operations naar het managen van een commerciële relatie met al de bijbehorende kansen, 
uitdagingen en risico‟s. Het model van Quint (zie figuur 10) neemt als uitgangspunt de missie 
van de ICT-organisatie: “To provide the business Information Services, which are actively 
aligned with their needs on both strategic and operational levels, and delivered against best 
prices en conditions.”17 In tegenstelling tot een eigen IT-functie zal er bij outsourcing extra 
aandacht besteedt moeten worden aan het managen van de supply side.  
 
De sourcingstrategie, inkoop en contractmanagement komen hier bij om de hoek kijken. 
Maar ook de demandzijde wordt bij outsourcing meer van belang. Zonder een duidelijke en 
volledige vraag vanuit de organisatie zal het niet lukken om de externe leverancier de 
diensten/producten te laten leveren die voldoen aan de behoeften. 
 
                                                 
17 Quint Wellington Redwood: Sourcing Governance Framework: The CIO role in the post- 
outsourcing era,“In today„s business the capability to build and maintain a network of  
best-in-class suppliers, is a key prerequisite for strategic success“, white paper, Amsterdam, 2007.  
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Het SGF is een best practice en bestaat uit een aantal clusters van processen. Onderstaand 
een korte toelichting van de processen uit het SGF. Een gedetailleerde beschrijving van dit 
model is terug te vinden in de White Papers van Quint (2007). 
 
 
Figuur 10: The Sourcing Governance Process Model van Quint (2006) 
 
Demandmanagement 
Demandmanagement wordt uitgevoerd middels de processen klantstrategie, serviceportfolio 
management, behoeftemanagement, relatiemanagement en service level management. 
Demandmanagement bundelt en vertaalt functionele organisatie behoeften – binnen de 
kaders die door informatiebeleid- en architectuur worden gesteld – naar een IT service 
portfolio, die vastgelegd wordt in een algemene Producten en Dienstencatalogus en 
bijbehorende Service Level Agreements.18 
 
Supplymanagement 
Supplymanagement wordt uitgevoerd middels de processen sourcingstrategie, aanbod 
portfolio management, inkoop, contractmanagement en kostenmanagement. Al deze 
processen zijn nodig voor het afsluiten en managen van outsourcing deals. Het model neemt 
het services portfolio als startpunt en betrekt de diensten binnen de door 
outsourcingstrategie aangegeven kaders bij de meest capabele leveranciers. Dit resulteert in 
een gebalanceerde en geschikte leveranciers- en contractenportfolio.  
  
                                                 
18 Spanjer, F. : Niveaus in de vraagorganisatie, “Een raamwerk met processen binnen de ICT-vraagorganisatie”, 
masterscriptie, Universiteit van Twente, Enschede, 2007.  
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Sourcing strategie is het beleidsproces waarin de doelen van outsourcing worden vastgelegd 
en de realisatie ervan wordt bewaakt. De “make of buy” beslissing wordt met enige 
regelmaat heroverwogen. Afhankelijk van de sourcingstrategie kan het om interne of externe 
leveranciers gaan.19 
 
Regie 
De regiefunctie binnen het SGF stuurt demand- en supplymanagement aan via de processen 
binnen de clusters: Strategie, Financiën & HR, Innovatiebewaking en dienstenbewaking. 
 
Strategie definieert het kader waarin de regiefunctie opereert. Het bevat de processen met 
betrekking tot het definiëren van de strategie van de vraagorganisatie, de architectuur, het 
strategisch IT-plan en de sourcingstrategie. 
 
Financiën & HR beheert de belangrijkste middelen van de regie-organisatie: de budgetten en 
de inzet van de medewerkers. Bij het proces financieel management moeten de procedures 
en controles aangescherpt worden als gevolg van de veranderende relatie: doorbelasting 
van de interne ICT-organisatie naar “hard cash” van de externe leverancier. Binnen het HR 
proces is het van belang dat de kennis en vaardigheden van de werknemers die de 
regietaken moeten uitvoeren worden bijgehouden en ontwikkeld. 
 
Binnen het cluster innovatiebewaking wordt middels het proces programma/project 
management een rol gespeeld binnen de innovatieprojecten. De innovaties die buiten het 
standaard changeproces vallen worden opgepakt middels projecten. Het is van belang dat 
de regie-organisatie in deze projecten een rol speelt. Deze rol kan variëren van het 
definiëren van de behoeften en het monitoren en accepteren van de uitkomst tot het zelf 
managen van het innovatieproject.  
 
Dienstenbewaking is verantwoordelijk voor het managen van de dagelijkse IT-services die 
worden geleverd door de leverancier(s). Service delivery management omvat alle processen 
voor het beheer van de infrastructuur en applicaties (met de ASL als ITIL processen) waar 
de regie-organisatie een rol in speelt. De scope en omvang van delivery management is 
afhankelijk van de uitbestede activiteiten en de objecten waarop deze activiteiten betrekking 
hebben. 
  
                                                 
19
 Zie 16. 
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3.1.4.  Model vanuit afstudeerscripties 
3.1.4.1. Vraagorganisaties door Spanjer 
 
Spanjer (2007) ontwikkelde een raamwerk voor de inrichting van de vraagorganisatie op 
basis van de processen Business Information Systems Library (BISL), aangevuld met ISPL. 
Het vraagmodel van Spanjer bestaat uit processen voor demand, supply en regie op zowel 
strategische, tactisch als operationeel niveau zoals weergegeven in figuur 11. Daarnaast 
besteed Spanjer ook aandacht aan de volwassenheid van deze processen en de rollen die 
benodigd zijn voor de uitvoering van de genoemde procesactiviteiten. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de onderdelen van het regie-model van Spanjer verwijs ik 
naar de scriptie “Niveaus in vraagorganisaties” (2007). 
 
De processen 
Onderstaand een korte toelichting van de processen uit het regie-model van Spanjer. 
 
Strategische processen 
De strategische processen zijn gericht op: 
- De wijze waarop de besluitvorming over de informatievoorziening wordt georganiseerd.  
- De borging dat de informatievoorziening blijft aansluiten op de bedrijfsprocessen.  
Middels informatiecoördinatie wordt ervoor gezorgd dat de rollen, de onderlinge processen 
en de resultaten op elkaar worden afgestemd. 
 
Tactische processen 
De tactische processen zijn gericht op de integrale sturing van de informatievoorziening. Het 
gaat daarbij om de kwaliteit van de procesondersteuning die zich vertaalt naar inhoud en 
functionaliteit (wat), de kosten (hoeveel), de planning (wie en wanneer) en de afspraken over 
supply (hoe en waarmee).  
 
Uitvoerende processen 
De uitvoerende processen zijn gericht op het dagelijks gebruik (gebruikersbeheer) van de 
informatievoorziening en het vormgeven en realiseren van aanpassingen in de 
informatievoorziening (functionaliteitenbeheer). De synchronisatie en communicatie tussen 
deze twee aandachtgebieden verloopt via de verbindende processen transitie en 
wijzigingenbeheer. 
 
De volwassenheidniveaus 
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Spanjer hanteert de Capability Maturity Models Integration voor Inkoop en Services voor het 
bepalen van de mate van volwassenheid van de regieprocessen. Daarbij benoemt hij een 
vijftal niveaus van werken: van initieel/ad-hoc tot geoptimaliseerd en geeft aan dat dit model 
gebruikt kan worden voor het optimaliseren van de processen. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: Regiemodel volgens Spanjer (2007) 
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De rollen 
De rollen binnen de regie-organisatie worden weergegeven in tabel 7. De activiteiten van de 
strategische processen worden uitgevoerd door de CIO en de informatiemanager. Bij de 
tactische processen zijn dit de informatiemanager, budgethouder, contractmanager en 
inkoper. Op operationeel niveau worden de activiteiten uitgevoerd door de functioneel 
beheerders en de service level manager. 
 
Tabel 7: Rollen binnen de regie-organisatie volgens Spanjer 
 
 
3.2. Vergelijking modellen 
In deze paragraaf wordt eerst een beknopte samenvatting gegeven van de hiervoor 
beschreven regiemodellen. Vervolgens worden de regiemodellen op hoofdlijnen en in detail 
vergeleken om te komen tot een eenduidige set aan taken voor de regievoering bij IT-
outsourcing. 
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3.2.1. Samenvatting 
 
Willcocks 
Het model van Willcocks maakt duidelijk dat ook na de IT-outsourcing een IT organisatie 
overblijft: ook wel “the retained organization”. Voor het vervullen van taken van de retained 
organisatie is volgens Willcocks essentieel om een aantal competenties te beleggen in de 
organisatie. Deze negen competenties worden verdeeld over een drietal taakgebieden, 
waarbij het eerste taakgebied is gericht op de kennis die nodig is voor het definiëren van de 
organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de 
bedrijfsdoelstellingen (demandtaken). Het tweede taakgebied is gericht op de eigen kennis 
die nodig is om regie te kunnen voeren over de vraag en het aanbod, zodat de oplossing die 
geleverd wordt door de leverancier voldoet aan de eisen van de gebruikersorganisatie. Het 
derde taakgebied is gericht op de kennis die nodig is om leveranciers te selecteren, 
contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit op de organisatiebehoeften 
(supplytaken). Ook noemt Willcocks de governance als taakgebied waar de rol van IT binnen 
het bedrijf wordt gedefinieerd en wordt bepaald welke bijdrage de IT-organisatie en het 
algemeen management heeft in het vervullen van deze rol (regietaken). 
 
Beulen en Ribbers 
Het model van Beulen en Ribbers is grotendeels gebaseerd op het model van Willcocks. 
Naast de negen competenties van Willcocks wordt nog een extra competentie toegevoegd: 
het formuleren van de organisatiebehoeften. Ook worden de tien competenties verdeeld over 
het strategische en tactische niveau en wordt aandacht besteed aan de rollen die benodigd 
zijn voor het beleggen van de genoemde competenties. In tegenstelling tot het model van 
Willcocks besteed Beulen ook aandacht aan de competenties die benodigd zijn bij de 
externe leveranciers en wordt er expliciet aandacht besteed aan de rol die de uitbestedende 
organisatie vervult in de operationele processen die onder verantwoording vallen van de 
externe leverancier(s). 
 
Carnegie Mellon 
Het eSCM gaat veel verder dan de regievoering en belicht alle benodigde processen en 
competenties voor de gehele outsourcingcyclus. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed 
aan de benodigde competenties en processen in de verschillende fasen van de outsourcing.  
Het model richt zich niet alleen op de uitbestedende organisatie, maar gaat uit van het 
belang van de keten. De competenties van zowel de uitbestedende organisatie als de 
leveranciers bepalen het succes van de outsourcing.  
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Het is een erg omvangrijk en complex model, met maar liefst 98 beschrijving van 
bedrijfsprocessen. Naar verwachting is er veel kennis en ervaring nodig om het model te 
begrijpen en toe te passen in organisaties. Volgens Quint is het model geschikt voor grote 
organisatie die veel ervaring hebben met outsourcing (zie website Quint beoordeling eSCM, 
27 november 2008 ). 
 
Quint 
Quint besteed (net zoals Willcocks) ook expliciet aandacht aan de veranderde rol van de 
ICT-organisatie als gevolg van IT-Outsourcing. De focus van de IT-functie verschuift volgens 
Quint van het managen van IT-operations naar het managen van een commerciële relatie. 
Daarbij maakt Quint expliciet duidelijk dat voor het voeren van de regie nieuwe taken nodig 
zijn. Het model, dat al vele jaren door Quint wordt toegepast in hun adviespraktijk, bevat een 
duidelijke en heldere set aan processen voor het voeren van regie. Het model bestaat uit 
taken voor het aansturen van de gebruikersorganisatie (demandtaken), het aansturen van de 
externe leverancier (supplytaken) en voor het afstemmen van vraag en aanbod (regietaken). 
Ook Quint maakt net zoals Beulen onderscheid tussen de taken op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 
 
Spanjer 
Het model van Spanjer maakt duidelijk dat de ITIL en ASL processen, die zich richten op de 
ontwikkeling, opzet en het beheer van applicaties en infrastructuur voor outsourcing in 
aanmerking komen. Ook maakt het model duidelijk dat de BISL processen niet kunnen 
worden uitbesteed en dat deze best-practice (in combinatie met de ISPL-processen) gebruikt 
kan worden voor de inrichting van de regie-organisatie. Het model van Spanjer bestaat net 
zoals het model van Beulen en het model van Quint, uit taken voor demand, supply en regie, 
die plaatsvinden strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder maakt het model van 
Spanjer duidelijk dat het mogelijk is om de CMMi modellen toe te passen voor het vaststellen 
van de volwassenheid van de genoemde processen. Hiermee biedt Spanjer organisatie niet 
alleen de mogelijkheid een model te gebruik voor de inrichting, maar dit model ook te 
gebruiken voor het verbeteren van de regie-organisatie. 
3.2.2. Globale vergelijking 
 
Uit het voorgaande blijkt dat in alle modellen (met uitzondering van. het eSCM) voor de 
regie-organisatie taken naar voren komen op het gebied van demand, supply en regie. 
Daarnaast erkennen de modellen dat de taken plaatsvinden op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.  
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Het aantal, de benaming en de inhoud van de genoemde taken/competenties/processen 
verschilt per model. De omschrijvingen van de taken van Willcocks en Beulen zijn erg 
abstract, dit in tegenstelling tot simpele en praktijkgerichte omschrijvingen van de taken in de 
modellen van Spanjer en Quint. Het eSCM model maakt geen onderscheid tussen de 
demand, supply en regietaken op de diverse niveaus maar geeft expliciet aan welke taken 
(in dit model best practices genoemd) benodigd zijn voor de verschillende fasen in de 
outsourcingcyclus. Hiermee is het eSCM-cl model, het enige model dat aandacht besteed 
aan de relatie tussen de taken en de fasen in de outsourcingcyclus.  
 
Om te komen tot een eenduidige set aan taken die benodigd zijn voor de regievoering is een 
detailvergelijking van de modellen noodzakelijk. Deze detailvergelijking wordt in twee 
stappen uitgevoerd. Allereerst worden de onderdelen van de regiemodellen van Willcocks, 
Beulen, Spanjer en Quint weergegeven op het algemene model voor de regie-organisatie. 
De demand, supply en regietaken op de verschillende niveaus worden in detail vergeleken. 
De overeenkomsten en verschillen worden beschreven en er wordt onderbouwd aangegeven 
welke taken meegenomen worden in het raamwerk voor de regie-organisatie. Vervolgens 
worden de competenties behorende bij de verschillende fasen in de outsourcingscyclus 
vanuit het eSCM-cl vergeleken met de standaard regietaken die op basis van de eerste 
vergelijking zijn gedefinieerd en wordt eventueel tot bijstelling van de set aan regietaken. 
3.2.3. Detailvergelijking – stap 1 
 
In figuur 12, 13 en 14 zijn de taken, processen of competenties van de modellen van 
Willcocks, Beulen, Spanjer en Quint weergegeven op het algemene model voor de regie-
organisatie. Onderstaand een vergelijking van de vier modellen per onderdeel, beginnend 
met de demandtaken, gevolgd door de supply en de regietaken waarbij wordt bepaald welke 
taken worden meegenomen in het regieraamwerk. 
 
Demandtaken 
De demandtaken zijn gericht op de kennis die nodig is voor het definiëren van de 
organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de 
organisatiedoelstellingen. Met andere woorden de coördinatie van de vraag van de 
gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag optimaal wordt geformuleerd. De 
demandtaken vinden plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  
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Figuur 12: Vergelijking demandtaken  
 
De taken “Klantstrategie” van Quint, “de bepaling van bedrijfsproces- en keten-
ontwikkelingen” van Spanjer en de “Business Systems Thinking” van Willcocks en Beulen 
zijn vergelijkbaar en kunnen worden samengevoegd tot de taak: Klantstrategie. De definitie 
hiervan is: Het uitstippelen van de lange termijn strategie voor de informatievoorziening 
binnen de uitbestedende organisatie (Quint), op basis van de ontwikkelingen in het 
bedrijfsprocessen en de ontwikkeling in de keten (Spanjer), waarbij wordt getracht de 
mogelijkheden van IT toe te passen binnen de bedrijfsprocessen (Business Systems 
Thinking van Willcocks en Beulen) 
 
De taken “relatiemanagement gebruikersorganisatie” van Spanjer, “relatiemanagement” van 
Quint (in het model van Quint gedefinieerd op tactisch niveau) en “Relationship Building” van 
Willcocks en Beulen zijn vergelijkbaar een kunnen worden samengevoegd tot de taak: 
Relatiemanagement gebruikersorganisatie.  
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De definitie hiervan is: Het opstellen en onderhouden van de relatie met de 
gebruikersorganisatie (Spanjer + Quint) en het zorgdragen dat het algemeen management 
zich structureel verbonden voelt met operationele IT problemen en de mogelijkheden die IT 
kan brengen voor het bedrijf (Willcocks en Beulen). 
 
De taken “Formulating Information Needs” van Beulen en “behoeftemanagement” van Quint 
en Spanjer zijn vergelijkbaar en kunnen worden samengevoegd tot de taak: Behoefte-
management. De definitie hiervan is: Het in kaart brengen van de organisatiebehoeften, het 
scherp definiëren van die behoeften, het vertalen van functionele behoeften naar IT-
diensten, het in een vroeg mogelijk stadium onderzoek van de mogelijkheden voor bundeling 
van de behoeften, het kanaliseren van de behoeften naar de juist besluitvormingsprocedures 
en het opstellen en onderhouden van een diensten- en productencatalogus. 
 
Quint besteed als enige aandacht in het model aandacht aan “service portfolio management” 
en “service level management”. Deze taken zijn er op gericht om een standaard producten 
en dienstencatalogus op te stellen en het vastleggen van afspraken met de interne klanten in 
SLA‟s. In dit onderzoek worden deze taken niet apart benoemd en behoren deze tot 
behoeftemanagement zoals reeds gedefinieerd.  
 
Spanjer is de enige die de operationele demand taken expliciet benoemd. De taken 
“gebruikersondersteuning”en “beheer bedrijfsinformatie”, die in de praktijk vaak worden 
uitgevoerd door een functioneel beheerder, worden meegenomen in het regieraamwerk. De 
definitie van de taak Gebruikersondersteuning is: Het dagelijkse aanspreekpunt voor 
gebruikers bij vragen, klachten of problemen, zodat de betreffende gebruikers optimaal 
kunnen werken met de informatievoorziening. De definitie van de taak Beheer 
bedrijfsinformatie is: Het zorgdragen voor de kwaliteit van de operationele gegevens in de 
informatievoorziening. 
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Supplytaken 
De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig is om leveranciers te selecteren, 
contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit op de organisatiebehoeften. 
Met andere woorden de aansturing van de externe leveranciers. De supplytaken vinden 
plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
 
 
Figuur 13: Vergelijking supplytaken 
 
Spanjer is de enige die expliciet aandacht besteed aan het volgen van de technologische 
ontwikkelingen. Beulen, Willcocks en Quint besteden ook wel aandacht aan de 
technologische ontwikkelingen, maar benoemden dit meer in het kader van de langere 
termijnplanning voor de te gebruiken technologie. De taak bepalen technologische 
ontwikkelingen van Spanjer zal worden meegenomen in het raamwerk. De definitie hiervan 
is: Het in kaart brengen en volgen van de technologische ontwikkelingen die interessant 
kunnen zijn voor het bedrijf. 
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De taken “Leveranciersmanagement” van Spanjer en “Sourcing Strategie” van Quint zijn 
vergelijkbaar en kunnen worden samengevoegd tot de taak: Inkoopstrategie. De definitie 
hiervan is: Bepalen welke diensten de organisatie wil afnemen op de interne/externe markt, 
bij een of meerdere leveranciers. Hier worden de doelen van de outsourcing bepaald en de 
realisatie ervan wordt bewaakt. 
 
De taken “tenderen” van Spanjer en “Inkoop” van Quint zijn vergelijkbaar en kunnen worden 
samengevoegd tot de taak: Tenderen. De definitie hiervan is: Het opstellen van een Request 
for Proposal (RfP) waarin de eisen staan van de uitbestedende organisatie. Op basis van de 
RfP brengen de leveranciers een aanbieding uit die vervolgens wordt beoordeeld en 
vergeleken. Vervolgens wordt een leverancier geselecteerd en wordt er een contract 
opgesteld en ondertekend.  
 
De taken “Contractmanagement” van Spanjer, “Contractmanagement” van Quint en 
“Contract Facilitation” van Willcocks en Beulen zijn vergelijkbaar en kunnen worden 
samengevoegd tot de taak: Contractmanagement. De definitie hiervan is: De besturing van 
contracten (Quint), bestaande uit de bewaking van de levering van de diensten conform het 
contract (Spanjer), het zorgdragen voor het succes van de huidige contracten voor externe 
IT diensten/producten door het oplossen van problemen en conflicten, met in achtneming 
van de relatie met de externe leverancier (Willcocks en Beulen) en het beëindigen van het 
contract nadat alles geleverd is (Spanjer). 
 
De taken “Contractmonitoring” en “Vendor Development” van Willcocks en Beulen en 
“Aanbod Portfolio Management” van Quint zijn vergelijkbaar en kunnen worden 
samengevoegd tot de taak: Aanbod portfolio management.  
 
De definitie hiervan is: Het zorgdragen voor een gebalanceerde en geschikte leveranciers en 
contractenportfolio (Quint) door het monitoren van de huidige en toekomstige contractpositie 
van het bedrijf door de huidige leverancier te beoordelen op hun prestaties en te vergelijken 
met de gehele markt van it-dienstverleners en het identificeren van leveranciers die voor de 
langere termijn een bijdrage kunnen leveren voor het bedrijf (Willcocks en Beulen). 
 
De taak “Informed Buying” van Willcocks en Beulen bestaat uit “het zodanig managen van de 
IT-outsourcing strategie dat deze aansluit op de behoeften van het bedrijf”. Dit managen 
bestaat uit het analyseren van de externe markt, het selecteren van een sourcingstrategie op 
basis van de organisatiebehoeften en het coördineren van de tenderfase, contractering en 
servicemanagement processen”.  
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De taak wordt uitgevoerd middels de drie eerder genoemde taken tenderen, 
contractmanagement en aanbod portfolio management. De taak “Informed Buying” zal dan 
ook niet apart in het regieraamwerk worden opgenomen. 
 
Spanjer is de enige die een operationele supply taak benoemd. De taak Operationele ICT-
aansturing zal worden meegenomen in het regieraamwerk en wordt als volgt gedefinieerd: 
Het geeft de gebruikersorganisatie de mogelijkheid de externe leveranciers aan te spreken 
op de beschikbaarheid, capaciteit en de continuïteit van de door hen geleverde diensten in 
het kader van de contractmonitoring. 
 
Regietaken 
Deze regietaken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en leveranciers) en het 
aanbod (organisatiebehoeften) en vinden plaats op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. 
 
De taken “IT-plan” van Quint, “Informatie life cycle en portfolio management” van Spanjer en 
een deel van de taak “IT-leadership” van Willcocks en Beulen zijn vergelijkbaar en kunnen 
worden samengevoegd tot de taak: IT-strategie. De definitie hiervan is: Het definiëren van 
strategische doelen ten aanzien van de inzet van IT (Quint), zodat de IT bijdraagt aan het 
behalen van de bedrijfsdoelstelling. Dit wordt gedaan door de afstemming van de technische 
mogelijkheden en producten en diensten (supply) op de organisatiebehoeften (demand), de 
vertaling van deze strategie naar acties en investeringen en het zorgdragen voor de 
effectuering van de strategie. 
 
De taken “Architecture planning” van Willcocks en Beulen, de taak “Architectuur” van Quint 
zijn vergelijkbaar en kunnen met de taak “Making Technology Work” worden samengevoegd 
tot de taak: “Architectuur planning”. De definitie hiervan is: het creëren van een blauwdruk 
voor het technisch platform dat aansluit bij de huidige en toekomstige organisatiebehoeften 
(Willcocks, Beulen en Quint) en bepalen op welke wijze wordt omgegaan met 
organisatiebehoeften die niet door de standaard technische oplossing worden ondersteund 
(Willcocks en Beulen). 
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Figuur 14: Vergelijking regietaken 
 
 
De taken “strategie inrichting IV-functie” van Spanjer, een deel van de taak “Informatie 
portfolio management” van Spanjer en een deel van de taak “IT-leadership” van Willcocks en 
Beulen zijn vergelijkbaar en kunnen worden samengevoegd tot de taak: Inrichting IT-
organisatie. De definitie hiervan is: Vormgeven van de governance, het opzetten van de 
organisatiestructuur, de implementatie van processen en de bemensing van de 
“achtergebleven” organisatie. Quint is de enige die expliciet aandacht besteed aan de 
“compliance” taak. Deze taak zal worden meegenomen. De definitie hiervan is: Zorgdragen 
voor en aantonen van compliance aan wet- en regelgeving.  
 
De taken “Financieel management” en “Kostenmanagement” van Quint en de taak 
“financieel management” van Spanjer zijn vergelijkbaar en kunnen worden samengevoegd 
tot de taak: Financieel Management.  
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De definitie hiervan is: Omvat het registreren en bewaken van de ICT-kosten voor de 
ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen in de organisatie. 
 
De taken “Planning & Control” van Spanjer en “HR” van Quint richten zich beide op de 
benodigde inzet van medewerkers. Waar de taak van Spanjer zich veelal richt op een 
situatie waarbij er een eigen ICT-organisatie is waarvoor de medewerkers moeten worden 
ingepland voor beheer en ontwikkeltaken richt Quint zich op de HR taken die moeten worden 
ingevuld om de kennis en vaardigheden van de medewerkers van de achtergebleven ICT-
organisatie te ontwikkelen en beheren. In het regieraamwerk zal de taak HR management 
worden meegenomen. De definitie hiervan is: Het ontwikkelen en beheren van de kennis en 
vaardigheden van de medewerkers van de achtergebleven regie-organisatie. 
 
Naast financieel en HR management wordt als tactische regietaak door Spanjer het 
wijzigingenbeheer erkend als taak. Deze taak, in het regieraamwerk wijzigingenmanagement 
genoemd, zal worden meegenomen. De definitie hiervan is: Het onderkennen en beslissen 
van wijzigingen die doorgevoerd gaan worden en het initiëren van deze wijzigingen. Dit geldt 
zowel voor de standaard, als de niet standaardchanges (invoeringen nieuwe 
applicatie/infrastructuur middels een project). Ook hebben deze wijzigingen betrekking op de 
aanpassingen in de afname van producten/diensten en de bijbehorende servicelevels. 
Indien de uitbestedende organisatie in de projecten meer dan een opdrachtgevende rol 
speelt ( bepalen behoeften, monitoren uitvoering en accepteren wijzigingen) en zelf ook de 
projectmanagement rol op zich neemt komt er nog een andere regietaak op het tactische 
niveau om de hoek kijken, namelijk het project/programma management van Quint. Deze 
taak zal ook meegenomen worden in het regieraamwerk. De definitie hiervan is: Het 
uitvoeren van project- en/of programmamanagement bij projecten.  
 
Zowel Quint als Beulen omschrijven de operationele regietaken erg algemeen. Zo geeft 
Quint aan dat het gaat om het managen van de dagelijkse IT-services die worden geleverd, 
met andere woorden: de taken in de ASL en ITIL processen van de externe leveranciers 
waar de uitbestedende organisatie nog een rol in speelt. Beulen geeft aan dat de 
uitbestedende organisatie nog een adviserende en ondersteunende rol vervult bij het 
opzetten en onderhouden van de service delivery processen en de levering van de IT-
services volgens het contract. Spanjer beschrijft in detail een tweetal regietaken op 
operationeel niveau en laat algemene termen achterwegen. De taak “functionaliteitenbeheer” 
heeft als doel het initiëren van wijzigingen en het zorgdragen dat wijzigingen worden 
doorgevoerd en de taak “transitie” omvat het daadwerkelijk doorvoeren van de wijzigingen.  
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De wijzigingen worden doorgevoerd binnen de kaders van het proces 
wijzigingenmanagement met eventueel de uitvoering van het project of programma 
management door de uitbestedende organisatie ( bij niet standaard wijzigingen).  
 
Voor het regieraamwerk zal de algemene taak van Quint en Beulen worden meegenomen. 
Deze omvat de taken van Spanjer en benadrukt daarbij het belang dat er mogelijk ook een 
rol voor de uitbestedende organisatie is weggelegd in diverse operationele processen 
(ondanks dat men denkt dat deze voor een groot deel zijn uitbesteed). De taak “rol in diverse 
service delivery processen” met de volgende definitie wordt in het regieraamwerk 
meegenomen: De taken ( uitvoerend, coördinerend of adviserend) die de uitbestedende 
organisatie nog vervult bij het opzetten en onderhouden van de service delivery processen 
en de leveringen van de it-diensten/producten 
 
3.2.3. Detailvergelijking – stap 2 
 
In de voorgaande paragraaf is een eenduidige set aan demand, supply en regietaken 
gedefinieerd. In figuur 15 zijn de competenties van het eSCM-cl model “geplot” op het model 
met regietaken. Kijkend naar figuur 15 kan geconcludeerd worden dat het eSCM nauwelijks 
tot geen invulling geeft aan de kennis die nodig is voor het definiëren van de 
organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de 
bedrijfsdoelstellingen, met andere woorden de coördinatie van de vraag van de 
gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag optimaal wordt geformuleerd 
(demand). Dertien van de zeventien competenties van het eSCM-cl komen ook terug in het 
regieraamwerk. De vier competenties uit het eSCM-cl die niet expliciet terugkomen in het 
regieraamwerk zijn: Relationship management, Knowlegde management, Threat 
management en Transitie. Wat betreft de relatie tussen de outsourcingsfase en de 
benodigde competenties kan geconstateerd worden dat alle taken altijd belegd moeten zijn, 
alleen dat de zwaarte van de taak afhankelijk is van de fasen van de outsourcing. Zo zal in 
de analyse fase de focus veel meer liggen op de taken rondom tendering en 
contractmanagement.  
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Op basis van de bovenstaande analyse wordt ervoor gekozen het model op de volgende 
punten aangepast: 
 De fasen van de outsourcing wordt meegenomen in het onderzoek als een situationele 
factor die van invloed kan zijn voor de zwaarte van de taken binnen de regie-organisatie.  
 IT risk management ( door ESC-cl model Threat management genoemd) wordt in het 
raamwerk als strategische regietaak toegevoegd. De definitie hiervan is: Het managen 
van de risico‟s ( bedrijfscontinuïteit, uitwijkmogelijkheden, herstelactie) beveiliging, 
privacy en de vertrouwelijkheid van intellectueel eigendom. 
 Transitie kan gezien worden als een verschijningsvorm van het programma- en 
projectmanagement (tactische regietaken) en zal dan ook niet als separaat onderdeel 
worden opgenomen in het regieraamwerk. 
 Relationship management wordt ondervangen middels de tactische supply taken en zal 
dan ook niet als separaat onderdeel worden opgenomen in het regieraamwerk. 
 Knowledge management richt zich op de informatie en de kennissystemen die de 
medewerkers van de regie-organisatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. 
Dit is geen expliciete taak, maar een hulpmiddel dat de medewerkers nodig hebben voor 
de uitoefening van hun functie. Dit zal dan ook niet als separaat onderdeel worden 
opgenomen in het regieraamwerk. 
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Figuur 15: Het regieraamwerk met de taken van eSCM-cl
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4. Situationele factoren 
4.1. Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk is een raamwerk gepresenteerd waarin de standaardtaken 
staan beschreven die benodigd zijn voor het voeren van regie. Voor het vergroten van de 
slagingskans van IT-outsourcing is, zoals eerder aangegeven, een juiste regie-organisatie 
van groot belang. De juiste inrichting van de regie-organisatie is naar verwachting sterk 
afhankelijk van de outsourcingssituatie. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 
situationele factoren die volgens de theorie van invloed zijn op de inrichting van de regie-
organisatie. De situationele factoren uit dit hoofdstuk worden meegenomen in het theoretisch 
raamwerk voor de inrichting van de regie-organisatie wat in hoofdstuk 5 wordt beschreven. 
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een samenvattend overzicht gegeven van de 
situationele factoren die volgens de literatuur van invloed zijn op de inrichting van de regie-
organisatie. In de tweede paragraaf wordt het 7s-model van McKinsey beschreven. Op basis 
van dit model worden de situationele factoren uit de eerste paragraaf beoordeeld in het 
kader van de factoren die van belang zijn bij het realiseren van een organisatieverandering. 
Op basis van deze beoordeling worden nog een aantal situationele factoren toegevoegd.  
In de derde paragraaf wordt het definitieve overzicht van situationele factoren beschreven 
die mogelijk van invloed kunnen zijn op de inrichting van de regie-organisatie. In de 
daaropvolgende paragrafen wordt een omschrijving gegeven van de situationele factoren en 
de invloed die de situatie volgens de literatuur heeft op de inrichting van de regie-
organisatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “harde” en “zachte” factoren. 
 
De onderstaande deelvraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord: 
 Welke situationele factoren worden in de literatuur genoemd die van invloed op de 
inrichting van de organisatie voor het voeren van regie bij IT-outsourcing? 
4.2. Overzicht situationele factoren 
4.2.1. De factoren van de beschreven modellen en adviesbureaus 
 
Kijkend naar de beschreven modellen voor het voeren van regie bij IT-outsourcing besteden 
zowel Beulen als Spanjer geen aandacht aan de situationele factoren die van invloed 
kunnen zijn op de benodigde regie-organisatie. Willcocks, Carnegie Mellon en Quint 
besteden wel aandacht aan de situationele factoren.  
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Zo blijkt uit het eSCM-cl model dat een deel van de regietaken altijd aanwezig moeten zijn 
en dat het overige deel afhankelijk is van de fasen in de outsourcingscyclus. Quint geeft aan 
dat de benodigde processen voor regievoering voor elke organisatie gelijk zijn maar dat de 
feitelijke inrichting en het ontwerp van de regie-organisatie afhankelijk is van factoren zoals 
de omvang en besturing van de klantenorganisatie, het leveranciersportfolio en de soort 
outsourcing (artikel in het boek Regie op Outsourcing, 2008).  
 
Gezien de beperkte hoeveelheid aandacht die door de eerder geselecteerde modellen wordt 
besteed aan de situationele factoren is teruggegrepen op de publicatie van het Platform 
Outsourcing Nederland in 2008 waarin een overzicht wordt gegeven van de adviesbureaus 
en de door hun gebruikte modellen voor regievoering. Hieruit blijkt dat diverse 
adviesbureaus van mening zijn dat bij de inrichting van de regie-organisatie rekening 
gehouden moet worden met diverse situationele factoren. Zo noemt het adviesbureau 
Blinklane de soort uitbestede IT-dienstverlening (applicatie of infrastructuur), de mate van 
standaardisatie, het aantal leveranciers en het belang van de IT voor de uitbestedende 
organisatie als situationele factoren. Ook Equa Terra noemt de mate van standaardisatie als 
situationele factor. Het adviesbureau Kirkman Company noemt aanbod/vraaggestuurde 
outsourcing en de werking van de klantenorganisatie als situationele factoren. Een 
vergelijking en samenvoeging van de genoemde factoren leidt tot de situationele factoren, 
zoals weergegeven in tabel 6, die van invloed kunnen zijn op de inrichting van de regie-
organisatie.  
 
Tabel 8: Situationele factoren met bronvermelding 
 
Situationele factor E-SCM Kirkman Blinklane Quint Equa Terra 
1. Fasen van outsourcing x     
2. Hoeveelheid en soort leveranciers   X X  
3. Sourcingmodel  (applicaties of infrastructuur)   X X  
4. Vraag- of aanbodgeoriënteerd (mate standaardisatie)  X X  X 
5. Omvang en besturing   X  X  
6. Belang van IT   X   
4.2.2.  De situationele factoren vanuit het 7s-model 
 
Het ontwerpen en implementeren van een regie-organisatie na IT-outsourcing kan gezien 
worden als een organisatieverandering: van een “oude” ICT-organisatie naar een regie-
organisatie. In juni 1980 publiceerde R. Waterman, T. Peters en J. Phillips, allen werkzaam 
bij McKinsey, het 7s-raamwerk.  
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De gedachte achter het 7s-model (zie figuur 16) is dat een productieve organisatie- 
verandering niet alleen een kwestie is van het aanpassen van de structuur, of de interactie 
tussen de strategie en de structuur. Organisatieveranderingen zijn volgens de gedachte van 
McKinsey alleen effectief als er rekening wordt gehouden met systemen, vaardigheden, 
personeel, stijl en gedeelde waarden naast de strategie en structuur. Zachte, informele 
factoren zijn net zo belangrijk als de harde factoren zoals structuur en strategie. Volgens 
McKinsey zijn de veranderingen in de structuur en strategie sneller te realiseren, maar wordt 
de echte organisatieverandering pas effectief als ook de zachte factoren zijn aangepast.  
 
Figuur 16: Het 7s-raamwerk van McKinsey (1980) 
 
 
Wat opvalt als naar de reeds beschreven theorie wordt gekeken vanuit het 7s-model is dat 
er alleen aandacht is besteed aan de “harde” factoren. Er is een strategie en een structuur 
uitgedacht als basis voor de implementatie van de nieuwe regie-organisatie (het regie-
raamwerk met de taken). Ook is uitgedacht dat de zwaarte en de aanwezigheid van de 
benodigde regietaken daarbij kan worden beïnvloed door de genoemde situationele factoren 
(“harde”situationele factoren).  Er is geen aandacht besteed aan de “zachte” factoren, die 
volgens McKinsey minstens net zo belangrijk zijn om een organisatieverandering (in dit 
geval de implementatie van de regie-organisatie) succesvol te laten verlopen. Om te komen 
tot een meer volledig model met factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de 
implementatie van de regie-organisatie worden op basis van de gedachtegang van het 7s-
model van McKinsey een aantal “zachte” factoren toegevoegd.  
 
Daarbij zijn de zachte factoren uit het McKinsey model vergeleken met de publicaties op het 
gebied van IT-outsourcing van de reeds eerder geselecteerde auteurs en adviesbureaus, 
waarin aandacht wordt besteed aan de zachte factoren.  In de publicaties komt naar voren 
dat Quint in hun advieswerk veel aandacht besteed aan het belang van juiste competenties 
van de medewerkers in de regie-organisatie (IT-Executive congres, 22 april 2009).  
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Willcocks benadert ook het belang en van de juiste competenties voor het uitvoeren van de 
regietaken (2005). Het adviesbureau Synotion (2008 en 2009) benadrukken dat de 
“menselijke‟ kant van grote invloed is op de regie-organisatie. Te denken valt aan de match 
tussen de contactpersonen in de regie-organisatie en de personen binnen het klant- en 
leverancierdomein. Ook adviseur en onderzoeker Delen (2005) besteed aandacht aan deze 
menselijke kant en noemt de aandacht voor cultuur als een van de belangrijkste 
succesfactoren.  
 
In de publicaties wordt aandacht besteed aan de factoren “gedeelten waarden” en 
“vaardigheden” van het 7s-model en deels aan de zachte kanten van de factoren “personeel” 
en “stijl”. Er wordt in deze publicaties geen aandacht besteed aan de factoren “systemen” en 
de harde kanten van de factoren “personeel “en de “stijl” uit het 7s-model. Om de omvang 
van het onderzoek enigszins te beperken, zullen de factoren uit het 7s-model die niet in de 
publicaties naar voren zijn gekomen niet meegenomen worden in het theoretische model. De 
factoren “competenties van de medewerkers” en de “cultuur van de betrokken” partijen 
worden toegevoegd aan het model, als factoren die van belang zijn bij de implementatie van 
de regie-organisatie.  
 
4.2.3.  De situationele factoren voor dit onderzoek 
 
Een combinatie van de situationele factoren zoals genoemd in de literatuur en de 
toevoegingen van het 7s-model van McKinsey leidt tot de onderstaande situationele factoren 
die van invloed kunnen zijn op de zwaarte en de aanwezigheid van de regietaken (“harde” 
factoren) en de factoren die van belang zijn bij de implementatie van de regie-organisatie.  
 
Harde factoren Zachte factoren 
 Fase van outsourcing 
 Aantal en soort leveranciers 
 Sourcingmodel 
 Mate van standaardisatie 
 Omvang en wijze van aansturing 
 Belang van IT 
 Competenties medewerkers 
 Cultuur betrokken partijen 
 
Bij dit overzicht wil ik echter wel de kanttekening plaatsen dat het niet de pretentie heeft om 
volledig te zijn. Er zijn zeker meer situationele factoren te bedenken waarmee rekening 
gehouden moet worden bij de inrichting van de regie-organisatie.  
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Ook zijn er zeker meer verbanden te leggen tussen de “harde” situationele factoren en de 
regietaken dan door de adviesbureaus zijn beschreven. De essentie is echter dat door de 
toepassing van dit model de uitbestedende organisatie gaat nadenken over het geschikt 
maken van de regie-organisatie voor de specifieke situatie. En dat men naast “harde” 
factoren, ook zeker “zachte” factoren in ogenschouw neemt bij de inrichting van de regie-
organisatie. Daarnaast is van belang dat de uitbestedende organisatie inziet dat het 
noodzakelijk is de regie-organisatie aan te passen indien de situatie dit vereist. Maar ook de 
optimale regie-organisatie is niet altijd optimaal voor de uitbestedende partij. Zo bestaat de 
kans dat er te veel energie wordt gestoken in het voeren van de regie, waardoor de hoge 
kosten van het voeren van de regie de uiteindelijke positieve businesscase voor de IT-
outsourcing “onderuithalen” (afgeleid van Blinklane, 2008). Ook hiermee dient de 
uitbestedende organisatie rekening mee te houden. 
4.3. Beschrijving “Harde” situationele factoren  
4.3.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de “harde” situationele factoren die in de voorgaande paragraaf 
zijn opgesomd verder uitgewerkt. Per situationele factor wordt een korte omschrijving 
gegeven en wordt beschreven welke invloed de situaties hebben de inrichting van de regie-
organisatie. Vervolgens wordt beschreven welke literatuur gebruikt wordt voor 
onderverdeling naar de mogelijke situaties.  
4.3.2. Fasen van outsourcing 
  
Bij IT-outsourcing gaat het om het laten uitvoeren van de IT-activiteiten door een of 
meerdere partijen. Alvorens de IT-activiteiten daadwerkelijk door de externe partij worden 
uitgevoerd moeten een aantal stappen doorlopen worden. In het eSCM-CL worden deze 
stappen ook wel de fasen van de outsourcingscyclus genoemd: analyse, initiatie, levering en 
afronding. Volgens het eSCM-cl is een deel van de benodigde taken voor de regievoering 
afhankelijk van de fase van de outsourcingscyclus.   
 
Zo zal er tijdens de analyse fase, waarin het bedrijf de mogelijkheden voor outsourcing 
bekijkt, veel aandacht worden besteed aan de strategische processen. De taken voor 
klantenstrategie en IT-strategie zijn benodigd om te komen tot een afweging van de 
activiteiten die voor outsourcing in aanmerking komen. In de inkoopstrategie wordt bepaald 
welke IT-dienstverlening wordt uitbesteed en aan aantal en soort leveranciers de diensten 
worden uitbesteed.  
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Tijdens de initiatie fase worden de leveranciers geselecteerd en vergeleken en worden de 
contracten getekend. In deze fase ligt de focus sterk op de taken voor het tenderen en 
contractmanagement. Tijdens de opleveringsfase vindt de monitoring van de dienstverlening 
plaats en wordt de sourcingrelatie gemanaged. Tijdens deze fase zijn volgens het eSCM-cl 
model voornamelijk de tactische en operationele regie en supply taken benodigd om de 
externe leveranciers, de problemen en de uitdagingen te managen nadat het contract 
ondertekend is. De overdracht van de dienstverlening naar een andere leverancier (mits dit 
van toepassing is) wordt geregeld en de voortzetting van de dienstverlening wordt geborgd 
tijdens de afronding/voltooiingfase. Tijdens deze fase ligt volgens het eSCM-cl model de 
zwaarte weer op de contractmanagementtaken. 
4.3.3. Hoeveelheid en soort leveranciers 
 
4.3.3.1. Relaties met regiemodel 
 
Bij IT-outsourcing gaat het om het laten uitvoeren van de IT-activiteiten door een of 
meerdere partijen. Sommige bedrijven kiezen ervoor om alle activiteiten bij een partij te 
beleggen, andere kiezen er misschien voor om een deel uit te laten voeren door hun eigen 
IT-afdeling en een deel door externe leveranciers. Volgens Blinklane zorgt een het 
outsourcen aan meerdere leveranciers voor een complexere outsourcingssituatie waarbij de 
coördinatietaken voor het afstemmen van de verschillende schakels op elkaar toenemen. 
Quint geeft aan dat het aansturen van een interne leverancier verschilt van het aansturen 
van een externe leverancier. In een commerciële relatie speelt een andere dynamiek die 
voortkomt uit het winstoogmerk van de externe leverancier. Dit vereist een andere invulling 
van de supplymanagement functie, wanneer er externe leveranciers worden ingezet voor de 
uitvoering van IT-activiteiten. Daarnaast geldt volgens Quint dat hoe meer leveranciers 
worden aangestuurd, hoe zwaarder de supplymanagementfunctie moet worden aangezet.  
 
4.3.3.2. Mogelijke situaties  
 
In deze paragraaf worden de theorieën van Delen, Beulen en Willcocks en Currie over de 
soort en hoeveelheid leveranciers beschreven en vergeleken om uiteindelijk te komen tot 
een eenduidige onderverdeling naar de mogelijke situaties.  
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Beschrijving 
Delen (2005) maakt het onderscheid tussen single en multiple sourcing. Bij single sourcing 
worden alle onderdelen uitbesteed aan één partij. Bij multiple sourcing wordt diverse 
onderdelen uitbesteed aan de beste leveranciers voor dat onderdeel (best of breed). Beulen 
maakt in zijn proefschrift ditzelfde onderscheid (total single en total multiple outsourcing) 
maar betrekt daarbij ook de rol van de interne IT-afdeling, waardoor er nog twee 
mogelijkheden worden toegevoegd. Hiermee komt hij uit op een viertal mogelijkheden die 
beschrijven op welke wijze de uitbestedende organisatie invulling geeft aan de uitvoering 
van de IT-dienstverlening. Ook wel de leveranciersstrategie genoemd. Deze vier 
mogelijkheden zijn weergegeven in tabel 9. 
 
Tabel 9: De leveranciersstrategie (Beulen, 2000) 
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Vier Typen  
Outsourcing 
 
Selective Single Outourcing X  X 
Selective Multiple Outsourcing X X  
Total Single Outsourcing   X 
Total Multiple Outsourcing  X  
 
Willcocks en Currie (1998) onderscheiden vier typen IT-sourcing beslissingen: total sourcing, 
multiple-supplier sourcing, insourcing en Joint venture/strategic alliance sourcing. Waarbij 
insourcing volgens de definitie van dit onderzoek geen vorm van IT-outsourcing is. Dit zal 
dan ook buiten beschouwing van dit onderzoek worden gelaten.  
 
Vergelijking 
Het onderscheid wat gemaakt wordt tussen total sourcing en multiple-supplier sourcing lijkt 
in eerste instantie vergelijkbaar met het onderscheid van Delen en Beulen tussen (total) 
single en (total) multiple outsourcing. Dit is echter niet zo, aangezien Willcocks en Currie 
aangeven dat er sprake is van (total) single sourcing als 70% tot 80% van de ICT-diensten 
en producten bij één leverancier belegd zijn. Hier is het dus bij (total) single outsourcing 
mogelijk dat meer leveranciers worden ingezet voor de uitvoering van de activiteiten.  
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Bij Delen en Beulen is er pas sprake van (total) single sourcing als 100% van de ICT-
diensten en producten bij één leverancier zijn belegd.  
 
Joint Venture of Strategic Alliance outsourcing wordt door Delen en Beulen niet genoemd, 
maar wel door Willcocks en Currie. Willcocks en Currie omschrijven deze vorm van 
outsourcing als volgt: “Here, the organization may own a large share in an IT-supplier and 
will therefore be able to influence its strategy and planning processes. It will gain access to 
specialist managerial and technical skills, wich it may not have in house20.” Het grootste 
voordeel van deze vorm van outsourcing is het reduceren van de risico‟s van single en 
multiple outsourcing. 
 
Keuze 
In dit onderzoek zal het model van Beulen gehanteerd worden in combinatie met de Joint 
Venture of Strategic Alliance sourcing van Willcocks en Currie. Deze combinatie biedt de 
mogelijkheid alle voorkomende praktijksituaties te onderscheiden. In dit onderzoek zal voor 
de definities van (total) single en multiple outsourcing worden aangesloten bij de definities 
van Willcocks en Currie aangezien deze mijn inziens het beste aansluiten bij de 
voorkomende praktijksituatie. Er is dus sprake van (total) single outsourcing als meer dan 
70% van alle activiteiten bij één leverancier worden belegd. Er is sprake van (total) multiple 
outsourcing als minder dan 70% van alle activiteiten bij één leverancier worden belegd. 
Indien de eigen ICT-afdeling ook nog activiteiten uitvoert is er sprake van (selective) 
single/multiple outsourcing. In dit geval wordt voor de onderverdeling naar selective single 
en selective multiple outsourcing uitgegaan van de verdeling van de activiteiten die niet door 
de eigen ICT-afdeling worden uitgevoerd. 
4.3.4. Soort outsourcing  
 
4.3.4.1. Relaties met regiemodel 
 
Zoals de definitie van dit onderzoek aangeeft gaat het bij IT-outsourcing om “het laten 
uitvoeren van IT-activiteiten”. Welke activiteiten worden uitbesteed en op welke objecten 
deze activiteiten betrekking hebben kunnen per situatie verschillen. Eveneens kunnen de 
activiteiten op verschillende wijze worden gecontracteerd.  
 
                                                 
20 Willocks, L., Currie, W.: Analyzing four types of IT-sourcing decisions in the context of scale, client/supplier 
interdependency and risk mitigation,, Information Systems Journal, 1999. 
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Volgens Blinklane is de soort uitbestede IT-dienstverlening bepalend voor de zwaarte van de 
regietaken. Zo is er volgens Blinklane meer regie nodig voor de ontwikkeling van een 
applicatie dan voor het beheren van een deel van de infrastructuur. Daarnaast kan men er 
voor kiezen het beheer van de applicaties en de infrastructuur apart van elkaar te 
contracteren (horizontale sourcing) of het beheer te contracteren op basis van de 
functionaliteit (verticale sourcing), waarbij de infrastructuur wordt gezien als een black-box. 
Volgens Quint is deze keuze, die ook wel het sourcingmodel worden genoemd, van invloed 
op de zwaarte van de taken die de uitbestedende leverancier moet vervullen voor het 
integreren van de verschillende diensten.  
 
Om de soort outsourcing te bepalen moet dus bepaald worden welke activiteiten worden 
uitbesteed, op welke activiteiten deze objecten betrekking hebben en op welke wijze deze 
activiteiten worden gecontracteerd. 
 
4.3.4.2. Mogelijke situaties  
 
Beschrijving 
 
Beulen, van Fenema en Currie (2005) onderscheiden outsourcing op basis van de soort 
activiteiten die moeten worden verricht. Zij maken daarbij onderscheid tussen application 
development en infrastructure management.  
 Het object application wordt als volgt gedefinieerd: “Application development 
encapsulates three types of activities. First it consist of services aimed at creating 
enhanced functionality by developing new custom applications, of modify or enhancing 
customised or packaged applications. Second, application development includes 
integration, detailed design, implementation en management services to link applications 
to each other and/or with existing or planned information technology infrastructure.  
Third, the deployment services provided to support the implementation and rollout of new 
applications can be part of application development”21. 
  
                                                 
21
 Beulen, E., Fenema, van, P., Currie, W., From Application Outsourcing to infrastructure management: 
Extending the offshore outsourcing service portfolio, European Management Journal, April 2005, 
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 Het object infrastructuur wordt als volgt gedefinieerd: “Preventive and remedial services 
that physically repair or optimise computing and communication hardware. Specific 
activities include, first, technical troubleshooting and assistance for set-up and all fee-
based hardware warranty upgrades. Second infrastructure management refers to 
telephone and online troubleshooting, installation assistance and basis usability 
assistance (operating systems for desktop, network and server, application software for 
personal productivity, systems and network management software and tools, and 
utilities). And third, operational services, application management services and helpdesk 
management services are considered part of infrastructure management.” 
 
In de definities van Beulen wordt zowel aandacht besteed aan de objecten als aan de 
activiteiten die voor deze objecten kunnen worden uitbesteed. Zo noemt Beulen het object 
infrastructuur en daarbij noemt hij diverse subobjecten zoals desktops, het netwerk en 
servers. Verder noemt hij diverse beheeractiviteiten die kunnen worden uitbesteed voor het 
object infrastructuur, zoals online troubleshooting and helpdesk management services.  
Ook noemt Beulen het object applicaties. In de definitie wordt gesproken over “new custom 
applications or modify or enhancing customised or packaged applications”. In dit onderzoek 
gaan we er vanuit dat hiermee het onderscheid tussen de objecten standaard- en 
maatwerkapplicaties is gemaakt. Voor wat betreft de uitvoering van de activiteiten zorgt het 
begrip application development, wat in het Nederlands vertaald toch duidelijk ontwikkeling 
betekent, voor enige verwarring. Reden hiervoor is dat Beulen zowel activiteiten noemt die te 
maken hebben met de ontwikkeling: (“creating functionality” door het ontwikkelen van 
volledig nieuwe applicaties of het wijzigingen of versterken van klant specifieke of standaard 
applications) als met het beheer (het onderhoud van de applicatie en de ondersteuning bij de 
uitrol van de wijzigingen). 
 
Ondanks het impliciet gemaakte onderscheid tussen de objecten en de activiteiten die voor 
deze objecten uitbesteed kunnen worden zijn de definities van Beulen mijn inziens minder 
geschikt voor het bepalen van de soort outsourcing. Redenen hiervoor zijn: 
 Er wordt alleen aandacht besteedt de exploitatie van de infrastructuur en niet aan de 
activiteiten die kunnen worden uitbesteed voor het onderhoud en de opzet/inrichting.  
 Voor het object infrastructuur wordt geen volledige beschrijving gegeven van de 
(sub)objecten en de activiteiten die voor outsourcing in aanmerking komen  
 Er wordt geen definitie gegeven van de objecten maatwerk- en standaardapplicatie. 
 Voor het object applicaties wordt geen volledige beschrijving gegeven van de activiteiten 
die voor outsourcing in aanmerking komen en wordt geen expliciet onderscheid gemaakt 
tussen activiteiten voor de ontwikkeling en het beheer. 
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Naast Beulen hebben ook Looijen en Thiadens het onderscheid gemaakt tussen de 
beheeronderdelen en de objecten waarvoor de beheeractiviteiten kunnen worden 
uitgevoerd. Zo moeten voor het ontwikkelen, onderhouden (het wijzigingen) en exploiteren 
(het in productie houden) van de ICT-voorzieningen van een organisatie volgens Thiadens 
(2004) taken worden uitgevoerd op het gebied van functioneel beheer, applicatie beheer en 
exploitatie (zie figuur 17). Thiadens maakt daarbij onderscheid tussen de objecten 
technische en informatische infrastructuur en maatwerk- en standaardapplicatie waarvoor de 
activiteiten worden uitgevoerd. De technische infrastructuur bestaat uit apparatuur en 
programmatuur om gegevens op te slaan, te bewerken, te transporteren en in-of uit te 
voeren. De informatische infrastructuur bestaat uit de instrumenten om applicatie te bouwen, 
te onderhouden en instrumenten om de servicemanagementtaken uit te voeren. 22 
 
 
 
Figuur 17: Relaties tussen beheer (Blok, 2000) 
 
                                                 
22
 Thiadens, T.: Sturing en organisatie van ICT-voorzieningen, Van Haren publishing, 2004. 
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Functioneel beheer is volgens Thiadens verantwoordelijk voor de specificatie van de 
vraagzijde en komt niet in aanmerking voor outsourcing. Applicatiebeheer zorgt voor de 
ontwikkeling en het onderhoud (wijzigingen) van de ICT-voorziening; dit kan zowel 
infrastructuur (een versiewijziging van het operating system of een ontwikkeltool) als een 
applicatie zijn. Exploitatie houdt volgens Thiadens in dat de in productie zijnde objecten 
conform afgesproken functionele en prestatie-eisen werken en dat in de beheerde objecten 
geplande veranderingen worden aangebracht. Veelal worden deze taken uitgevoerd door de 
rekencentrumorganisatie. Applicatiebeheer en exploitatie komen voor outsourcing in 
aanmerking. 23 Looijen (2004) onderscheid net als Thiadens een drietal groepen met taken 
die moeten worden uitgevoerd voor het beheren van de ICT-voorzieningen van een 
organisatie. Waar Looijen spreekt over technisch beheer, heeft Thiadens deze groep 
hergedefinieerd tot exploitatie.  
 
Keuze 
De definities van Thiadens en Looijen geven mij inziens invulling aan de ontbrekende punten 
in de definities van Beulen, met uitzondering van de definities van standaard- en 
maatwerkapplicaties. In dit onderzoek zullen dan ook de definities van Thiadens met een 
aanvulling van de definitie van Heemstra, Kusters en Trienekens worden gehanteerd. In 
figuur 18 zijn de keuze mogelijkheden ter bepaling van de soort outsourcing opgenomen. 
Daarbij zijn eveneens de twee soort contractering op basis van de definities van Quint aan 
toegevoegd. 
 
 
 
 
Figuur 18: Bepaling van soort outsourcing (onderdelen, objecten en soort contractering) 
 
                                                 
23
 Thiadens, T.: Sturing en organisatie van ICT-voorzieningen, Van Haren publishing, 2004. 
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Definities contractering: 
 Horizontale sourcing: De taken voor het beheer van de applicaties en de onderliggende 
infrastructuur zijn apart van elkaar gecontracteerd.  
 Verticale sourcing: Er is sprake van end-to-end contractering op basis van functionaliteit 
(applicatie). De onderliggende infrastructuur wordt beschouwd als een black-box en is de 
verantwoordelijkheid van de leverancier. 
 
Definities software: 
 Maatwerksoftware : “Software waarbij men tijdens de ontwikkeling getracht heeft zo 
volledig mogelijk rekening te houden met de specifieke informatiebehoeften van een 
bedrijfssituatie. Maatwerksoftware is dus in het uiterste geval uniek. De ontwikkeling van 
dergelijke software is sterk klantafhankelijk (de klant specificeert!).24 ”   
 Standaardsoftware:  “ Standaardsoftware kan in meerdere soortgelijke bedrijfssituatie, 
bijvoorbeeld bedrijfsbranches worden toegepast. Ontwikkelaars van standaardsoftware 
beperken zich over het algemeen tot bepaalde „productfamilies‟. De componenten 
worden in plaats van klantafhankelijk, marktafhankelijk ontwikkeld. Er bestaan 
verschillende vormen van standaardsoftware. Bijvoorbeeld een standaardpakket wat 
parametriseerbaar is binnen een bepaalde bedrijfssituatie.25” 
 
4.3.5. Vraag- of aanbodgeoriënteerde (mate van standaardisatie) 
 
De uitbestedende organisatie kan ervoor kiezen de diensten af te stemmen op de eisen en 
wensen van de gebruikers, anderzijds kunnen ze er ook voor kiezen om standaarddiensten 
aan de gebruikers aan te bieden. Volgens Blinklane vraagt het aansturen van een omgeving 
die in een hoge mate klantenspecifiek meer van de regie-organisatie dan een 
gestandaardiseerde omgeving. Ook Equa Terra geeft de invloed van de mate van 
standaardisatie aan als belangrijk factor die van invloed is op de zwaarte van de 
demandmanagementtaken (vraagzijde). Naarmate de beheerde componenten meer 
gestandaardiseerd zijn neemt het gewicht van de verantwoordelijkheden van de 
demandmangementtaken af. Als de beheerde componenten specifieker afgestemd 
kunnen/moeten worden op de eisen van de gebruikersorganisatie dan is er een zwaardere 
demandmanagementfunctie benodigd. 
 
                                                 
24
 Heemstra, F.J., Kusters, R.J. en Trienekens, J.J.M., Softwarekwaliteit: Op weg naar betere software, Eerste 
druk,  2001, ten Hagen & Stam b.v, pagina 94. 
25
 Zie 8. 
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Kirkman Company vat zowel de beschreven invloed door Blinklane en door Equa Terra 
samen en maakt onderscheid tussen een vraag en aanbodgestuurde outsourcing. Bij een  
vraaggeoriënteerde it-outsourcing worden de diensten afgestemd op de specifieke eisen en 
wensen vanuit de organisatie. In dit geval is er meer aandacht nodig voor de 
demandmangementtaken (vraagzijde). Bij een aanbodgeoriënteerde it-outsourcing zijn er 
veel standaarddiensten en wordt als doel gesteld om zoveel mogelijk te uniformeren. In deze 
situatie wordt er veel gekeken naar de mogelijkheden van de markt om tot optimalisatie te 
komen en is meer aandacht nodig voor de supplymanagementtaken (aanbodzijde). 
4.3.6. Omvang en besturing van de organisatie 
 
4.3.6.1. Relaties met regiemodel 
 
Volgens Quint (2008) zijn in algemeenheid grote organisaties meer gedecentraliseerd met 
een grote diversiteit in de organisatiebehoeften als gevolg. De omvang van de organisatie en 
de mate van decentralisatie (de governance) zijn dus volgens Quint van invloed op de 
zwaarte van de demandmanagementfunctie. Ook Verhoef (2008) geeft aan dat de werking 
van de klantorganisatie van invloed is op de inrichting van de regie-organisatie.  
Hij noemt daarbij onder andere de topstructuur van de algemene organisatie ( de 
onderverdeling van het bedrijf naar autonome (P&L verantwoordelijke) divisies, gericht op 
specifieke producten, markten en geografische gebieden ) en de mate van decentralisatie (In 
hoeverre zijn de verantwoordelijkheden gedelegeerd naar onderliggende echelons?). 
 
Op basis van Quint en Verhoef moet dus bij de inrichting van de regie-organisatie onder 
andere rekening gehouden worden met de: 
 Omvang van de organisatie: In dit onderzoek zal dit worden bepaald aan de hand 
van het aantal computergebruikers en de omzet.  
 Diversiteit aan producten/diensten: In dit onderzoek zal dit worden bepaald aan de 
hand van het aantal en soort verschillende producten/diensten. 
 Besturing: De besturing zal in dit onderzoek worden bepaald op basis van de mate 
van (de)centralisatie; in welke mate zijn de verantwoordelijkheden en 
beslissingsbevoegdheden in de organisatie belegd? 
 
Organisaties met een grote omvang, een grote diversiteit aan producten /diensten en een 
hoge mate van decentralisatie hebben naar verwachting een grote diversiteit aan 
organisatiebehoeften waardoor een zwaardere demandmanagementfunctie benodigd is. 
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4.3.7.  Belang van IT 
 
4.3.7.1. Relaties met het regiemodel 
Niet voor alle uitbestedende organisaties is IT, en daarmee de activiteiten die worden 
uitbesteed, van even groot belang. Voor sommige organisatie is IT puur een 
ondersteuningsmiddel en kan men best een tijdje zonder de inzet van ICT. Bij andere 
organisaties wordt IT ingezet voor het behalen van bedrijfsvoordeel. Volgens Blinklane wordt 
de zwaarte van de regiefunctie mede bepaald door het feit of het al dan niet om de 
uitbesteding van bedrijfskritische ICT gaat. Als het gaat om ICT die zeer kritisch is voor het 
bedrijf zullen hogere eisen gesteld worden aan de taken die benodigd zijn om ervoor te 
zorgen dat de ICT voldoet aan de gestelde eisen.  
 
4.3.7.2. Mogelijke situatie 
Zoals Applegate (2009) aangeeft zou de rol die ICT speelt binnen een organisatie sterk van 
invloed moeten zijn op de wijze waarop het bedrijf omgaat met het identificeren, ontwerpen 
en implementeren van IT gerelateerde organisatie initiatieven en de wijze waarop het bedrijf 
de IT-middelen en mensen inzet en aanstuurt. In dit onderzoek wordt het model van 
Applegate gehanteerd om het belang van IT voor de uitbestedende organisatie te bepalen. 
Het model (zie figuur 18), gebaseerd op de IT Strategic Impact Grid van MCFarlan, bestaat 
uit twee “key-dimensions”. Op de verticale as wordt de “Business Implications of IT 
Applications Portfolio” weergegeven. Hiermee wordt aangegeven in welke mate de huidige 
IT systemen en applicaties benodigd zijn voor de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf. 
Met andere woorden in welke mate is het bedrijf afhankelijk van IT. Hoe groter deze 
afhankelijkheid, hoe groter het belang dat IT goed functioneert. Op de horizontale as wordt 
de “Business Implications of IT Project Portfolio” weergegeven. Hiermee wordt aangegeven 
in welke mate IT daadwerkelijk kan bijdragen aan de toekomstige strategische positie van 
een bedrijf. Hoe groter deze toegevoegde waarde, hoe groter het belang dat er aandacht is 
voor IT innovaties. 
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Figuur 19: Analyzing the Role of IT in an Organization 
4.4. Beschrijving “Zachte” situationele factoren 
4.4.1. Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de “zachte” factoren, die in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk 
zijn opgesomd, verder uitgewerkt. In tegenstelling tot de “harde” factoren is het bij deze 
factoren niet mogelijk om de mogelijke situaties (in de vorm van categorieën met 
kenmerken) en de verwachte invloed van de situaties op de inrichting van de regie-
organisatie te beschrijven. Voor de “zachte” factoren, wordt van elke factor een korte 
omschrijving gegeven en wordt aangegeven waarom er met deze factor rekening gehouden 
moet worden bij de inrichting van de regie-organisatie. 
4.4.2. Competenties van de medewerkers 
 
Zowel Willcocks als Quint benadrukt het belang om bij de inrichting van de regie-organisatie 
rekening te houden met de competenties van de medewerkers. Het enkel en alleen 
beleggen van regietaken of het inregelen van de processen voor regievoering is 
onvoldoende. De regiefunctie vereist immers een variëteit aan competenties, die bovendien 
afwijken van de competenties van de traditionele ict-medewerker. Competentieprofielen 
verschuiven van de ict-operatie en technologie naar de besturing van ICT en naar de 
organisatierelatie26.  
 
                                                 
26
 Oosterhaven, J.: Regie op outsourcing, uitgeverij TIEM, Baarn, 2008.  
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Quint gaf tijdens de presentatie op 22 april 2009 tijdens het IT-Excutive congres aan dat 
“Regie gedoemd is om te mislukken met de huidige competenties”. Volgens Quint moeten 
bedrijven zich afvragen: hebben we de juiste mensen, kunnen deze mensen ook regie gaan 
voeren, hebben we de tijd deze mensen klaar te stomen, hoe gaan we deze mensen dan 
verder brengen? Ook Willcocks geeft aan dat het belangrijk is om de regietaken te laten 
uitvoeren door mensen die beschikken over de juiste competenties. Vaak worden, de 
achtergebleven IT-medewerkers, ingezet voor de uitvoering van de overgebleven en nieuwe 
taken. Het uitvoeren van de retained IT-functie vereist naar verwachting andere 
competenties dan in de oude IT-organisatie benodigd waren. Bij de inrichting van de regie-
organisatie dient dan ook gekeken te worden of het oude IT-personeel beschikt over de 
benodigde competenties voor het uitvoeren van de taken binnen de regie-organisatie.  
 
Samenvattend kan dus worden gesteld dat het van belang is dat de uitbestedende 
organisatie bij de inrichting van de regie-organisatie rekening houdt met de veranderende 
competenties in de regie-organisatie ten opzichte van de oude ICT-organisatie. 
4.4.3. Cultuur van de betrokken partijen 
 
Zowel het adviesbureau Synotion als adviseur en onderzoeker G. Delen benadrukken het 
belang van het “menselijke” aspect bij IT-outsourcing, ook wel cultuur. Synotion besteed 
daarbij specifiek aandacht aan dit aspect tijdens de regievoering, terwijl Delen het aspect 
cultuur op het gehele outsourcingsproces betrekt.  
 
Het adviesbureau Synotion (2008) benadrukt het belang van de samenwerking tussen het 
personeel van de uitbestedende organisatie en de leveranciers. In de praktijk is men gebaat 
bij inzicht en begrip voor de situatie en voor elkaar. Het is van belang dat er niet alleen wordt 
gefocust op het scheiden van verantwoordelijkheden maar meer op wederzijdse 
samenwerking en flexibiliteit27. Het accepteren van fouten van elkaar en de bereidheid om 
voor elkaar een stap extra te zetten zijn volgens Synotion belangrijke voorwaarden voor een 
succesvolle samenwerkingsrelatie te realiseren en miscommunicatie te voorkomen. Ook de 
persoonlijke match tussen de contactpersonen van de uitbestedende organisatie en de 
leveranciers bevordert een goede samenwerking. 
 
  
                                                 
27
  Zie voetnoot 27. 
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Delen benadrukt in zijn proefschrift (2005) de “aandacht voor de cultuur” als een belangrijke 
succesfactor voor IT-outsourcing. Voor een definitie van het begrip cultuur verwijst Delen 
naar Hofstede. Hofstede (1998) definieert cultuur als; de collectieve mentale programmering, 
die leden van één groep of categorie mensen onderscheid van die van een andere28. 
Hofstede onderscheidt vier dimensies waarop culturen van elkaar kunnen verschillen. Een 
dimensie is het verschil in waarden en normen die wordt gehanteerd. In tabel 10 zijn de drie 
dimensies beschreven die volgens Delen relevante verschillen bevatten in het kader van IT-
outsourcing. 
 
Tabel 10: De vier cultuurdimensies van Hofstede (2002) 
 
Nr. Dimensie Omschrijving 
1 Feminiteit 
tegenover 
Masculiniteit; 
 
Volgens Hofstede betreft Feminiteit tegenover Masculiniteit met name of zorgzaam dan 
wel assertief gedrag als wenselijk wordt beschouwd. In feminiene culturen bestaat een 
voorkeur voor het oplossen van conflicten door onderhandelen en compromissen. Ook 
„werkt men om te leven‟, daar waar men in een meer masculiene omgeving „leeft om te 
werken‟. 
 
2 Onzekerheids 
vermijding. 
 
In samenlevingen met een sterke onzekerheidsvermijding bestaan veel formele wetten 
en/of informele regels waarin de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn 
vastgelegd. Ook zijn er veel interne regels en richtlijnen. Vrijwel niets mag aan het toeval 
over worden gelaten. Het leven is jachtig en tijd is geld. Bij een lage onzekerheids-
vermijding heeft men een afkeer van formele regels. Er bestaat weinig angst. Mensen zijn 
prima in staat om hard te werken, maar zonder zich gestresst te gedragen.  
 
 
3. Machtsafstand Bij een grote machtafstand beschouwen superieuren en ondergeschikten elkaar als 
principieel ongelijk. Het hiërarchische systeem is gebaseerd op deze ongelijkheid. De 
macht is in enkele handen geconcentreerd. Deze machtafstand zal groter zijn binnen de 
overheid en bijvoorbeeld ook de financiële sector. Bij creatieve, innovatieve bedrijven is 
deze afstand kleiner. Naarmate er behoefte is aan het inperken van risico‟s zal de 
machtafstand binnen organisaties toenemen, omdat managers al het handelen van hun 
medewerkers willen controleren. 
 
Bij IT-outsourcing worden groepen mensen (de medewerkers van de uitbestedende 
organisatie en de leveranciers) bij elkaar gebracht die in cultureel opzicht van elkaar 
(kunnen) verschillen.  
                                                 
28
 Hofstede, G.: Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, Sage Publications, 
Organization Studies, 1998 vol. 19. 
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Dit geldt voor het “oude” ict-personeel dat van werkgever verandert, maar ook voor het 
achtergebleven IT-personeel (in dit onderzoek de regie-organisatie) dat moet gaan 
samenwerken met de nieuwe leveranciers. Volgens Delen, roepen interculturele 
ontmoetingen tussen groepen roepen bijna vanzelfsprekend groepsreacties op (samen zet 
men zich af tegen de andere cultuur.) Daarom is het van groot belang dat een organisatie 
een leverancier zoekt die niet te ver van de organisatiecultuur af staat. Ook voor de 
samenwerking na de migratie is dat van belang voor het wederzijdse begrip. Overigens 
betekent dit niet dat er geen cultuurverschil mag bestaan tussen uit- en inbestedende partij. 
Bij verschillen in de cultuur is wel van belang dat alle partijen zich hiervan bewust zijn. Te 
grote verschillen zijn echter, na het besluit voor samenwerking moeilijk te overbruggen, 
omdat de cultuur in alle facetten van een organisatie verankerd is. 
 
Onderstaand te verduidelijking enkele voorbeelden van verschillen in de normen en waarden 
(ook wel dimensie genoemd): 
 Een klant-leverancierrelatie gaat uit van machtafstand tussen klant en leverancier. Voor 
een organisatie met een kleine machtafstand betekent dat een flinke verandering. Een te 
grote machtafstand binnen de organisatie levert ook een belangrijke uitdaging op. Vooral 
als dit samen gaat met een grote mate van onzekerheidsvermijding, wat vaak het geval 
zal zijn. De regel- en controledrang maakt dan dat een succesvolle samenwerking met 
een externe partij moeizaam tot stand zal komen.  
 Een verschil tussen organisaties ten aanzien van de mate van masculiniteit kan tot grote 
misverstanden leiden. De meer masculiene organisatie is meer op status uit en richt zich 
op prestaties („scoren‟). Feminiene organisaties zullen zich daar niet in herkennen en 
doen zaken liever in goed overleg. Overigens is dit laatste wel een bedreiging voor een 
succesvolle outsourcing. Een te feminiene instelling maakt het zeer moeizaam om 
zakelijke afspraken te maken in het kader van een outsourcingstraject. 
 
Volgens Delen hoeven organisaties niet dezelfde cultuur te hebben, maar het is noodzakelijk 
om verschillen vroegtijdig in kaart te brengen. Dan kan tijdens de implementatie hier de 
nodige aandacht aan worden besteed met begrip en respect voor elkaars 
(eigen)aardigheden. 
 
Samenvattend kan dus worden gesteld dat het van belang is dat de uitbestedende 
organisatie bij de selectie van de leverancier rekening houdt met de mogelijke 
cultuurverschillen en dat tijdens de samenwerking (lees de regievoering) rekening wordt 
gehouden met de mogelijke cultuurverschillen.  
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5. Regieraamwerk 
5.1. Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 is uitgebreid aandacht besteed aan de definities van enkele belangrijke 
begrippen uit dit onderzoek. Zo is omschreven wat wordt verstaan onder IT-outsourcing, 
regie en de regie-organisatie. In hoofdstuk 3 is op basis van een beschrijving en vergelijking 
van de diverse regiemodellen gekomen tot een eenduidige set van taken voor het voeren 
van de regie bij IT-outsourcing. In hoofdstuk 4 is beschreven welke situationele factoren in 
de literatuur worden genoemd die van invloed zijn op de inrichting van de regie-organisatie. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de “harde”, aanwijsbare en tastbare situationele 
factoren zoals de soort outsourcing en de mate van standaardisatie, maar ook aan de 
“zachte”, minder zichtbare, factoren waaronder competenties en de cultuur. 
  
Nu in de voorgaande hoofdstukken alle theoretische deelvragen zijn beantwoord zal in dit 
hoofdstuk de informatie uit de voorgaande hoofdstukken worden samengevoegd om te 
komen tot een theoretisch raamwerk waarmee antwoord wordt gegeven op de theoretische 
onderzoeksvraag: “Hoe ziet het raamwerk eruit waarin de taken zijn weergegeven die 
benodigd zijn voor het voeren van de regie bij IT-outsourcing en situationele factoren die van 
invloed zijn op de inrichting van de regie-organisatie?”. 
 
In dit hoofdstuk worden wordt het theoretisch raamwerk weergegeven en kort toegelicht.  
In bijlage 1 is tabelvorm een omschrijving opgenomen van alle taken uit het model. Deze 
omschrijvingen zijn afkomstig uit hoofdstuk 4. In bijlage 2.1. zijn de zes “harde” situationele 
factoren beschreven is in tabelvorm per situationele factor kort beschreven welke mogelijke 
situaties er zijn en wat de invloed van deze factor is op de aanwezigheid en de zwaarte van 
de regietaken. Eveneens zijn in bijlage 2.2. de drie “zachte” factoren kort omschreven. De 
informatie over de “harde” en “zachte” situationele factoren is afkomstig uit hoofdstuk 5.  
 
Het theoretisch raamwerk zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk zal gebruikt worden als basis 
voor het praktijkonderzoek. De aanpak van het praktijkonderzoek zal in het volgende 
hoofdstuk nader worden toegelicht. 
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5.2. Het raamwerk 
 
Regie op IT-outsourcing 
Regie op IT-outsourcing is het zorgdragen voor de optimale afstemming tussen de vraag van 
de organisatie naar ICT-diensten en het aanbod van ICT-diensten met als doel om de 
organisatie optimaal te ondersteunen bij het behalen van hun doelen en het maximale uit de 
markt te halen. De organisatie die belast is met het voeren van de regie op IT-outsourcing 
wordt ook wel de regie-organisatie genoemd.  
 
De regietaken 
De taken die benodigd zijn voor het voeren van regie bestaan uit taken voor demand, supply 
en regie die plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De demandtaken 
zijn gericht op de kennis die nodig is voor het definiëren van de organisatiebehoeften voor 
de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de bedrijfsdoelstellingen. Met andere woorden 
de coördinatie van de vraag van de gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag 
optimaal wordt geformuleerd. De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig is om 
leveranciers te selecteren, contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit 
op de organisatiebehoeften. Met andere woorden de aansturing van de externe leveranciers. 
Deze regietaken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en leveranciers) en het 
aanbod (organisatiebehoeften).  
 
De situationele factoren 
Een zestal “harde” situationele factoren zijn volgens de literatuur van invloed op de 
aanwezigheid en de zwaarte van de taken voor het voeren van de regie bij IT-outsourcing. 
Daarbij moet gedacht worden aan de fasen van de outsourcing, de hoeveelheid en soort 
leverancier, het sourcingmodel, maar ook de mate van standaardisatie, de omvang en 
besturing van de uitbestedende organisatie en de kritiekheid van IT voor de uitbestedende 
organisatie. Naast de “harde”, aanwijsbare en tastbare situationele factoren zijn naar 
verwachting ook de “zachte” minder tasbare factoren van belang voor de inrichting van een 
succesvolle regie-organisatie. Competenties van de medewerkers en cultuur van de 
betrokken partijen zijn de “zachte” factoren waar de uitbestedende organisatie aandacht aan 
moet schenken. 
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Het theoretisch raamwerk (zie figuur 19) zoals hiervoor beschreven helpt organisaties om na 
te denken over het geschikt maken van de regie-organisatie voor hun specifieke situatie.  
Het model benadrukt dat organisaties bij de inrichting van de regie-organisatie rekening 
moeten houden met “harde” factoren, maar ook zeker “zachte” factoren in ogenschouw 
moeten nemen. Eveneens benadrukt het model dat het van belang is dat de regie-
organisatie wordt aangepast indien de situatie dit vereist. Het uiteindelijke doel is dat de 
regie-organisatie op basis van dit model, zodanig kan worden ingericht en indien kan worden 
bijgesteld, zodat dat de regievoering bijdraagt aan het realiseren van een succesvolle IT-
outsourcing. 
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Figuur 20: Regieraamwerk met de taken voor regievoering en  
de "harde"en "zachte" situationele factoren 
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6. Aanpak praktijkonderzoek 
6.1. Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk is op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek een model 
gepresenteerd waarin de taken voor regievoering zijn benoemd en de situationele factoren 
die van invloed zijn op de inrichting van de regie-organisatie. Dit theoretisch raamwerk wordt 
gebruikt bij het beantwoorden van onderzoeksvragen voor het praktijkonderzoek. In 
paragraaf 5.2. wordt beschreven welke onderzoeksstrategie gebruikt gaat worden voor het 
praktijkonderzoek. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 uitgewerkt op welke wijze het 
praktijkonderzoek wordt uitgevoerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De 
uitkomsten van het uitgevoerde praktijkonderzoek zijn beschreven in het volgende 
hoofdstuk. 
6.2. Keuze onderzoeksstrategie 
 
In de literatuur zijn een drietal onderzoekstrategieën te onderscheiden voor de uitvoering van 
het praktijkonderzoek; survey, casestudy en een experiment (Verschuren en Doorewaard, 
2000). In tabel 11 zijn de kenmerken van deze strategieën weergegeven. 
 
Tabel 11: Kenmerken van de onderzoekstrategieën van Verschuren en Doordewaard (2000) 
 
Onderzoeksstrategie Korte omschrijving Kenmerken 
Survey Het verkrijgen van een breed 
beeld van een tijdruimtelijke 
uitgebreid fenomeen. 
 Groot aantal onderzoekseenheden 
 Een arbeidsextensieve datagenerering 
 Meer breedte dan diepte 
 Een aselecte steekproef 
 Kwantitatieve gegevens en analyse 
 Een gesloten datagenerering, liefst op afstand 
 
Casestudy Het verkrijgen van een 
diepgaand inzicht in een of 
enkele tijdsruimtelijk 
begrensde objecten of 
processen. 
 
 Klein aantal onderzoekeenheden. 
 Een arbeidsintensieve datagenerering 
 Meer diepte dan breedte 
 Een selectieve of strategische steekproef 
 Kwalitatieve gegevens en analyse 
 Een open waarneming op locatie 
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Onderzoeksstrategie Korte omschrijving Kenmerken 
Experiment Het opdoen van ervaringen 
met het creëren van nieuwe 
situatie of processen waarmee 
kan worden nagegaan wat de 
effecten zijn van deze 
veranderingen. 
 
 Formulering van (minimaal) twee groepen: 
experimentele groep en een controle groep. 
 Willekeurige toedeling van proefpersonen of 
objecten aan groepen. 
 De onderzoeker bepaald welke groep interventie 
ondergaat. 
 Zo weinig mogelijk invloeden van buitenaf. 
 Nulmeting voordat de interventie wordt 
uitgevoerd. 
 
De onderzoeksstrategie “experiment” behoort niet tot de mogelijkheden, aangezien de 
onderzoeksvragen niet beantwoord kunnen worden door het uitvoeren van een experiment. 
Om te komen tot een keuze tussen de overige onderzoekstrategieën moeten volgens 
Verschuren en Doorewaard een tweetal keuzes gemaakt worden. De onderstaande 
afwegingen zijn gemaakt om te komen tot de keuze voor de casestudy als 
onderzoeksstrategie. 
 
 Breedte of diepgang 
De eerste afweging die gemaakt moet worden is de keuze tussen een breed overzicht over 
het terrein of een diepgaand onderzoek waarin een beperkt fenomeen in al zijn facetten 
wordt bekeken. Diepgaand onderzoek biedt voordelen ten aanzien van diepgang, detaillering 
en onderbouwing van de uitkomsten, maar heeft een beperking bij het verzamelen van 
generaliserende kennis. Breedte onderzoek biedt het tegenovergesteld. Voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen is het noodzakelijk dat geïnterviewde een goed 
beeld heeft van het onderzoek en het opgestelde raamwerk. Daarnaast is het belangrijk dat 
de onderzoeker een goed beeld krijgt van de situationele factoren die volgens de 
ervaringsdeskundigen van invloed zijn (of zijn geweest) op de aanwezige regie-organisatie. 
Ook is het noodzakelijk dat de onderzoeker inzicht krijgt in de situationele factoren en de 
belegde regietaken binnen de uitbestedende organisatie. Het gaat dus over een diepgaand 
onderzoek, waarbij het mijn inziens niet mogelijk is de benodigde informatie te achterhalen 
met een enquête. Met interviews is het mogelijk de vereiste diepgang te bereiken om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. 
 
 Kwantificeren of kwalificeren 
De tweede afweging is welke resultaten we uit het praktijkonderzoek willen halen. Bij 
kwantificering worden de resultaten gepresenteerd in tabellen, grafieken, cijfers en 
berekeningen terwijl kwalificering vooral verbaal en beschouwend rapporteert.  
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Gezien de aard van het onderzoek, het verkrijgen van inzicht, is een kwalificerende en 
interpreterende benadering gewenst. Door het houden van diepte-interviews kan een beter 
inzicht worden verkregen in de aanwezige regietaken, de situationele factoren en de relaties 
hiertussen. De gevraagde informatie die nodig is voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen is niet te kwantificeren en moeilijk te achterhalen middels gesloten 
vragen, dan wel een enquête. Gezien de benodigde inhoudelijke kennis van de 
geïnterviewde over het onderwerp, bestaat er een grote kans dat de enquête niet door de 
juiste personen worden ingevuld of de vragen verkeerd geïnterpreteerd worden. 
6.3. Aanpak praktijkonderzoek 
6.3.1. Vergelijkende casestudy 
 
Er is gekozen voor vergelijkende casestudy (Yin, 2003) waarbij meerdere Nederlandse 
uitbestedende organisaties (ook wel cases genoemd) worden bestudeerd. Het onderzoek 
bestaat uit twee fasen. In de eerste fasen wordt worden de organisaties, afzonderlijk van 
elkaar, volgens een vast patroon bestudeerd. Op basis van diepte-interviews met twee 
ervaringdeskundigen uit de uitbestedende organisatie wordt op basis van het theoretisch 
raamwerk de regie-organisatie, de situationele factoren en de invloed van de situationele 
factoren in kaart gebracht. In de tweede fase worden de onderzoeksresultaten vergeleken 
en wordt geprobeerd de verschillen en overeenkomsten tussen de beschreven situaties in 
kaart te brengen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mate waarin uit de casestudy blijkt 
dat er een relatie is tussen de situationele factoren en de inrichting van de regie-organisatie. 
Daarnaast wordt de ervaringsdeskundigen van de uitbestedende organisaties ook gevraagd 
een oordeel te geven over de juistheid van de benoemde invloed van de situationele 
factoren op de inrichting van de regie-organisatie en de volledigheid van de factoren. 
6.3.2. Selectie Cases en geïnterviewden 
 
Voor het selecteren van de cases (organisaties) die in aanmerkingen komen voor de 
casestudies zijn in de literatuur een tweetal mogelijkheden beschreven, ook wel manieren 
van strategische steekproeftrekking genoemd (Verschuren en Doorewaard, 2000). De eerste 
mogelijkheid is de selectie van minimaal van elkaar verschillende cases. Deze vorm van 
selectie wordt gekozen als er nog weinig van het onderwerp in kwestie bekend is. 
Als er namelijk sterke verschillen tussen de cases zijn is het moeilijk om tot algemene 
beschrijvende uitspraken te komen. Ook is het in dit geval lastig om verbanden tussen 
verschijnselen te leggen om geconstateerde verschillen ook kunnen worden toegeschreven 
aan andere verschillen tussen de onderzochte cases.  
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De tweede mogelijkheid is de selectie van cases die in bepaalde opzichten maximaal van 
elkaar verschillende cases en voor het overige maximaal aan elkaar gelijk zijn. Deze vorm 
van selectie wordt gekozen als er gericht wordt gezocht naar aan causaal verband tussen 
een X (onafhankelijk variabele) en een Y (afhankelijke variabele). Er wordt dan gekozen voor 
de maximale variatie in de onafhankelijke of de afhankelijke variabelen.  
 
Voor dit onderzoek zijn organisaties (cases) geselecteerd die minimaal van elkaar 
verschillen, zodat het na de besturing van de cases mogelijk is om de verschillen en 
overeenkomsten in kaart te brengen en hier algemene conclusies aan te verbinden. Er is 
gekozen voor organisatie in Nederland, die ervaring hebben met outsourcing (van 
applicaties of infrastructuur) en minimaal over een substantieel aantal computergebruikers 
beschikken. Verwacht wordt dat organisaties die ervaring hebben met outsourcing beter in 
staat zijn het raamwerk in te vullen voor hun organisatie en de onderdelen uit het raamwerk 
te beoordelen. Eveneens wordt verwacht dat organisaties met een grotere omvang meer 
regietaken hebben belegd, waardoor het beter mogelijk is het raamwerk in de organisatie te 
toetsen. In tabel 12 zijn de geselecteerde organisatie met enkele kengetallen weergegeven. 
 
Voor de interviews zijn binnen de uitbestedende organisaties managers geselecteerd die 
actief zijn op het tactische niveau binnen de regie-organisatie. Deze personen hebben 
kennis van de regietaken binnen het bedrijf op zowel strategisch, tactische als operationeel 
niveau en zijn naar verwachting makkelijker benaderbaar voor interviews dan medewerkers 
op het strategische en operationele niveau. 
Tabel 12: Organisaties 
 
Nr. Organisatie Kengetallen 
29
 
1. Essent Medewerkers       11.000  
Omzet                  € 9 miljard, Netto-winst                € 887 miljoen 
2. Achmea Medewerkers       16.370 
Omzet                   € 19,6 miljard, Netto-winst            € 30 miljoen 
3. Een Nederlandse Bank Medewerkers         2.300  
Jaaromzet             € 0,5 miljard, Netto-winst              € 30 miljoen 
4. Grote Gemeente Medewerkers        8700 
5. Grote overheidsorganisatie Medewerkers      30.000, Waarvan 10% werkzaam in de ICT. 
 
Binnen elke uitbestedende organisatie worden twee personen geinterviewd: één persoon die 
werkzaam is aan de vraagzijde en één persoon die werkzaam is aan de supply of regie 
zijde.  
  
                                                 
29
 De kengetallen zijn afkomstig uit de jaarverslagen/jaarnota’s 2008 van de geselecteerde organisaties. 
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Voor de vraagzijde moet dan gedacht worden aan een informatiemanager of 
demandmanager en voor de supply en regie zijde aan bijvoorbeeld een service (level) 
manager, contractmanager of sourcingmanager. In tabel 13 staan de personen in de 
hiervoor genoemde organisatie die ik bereid gevonden om mee te werken aan mijn 
onderzoek. 
 
Tabel 13: Geïnterviewde personen per case 
 
Nr. Organisatie Naam Functie Demand/supply 
1. Essent Judit Jakab Manager Business Support Demand 
2. Essent Hardy Seinhorst Manager IT Supply Supply 
3. Achmea Joukje Ypma Outsourced Operations 
Manager 
Demand 
4. Achmea Bram Heijting Service(level)manager Supply 
5. Een Nederlandse Bank Robert van Oosten Manager 
demandmanagement 
Demand 
6. Een Nederlandse Bank Paul van der Linden Regiezijde Supply 
7. Grote Gemeente Yvette de Adelhart Toorop Senior Adviseur Business 
Analist 
Demand 
8. Grote Gemeente Stefan de Wilde Contractmanager Supply 
9. Een grote overheidsorganisatie Jos Hofman Kwaliteitadviseur Beide 
10. Een grote overheidsorganisatie Bert van Achteren Senior beleidsmed. 
informatiemanagement 
Demand 
6.3.3. De interviews 
 
Om de interviews zo goed mogelijk te laten verlopen wordt zowel van de onderzoeker als de 
geïnterviewde enige voorbereiding gevraagd. De geïnterviewde personen ontvangen een 
informatiepakket met een korte omschrijving van het onderzoek, een beschrijving van het 
theoretisch raamwerk en de vragenlijst voor het interview. De geïnterviewde personen 
worden gevraagd deze informatie voorafgaande aan het interview door te nemen.  
Als voorbereiding op de interviews worden de websites van de uitbestedende organisatie 
bestudeerd en eventueel jaarverslagen en nieuwsberichten doorgenomen. Tijdens de 
interviews worden geluidsopnamen gemaakt, mits de geïnterviewden hier mee instemmen. 
Deze dienen als basis voor de uitwerking van de interviews. De interviewverslagen en de 
bevindingen worden nadien ter toetsing voorgelegd aan de geïnterviewde personen, 
alvorens deze informatie wordt opgenomen in het afstudeerverslag. Voor de interviews wordt 
een vaste structuur aangehouden bestaande uit; kennismaking, outsourcing en regie-
organisatie, invulling raamwerk, mening geïnterviewde en afsluiting. Het informatiepakket 
voor de geïnterviewde , inclusief de vragenlijst, is opgenomen in bijlage 3. 
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7. Resultaten praktijkonderzoek  
7.1. Inleiding 
 
Op basis van de aanpak, zoals omschreven in het voorgaande hoofdstuk, is het 
praktijkonderzoek uitgevoerd. Bij elke geselecteerde organisatie zijn een tweetal 
ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Op basis van de interviews is per organisatie een 
uitgebreide caseuitwerking opgesteld waarin de volgende onderdelen uiteen worden gezet:  
 Een beschrijving van de organisatie, de outsourcingsgeschiedenis en de huidige 
regie-organisatie (incl. organogram); 
 Een grafische weergave van de invulling van het regieraamwerk met een toelichting 
welke taken wel/niet zijn belegd, waar ze belegd zijn en welke extra taken worden 
uitgevoerd en 
 Een beschrijving van de situationele factoren:  welke factoren zijn van toepassing, 
wat is de invloed en welke extra factoren zijn van toepassing. 
Op basis van de caseuitwerking per organisatie worden in dit hoofdstuk de resultaten van 
het praktijkonderzoek samenvattend weergegeven en wordt antwoord gegeven op de 
deelvragen van het praktijkonderzoek. De caseuitwerkingen per organisatie zijn opgenomen 
in bijlage 4.1. en 4.5. 
 
In paragraaf 2 worden de onderzoeksresultaten voor de regietaken gepresenteerd, waarbij in 
een samenvattende tabel wordt weergegeven welke regietaken zijn belegd, waar ze zijn 
belegd en welke extra taken worden uitgevoerd. Op basis van deze tabel en de uitgebreide 
uitwerkingen per case (zoals opgenomen in de bijlagen) wordt in deze paragraaf antwoord 
gegeven op deelvraag 2.1. en 2.2. 
 
In paragraaf 3 worden de onderzoeksresulaten voor de “harde” en “zachte” situationele 
factoren gepresenteerd. Ook hierbij wordt in een samenvattende tabel per situationele factor 
weergegeven wat de situatie is per organisatie, of de factor van invloed is geweest en in 
welke mate de invloed zoals beschreven in theorie overeenstemt met de praktijk. Daarnaast 
wordt aangegeven welke extra factoren per organisatie zijn genoemd. Op basis van deze 
tabellen, de uitgebreide uitwerkingen per case (zoals opgenomen in de bijlagen) en de 
analyse van de uitkomsten rondom de situationele factoren (opgenomen in bijlage 5)  wordt 
in deze paragraaf antwoord gegeven op de deelvragen 2.3, 2.4 en 2.5.  
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7.2. Regietaken 
 
In tabel 14 worden per organisatie op een beknopte wijze de uitkomsten van het 
praktijkonderzoek gepresenteerd voor de regietaken. Op basis van deze uitkomsten en de 
onderliggende case-uitwerkingen per organisatie (zoals opgenomen in de bijlagen) wordt 
onderstaand het antwoord gegeven op deelvraag 2.1. en 2.2. van het praktijkonderzoek. 
 
Deelvraag 2.1: Welke regietaken uit het theoretisch raamwerk komen overeen met de 
taken die voorkomen in de regie-organisaties van diverse Nederlandse uitbestedende 
organisaties? 
 
Alle strategische, tactische en operationele taken uit het theoretische raamwerk zijn belegd 
in de regie-organisaties van de onderzochte organisaties. De zwaarte van de invulling van 
de taken is echter niet binnen alle organisaties hetzelfde. Concreet doet zich dit voor bij de 
volgende taken en organisaties: 
 Bij Achmea zijn de demandtaken behoefte- en relatiemanagement gebruikersorganisatie 
zwaarder belegd. Dit is het gevolg van het aantal interne klant-leveranciersrelaties 
binnen deze organisatie; 
 Bij de grote Gemeente zijn de supplytaken inkoopstrategie, tenderen en aanbod 
portfoliomanagement extra zwaar aangezet. Dit is het gevolg van de 
aanbestedingsrichtlijnen waar Gemeenten aan moeten voldoen. Ook besteedt de grote 
Gemeente veel aandacht aan de strategische regietaak inrichting IT-organisatie, als  
gevolg van de geplande verandering van de IT-organisatie; 
 Essent heeft, in verhouding tot de organisaties zoals de bank en Achmea, de 
strategische supply taken inkoopstrategie en het bepalen van technologische 
ontwikkelingen zwaarder aangezet. Bij de grote Gemeente is in verhouding ook meer 
aandacht voor de taak inkoopstrategie. Dit is beide het gevolg van de outsourcingsfase 
waarin de organisaties zich bevinden; 
 De bank en Achmea hebben, in verhouding tot Essent en de grote Gemeente, extra 
capaciteit nodig om de transitieprojecten te doorlopen en de verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen helder te krijgen en deze op elkaar te laten afstemmen. Dit is 
het gevolg van de outsourcingsfase waarin de organisaties zich bevinden; 
 Bij Essent zijn deze coordinatietaken, om tijdens de levering van de diensten de 
verschillende schakels op elkaar af te stemmen, zwaarder belegd dan bij de andere 
organisaties. Zo heeft Essent centraal afdelingen design en infrastructuur en technische 
projectmanagers en decentraal support engineers. De bank heeft ervoor gekozen alle 
coördinatietaken bij de twee grootste leveranciers te beleggen.  
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De grote Gemeente en Achmea hebben zelf een deel van de coordinatietaken belegd en 
hebben er daarnaast voor gekozen een deel van de coördinatietaken te beleggen bij een 
externe leverancier. Zo hebben Achmea en de grote Gemeente een deel van de 
coördinatietaken bij de servicedesk en de technische architecten belegd en wordt een 
deel van de coördinatie uitgevoerd door de medewerkers van de decentrale afdelingen 
Business Solutions en I&A, die zelf ook nog een belangrijke rol spelen in de service 
delivery processen. Dit is het gevolg van de hoeveelheid en soort leveranciers waar de 
organisaties taken aan hebben uitbesteed.  
 
Deelvraag 2.2: Zijn er regietaken in de regie-organisaties van de diverse Nederlandse 
uitbestedende organisaties die niet voorkomen in het theoretisch raamwerk? Zo ja, op 
welke punten moet het theoretisch model worden aangevuld of gewijzigd? 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal taken worden uitgevoerd door de regie-
organisaties van de uitbestedende organisatie die niet voorkomen in het theoretische 
raamwerk. Op de volgende punten kan het theoretische raamwerk worden aangevuld op 
basis van de uitkomsten van het praktijkonderzoek: 
 De strategische regie-taak Achitectuur planning kan worden uitgebreid met taken 
rondom de business- en informatiearchitectuur naast de taak voor de technische 
architectuur zoals deze al in het model zijn genoemd en 
 De strategische regie-taak Inrichting IT-organisatie kan worden uitgebreid met taken op 
het gebied van procesmanagement en kwaliteitsmanagement van de eigen IT-
organisatie. 
 
Overigens is bij het uitvoeren van het onderzoek gebleken dat  er op verschillende manieren 
invulling gegeven wordt aan de wijze waarop de benodigde regietaken binnen de organisatie 
worden belegd. Eén organisatie heeft één centraal organisatieonderdeel waar alle taken zijn 
belegd. Daarnaast is er een decentrale afdeling per organisatieonderdeel waar een deel van 
de operationele demandtaken zijn belegd. Bij de andere drie organisaties zijn de taken 
belegd bij een drietal organisatie onderdelen: een centrale afdeling , een decentrale afdeling 
per organisatieonderdeel en een centrale afdeling Architectuur. Uit de praktijk blijkt dus dat 
het niet noodzakelijkerwijs zo is dat de implementatie van de regievoering zorgt voor de 
inrichting van een nieuwe staforganisatie of afdeling zoals de theorie doet vermoeden.
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Tabel 14: Samenvattende resultaten praktijkonderzoek - Regietaken  
 
Regietaken Essent Achmea (Een Nederlandse) Bank Grote Gemeente 
Demandtaken ja, alle taken zijn belegd. ja, alle taken zijn belegd. ja, alle taken zijn belegd. ja, alle taken zijn belegd. 
Waar belegd?  Alle taken bij decentrale 
afdelingen informatie-
management per 
organisatieonderdeel 
 Taken behoefte- en 
relatiemanagement ook bij 
centrale afdeling IT-supply. 
 
 Alle taken bij decentrale BIM-
afdelingen (geen onderdeel van 
IT-organisatie) 
 Taken behoefte- en 
relatiemanagement ook bij de 
afdelingen Business Solutions 
per bedrijfs-onderdeel en bij 
centrale afdeling IT-operations. 
 
 Tactische en strategische 
demandtaken bij centrale 
afdeling Demand-management. 
 Operationele demandtaken bij 
decentrale PIM-teams (geen 
onderdeel van IT-organisatie) 
 Alle taken bij afdelingen 
Informatisering & 
Automatisering (I&A) per 
organisatieonderdeel. 
 Taken behoefte- en 
relatiemanagement ook bij 
centrale afdeling ICT-
servicehuis. 
Supplytaken ja, alle taken belegd. ja, alle taken belegd. ja, alle taken belegd. ja, alle taken belegd. 
Waar belegd?  Taak technologische 
ontwikkeling bij centrale afdeling 
Architectuur & Planning. 
 Inkoopstrategie, tenderen en 
aanbod port.man. bij centrale 
inkoopafdeling die werkt voor 
decentrale en centrale it-
afdelingen. 
 Contractmanagement en 
operationele ict-aansturing bij 
decentrale afdelingen 
informatiemanagement en 
centrale afdeling it-supply. 
 Taak technologische 
ontwikkeling bij centrale afdeling 
Architectuur & Governance. 
 Inkoopstrategie, tenderen en 
aanbod port.man. bij onderdeel 
van centrale afdeling IT-
operations. 
 Contractmanagement en 
operationele ict-aansturing bij 
afdelingen Business Solutions 
en centrale afdeling IT-
opterations. 
 
 Taak technologische 
ontwikkeling bij centrale afdeling 
( im en architect). 
 Inkoopstrategie, tenderen en 
aanbod port.man. bij corporate 
afdeling ism centrale afdeling 
Service en 
contractmanagement. 
 Contractmanagement en 
operationele ict-aansturing bij 
centrale afdeling Service en 
contractmanagement. 
 Taak technologische 
ontwikkeling bij centrale afdeling 
ICT-servicehuis. 
 Inkoopstrategie, tenderen en 
aanbod port.man. bij 
concernafdeling inkoop ism 
centrale afdeling ict-servichuis. 
 Contractmanagement en 
operationele ict-aansturing bij 
afdelingen I&A en centrale 
afdeling ICT-servicehuis. 
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Regietaken Essent 
 
Achmea (Een Nederlandse) Bank Grote Gemeente 
Regietaken Ja, alle taken belegd.  
Extra taken: 
- Kwaliteitsbewaking  
( projecten en processen) 
- Business- en 
informatieachitectuur. 
Ja, alle taken belegd.  
Extra taken: 
- Proces- en 
performancemetingen.  
- Business- en 
informatieachitectuur. 
Ja, alle taken belegd.  
Extra taken: 
- Quality Assurance en Control. 
- Business- en 
informatieachitectuur. 
Ja, alle taken belegd. 
Extra taak: 
- Business- en 
informatieachitectuur. 
Waar belegd?  Strategische taken bij centrale 
afdeling Architectuur & 
Planning. 
 Architectuurplanning bij centrale 
afdeling IT-supply.  
 Centrale stafafdeling voor 
Financieel en HR management. 
 Wijziging in contracten bij 
centrale afdeling  IT-supply of 
decentrale afdeling IM. 
 Programmamanagement door 
de centrale en decentrale 
afdelingen tesamen. 
 Projectmanagement door 
(business) projectleiders van 
IM-afdeling en (technische) 
projectleiders van IT-supply. 
 IT-supply integraal managen 
operationele itil-processen. 
 
 
 
 Strategische taken bij centrale 
afdeling Architectuur & 
Governance met voor risk en 
compliance ondersteuning van 
centrale staf. 
 Financieel en HR management 
bij stafafdeling centrale IT-
organisatie. 
 Wijziging in contracten bij 
afdeling IT-operations. 
 Programmamanagement door 
afdelingen Business Solutions. 
 Projectmanagement door 
(business) projectleider van DIM 
–afdeling en  (technisch) 
projectleider van Business 
Solutions. 
 IT-operations en business 
solutions zelf nog uitvoerende 
rol in itil-processen. Daarnaast 
managen middels performance 
metingen. 
 
 Strategische taken door MT IT-
organisatie en architectuur door 
centrale afdeling project-en 
programma-management. 
 Financieel management bij 
centrale afdeling project- en 
portfolio management. HR 
management door MT en 
centrale stafafdeling. 
 Wijziging in contracten bij 
centrale afdeling Service en 
Contractmanagement. 
 Programmamanagement bij 
afdeling project-en 
programmamanagement. 
 Projectmanagement door 
(business) projectmanager bij 
afdeling demand-management. 
 Service en contractmanagement 
bewakende rol in itil-processen. 
 
 Strategische regietaken door 
versnippering van IT-organisatie 
op diverse plekken ( ict-
servicehuis, I&A afdelingen en 
bestuurs-diensten). 
 Financieel en HR management 
vanuit stafafdelingen, soms in 
dienst bij it-afdelingen. 
 Wijzigingen in contracten bij  
centrale afdeling ICT-
servicehuis ( soms bij 
afdelingen I&A). 
 Programmamanagement bij 
afdelingen I&A. 
 Projectmanagement door 
(business) projectleiders van 
afdelingen I&A en (ICT) 
projectleider  van centrale 
afdeling ICT-servicehuis. 
 Afdelingen I&A en centrale 
afdeling ict-servicehuis zelf nog 
een uitvoerende rol in itil-
processen. 
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7.3. Situationele factoren 
 
In tabel 15 en 16 worden op een beknopte wijze de uitkomsten van het praktijkonderzoek 
gepresenteerd voor de situationele factoren. Een nadere analyse en vergelijking van de 
uitkomsten is opgenomen in bijlage 5.  Op basis van deze analyse en de onderliggende 
case-uitwerkingen per organisatie (ook opgenomen in de bijlagen) onderstaand het 
antwoord op de deelvragen 2.3, 2.4 en 2.5. van het praktijkonderzoek. 
 
Deelvraag 2.3: Welke van de situationele factoren uit het theoretische raamwerk zijn 
van invloed geweest op de inrichting van de regie-organisaties van diverse 
Nederlandse uitbestedende organisaties? 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren van invloed zijn geweest op de zwaarte van 
de regietaken bij de onderzochte organisaties: de fase van de outsourcing, de hoeveelheid 
en soort leveranciers, de soort outsourcing (de contractering), de mate van standaardisatie 
en het belang van IT. Daarbij heeft een verschil in de situatie bij de onderzochte 
organisaties, ten aanzien van de fase van outsourcing en de soort en hoeveelheid 
leveranciers, geleid tot verschillen in de zwaarte van de belegde regietaken. De factoren 
soort outsourcing, mate van standaardisatie en belang van IT hebben door de vergelijkbare 
situatie van de onderzochte organisaties niet geleid tot verschillen in de zwaarte van de 
belegde regietaken. Ook is de factor omvang en besturing van de organisatie van invloed 
geweest op de  zwaarte van de demandmanagementfunctie. Uit het onderzoek is echter 
gebleken dat de invloed van deze factor op de zwaarte van de demandzijde los moet worden 
gezien van het feit of er wel of niet geoutsourced wordt. De vraagzijde moet, ongeacht de 
outsourcing, professioneel zijn ingericht. Een gebrekkige vraag wordt echter bij een 
outsourcingssituatie meer zichtbaar en heeft hardere zichtbare financiële consequenties.  
 
Een tweetal theoretische stellingen zijn tijdens het onderzoek onvoldoende aanbod gekomen 
om hier conclusies aan te verbinden;  de invloed van het aantal leveranciers (onderdeel 
factor 2) op de zwaarte van de supplytaken en de invloed van de uitbesteding van de soort 
activiteiten (onderdeel factor 3) op de zwaarte van de regietaken. 
 
Het belang om bij de inrichting van de regie-organisatie rekening te houden met de 
benodigde competenties van de medewerkers, die anders zijn dan de competenties van de 
traditionele ICT-mederwerkers, wordt door de onderzochte organisaties erkend.   
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Eveneens is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de “zachte” situationele factor 
cultuur van betrokken partijen van belang is geweest voor de onderzochte organisatie bij de 
inrichting van de regie-organisatie.  
 
Deelvraag 2.4: Komt de invloed van de situationele factoren zoals beschreven in het 
theoretisch model overeen met de uitkomsten van het onderzoek? En zo nee, op 
welke punten moet het theoretisch model worden aangevuld of gewijzigd? 
 
De invloed van de “harde” situationele factoren op de zwaarte van de regietaken zoals 
beschreven in het theoretisch model komt overeen met de invloed die de factoren volgens 
de onderzochte organisaties hebben op de zwaarte van de regietaken. Wel blijken sommige 
“harde” situationele factoren op meer regiettaken invloed te hebben dan beschreven in het 
theoretisch model en zijn er in de praktijk meer verschillende situaties mogelijk dan in het 
theoretisch model beschreven zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek 
onderstaand een beschrijving van de aanvullingen per situationele factor. 
 
Fasen van outsourcing 
Bij de leveringsfase wordt niet alleen aandacht besteed aan de operationele en tactische 
supply en regie-taken, maar zijn ook de demandtaken en overige strategische taken van 
belang. Daarnaast zijn er binnen de leveringsfase een tweetal fasen te onderscheiden: de 
transitiefase waarin de leveranciers de diensten overnemen en verbeteringen doorvoeren, 
gevolgd door een fase waarin de verbeteringen zijn doorgevoerd en de diensten worden 
geleverd. Uit het onderzoek blijkt dat de organisaties die zich in de transitiefase bevinden, 
extra capaciteit nodig hebben om de transitie te doorlopen en de verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen helder te krijgen en deze op elkaar af te laten stemmen. De 
organisaties die in de transitiefase zitten hebben meer tijd voor  strategische taken zoals de 
inkoopstrategie en de bepaling van technologische ontwikkelingen. Deze twee strategische 
taken hebben tijdens de transitie minder aandacht, omdat de keuze voor de inkoopstrategie 
en de technologie dan net achter de rug is. 
 
Hoeveelheid en soort leveranciers:  
Uit het onderzoek blijkt dat organisaties op verschillende manieren invulling kunnen geven 
aan de extra coördinatietaken die ontstaan als gevolg van de multisourcing situatie. Deze 
mogelijkheden bestaan uit: zelf doen, deels beleggen bij externe partijen of volledig bij een 
externe partijen beleggen. Verder kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat 
organisaties die delen van hun IT uitbesteden aan meerdere leveranciers ( Multiple 
Sourcing) ervoor kunnen kiezen de dienstverlening op te delen in kavels ( bijv. netwerk) en 
deze kavels uit te besteden aan één leverancier of meerdere leveranciers.  
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Deze twee mogelijkheden zullen worden toegevoegd: (total/Single) Multiple Sourcing – 
Single Vendor of (total/Single) Multiple Sourcing – Multi Vendor. Uit het onderzoek blijkt dat 
er bij de keuze voor nog (total/Single) Multiple Sourcing – Multi vendor een nog complexere 
outsourcingssituatie ontstaat, wat een toename van de coordinatietaken om de verschillende 
schakels op elkaar af te stemmen tot gevolg heeft. 
 
Soort outsourcing 
Uit het onderzoek blijkt, zoals de theorie aangeeft, dat de keuze voor horizontale sourcing 
zorgt voor extra regietaken bij de uitbestedende organisatie om de integratierol te vervullen. 
Er kan op verschillende manieren invulling worden gegeven aan deze taken  
(zie voorgaande alinea). Als aanvulling hierop is het eveneens belangrijk voor de 
uitbestedende organisatie om de extra taken tot een minimum te beperken om de voordelen 
van de wijze van contractering optimaal uit te nutten. Dit kan gedaan worden door de knip 
tussen de taken en verantwoordelijkheden van de leveranciers dáár te leggen waarbij zo min 
mogelijk raakvlakken ontstaan en de afhankelijkheid wordt geminimaliseerd. 
 
Mate van standaarddisatie 
Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties bij de keuze voor outsourcing, eveneens de 
keuze maken voor het doorvoeren van een standaardisatieslag. Als gevolg van deze 
standaardisatieslag zijn niet alleen extra taken nodig aan de supplyzijde, zoals de theorie 
aangeeft bij aanbodgestuurd, maar is ook aan de demandzijde capaciteit nodig om enerzijds 
de vraag “af te houden” of te stroomlijnen bij de “voordeur”.  Anderzijds is het roer ook niet 
direct omgekeerd en zullen de binnenkomende vragen toch behandeld moeten worden. 
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bij een keuze voor aanbodgestruud niet alleen extra 
taken nodig zijn aan de demandzijde, zoals de theorie aangeeft, maar ook extra taken aan 
de supplyzijde om het totstandkomingsproces voor alle verzoeken te regelen. 
 
Het belang van de “zachte” situationele factoren bij de implementatie van de regie-
organisatie wordt door de onderzochte organisatie erkend. Wel kan op basis van de 
resultaten van dit onderzoek het onderkende belang worden aangevuld. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek onderstaand een beschrijving van de aanvullingen per 
situationele factor. 
 
Competenties van medewerkers 
Uit het onderzoek blijkt dat de functieprofielen binnen de regie-organisatie in de 
arbeidsmarkt nog erg “nieuw” zijn, waardoor het moeilijk is medewerkers met de juiste 
competenties te werven.  
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Verder blijkt uit het onderzoek dat het belangrijk is om rekening te houden met de 
mogelijkheid dat de relaties tussen medewerkers van de regie-organisatie en hun 
klanten/leveranciers beschadigen tijdens de transitiefase van de outsourcing, waarbij veel 
aandacht is besteed aan het afbakenen van taken en verantwoordelijkheden en de 
standaardisatie van de geleverde producten/diensten richting de organisatie. 
 
Cultuur 
Uit het onderzoek blijkt dat een cultuurmatch tussen de uitbestedende partij en de 
leveranciers niet als doorslaggevende factor wordt gezien bij de selectie van een 
leverancier. Er wordt daarentegen meer belang gehecht aan de één op één relaties, 
aangezien het personeel bij leveranciers regelmatig wisselt. Het is van belang dat de 
medewerkers beseffen dat er sprake is van een cultuurverschil en inzicht proberen te krijgen 
in elkaars werkwijzen en gewoonten (de benodigde competentie inlevingsvermogen). 
Daarnaast is is het van belang aandacht te besteden aan de cultuuromslag (van collega 
naar klant-leverancier) voor de organisatie die volgt naar aanleiding van de outsourcing. 
Verder is het in het kader van verwachtingsmanagement belangrijk aandacht te besteden 
aan de communicatie rondom de “outsourcingsdip”. 
 
Deelvraag 2.5: Welke andere factoren zijn van invloed geweest op de inrichting van de 
regie-organisaties van diverse Nederlandse uitbestedende organisatie? 
 
De onderstaande twee situationele factoren, die niet in het theoretisch raamwerk zijn 
opgenomen, zijn bij één of enkele van de onderzochte organisaties van invloed geweest op 
de zwaarte van de regietaken: 
1. De volwassenheid van de vraagzijde: Als de vraagzijde vanuit de organisatie minder 
volwassen is, zal de demandzijde extra zwaar moeten worden aangezet om te zorgen 
voor een juist, volledig en correcte vraag en  
2. Complexiteit van ICT-omgeving: Als een de ICT-omgeving functioneel versnipperd is zal 
de architectuurtaak zwaarder moeten worden aangezet om  zelfkennis, inzicht en sturing 
(design authority) te behouden over de totale omgeving. Daarnaast zal de demandzijde 
zwaarder aangezet moeten worden om de vraag, die door dit landschap vaak 
versnipperd worden, te managen.  
Tenslotte heeft één onderzochte organisatie het belang aangegeven dat er bij de inrichting 
van de regie-organisatie rekening wordt gehouden met de inregeling van de nieuwe 
governace, budget en doorbelastingsstructuur na de outsourcing.
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Tabel 15: Sammenvattende resultaten praktijkonderzoek -  "Harde" situationele factoren 
 
 
Factor Essent Achmea Een Nederlandse bank Grote Gemeente Grote overheidsorg. 
1)Fase van outsourcing Leveringsfase  
(geruime tijd) 
Leveringsfase 
(begin) 
Leveringsfase  
(begin) 
Leveringsfase (geruime 
tijd) + analysefase 
Analysefase 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Ja 
Invloed praktijk = theorie? Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja. 
2)Hoeveelheid en soort leveranciers Selective mult. Sourcing 
(Multi vendor) 
Selective mult. Sourcing 
(Single Vendor) 
Total mult. Sourcing 
(Single Vendor) 
Total mult. Sourcing 
(Single Vendor) 
Selective mult. Sourcing 
/ co-sourcing 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Ja 
Invloed praktijk = theorie? Ja Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling 
3)Soort outsourcing (contractering) Horizontale sourcing Horizontale sourcing Horizontale sourcing Horizontale sourcing Nvt 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Nvt 
Invloed praktijk = theorie? Ja, met aanvulling Ja, met aanvulling. Ja. Ja. Nvt 
4) Aanbod of vraaggeorienteerd Beide Beide Beide Beide Beide 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Ja 
Invloed praktijk = theorie? Ja, met aanvulling Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling. Ja, met aanvulling 
5) Omvang en Besturing * * * * * 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Ja 
Invloed praktijk = theorie? Ja, met aanvulling Ja, met aanvulling ja, met aanvulling Ja, met aanvulling Ja, met aanvulling 
6) Belang van IT Strategic Strategic Strategic Strategic Strategic 
Invloed gehad? Ja Ja Ja Ja Ja 
Invloed praktijk = theorie? Ja Ja Ja Ja Ja 
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Tabel 16: Sammenvattende resultaten praktijkonderzoek - "Zachte" en "Extra" situationele factoren 
 
Factor Essent Achmea Een Nederlandse bank Grote Gemeente Grote overheidsorg. 
7) Competenties 
medewerkers 
Van belang geweest. Van belang geweest. Van belang geweest.  * Van belang geweest. 
Aanvulling op theorie? Ja, onbekend profiel op 
arbeidsmarkt. 
Ja, tijdelijk “houdbaar” 
medewerkers. 
Ja, moeilijk mensen met 
juiste competenties te 
werven. 
* Nee. 
8) Cultuur Van belang geweest * Van belang geweest * * 
Aanvulling op theorie? - Besef van cultuurverschil 
- Één op één relaties 
* -  Eén op één relaties 
-  Aandacht voor 
cultuuromslag business en 
medewerkers 
*  
9) Extra factoren - Begrijpen en doorgronden 
elkaars organisatie/werkwijze  
( onderdeel factor 
competenties). 
- Communicatie richting 
business over 
outsourcingsdip 
(onderdeel factor 
cultuur). 
- Complexiteit ict-
landschap 
- Volwassenheid vraag. 
- Inzicht elkaars 
werkwijzen/gewoonte 
(onderdeel factor 
cultuur) 
- Inlevingsvermogen  
( onderdeel factor 
competenties)  
- Belangrijk om 
aandacht te 
besteden aan 
gewijzigde  
governance, budget 
en doorbelasting-
structuur als gevolg 
van outsourcing. 
- Complexiteit ict-
landschap 
- Volwassenheid vraag. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
8.1. Antwoord onderzoeksvraag 
 
Onderstaand het antwoord op de onderzoeksvraag: 
 
 “Welke taken zijn nodig voor het voeren van regie bij IT-uitbesteding en welke 
situationele factoren zijn van invloed op de inrichting van de regie-organisatie?”.   
 
Organisaties die (delen) van hun IT outsourcen hebben demand-, regie- en supplytaken 
nodig voor het voeren van de regie over hun IT-outsourcing. Deze taken vinden plaats op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. De demandtaken zijn gericht op de kennis die 
nodig is voor het definiëren van de organisatiebehoeften voor de inzet van IT, gericht op de 
aansluiting met de bedrijfsdoelstellingen. De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig 
is om leveranciers te selecteren, contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening 
aansluit op de organisatiebehoeften. Met andere woorden de aansturing van de externe 
leveranciers. De regietaken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en 
leveranciers) en het aanbod (organisatiebehoeften). Middels het uitvoeren van deze 
regietaken wordt gezorgd voor een optimale afstemming tussen de vraag van de business 
naar ICT-diensten en het aanbod van ICT-diensten, met als doel om de business optimaal te 
ondersteunen bij het behalen van hun doelen en het maximale uit de markt te halen.  
Een zestal factoren hebben een substantiële invloed op de zwaarte van de taken die 
benodigd zijn voor de regievoering bij IT-outsourcing; fase van outsourcing, hoeveelheid en 
soort leveranciers, horizontale of verticale contractering, mate van standaardisatie, de 
volwassenheid van de business en het belang van IT. Daarnaast is het van belang om bij de 
inrichting  van de regie-organisatie rekening te houden met competenties van de 
medewerkers en de cultuur van de betrokken partijen. 
 
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat elke 
organisatie bij de inrichting van de regie-organisatie kan uitgaan van een standaardset aan 
taken die elke organisatie benodigd heeft voor de regievoering. Het zwaartepunt van deze 
taken kan echter verschillen, afhankelijk van de situatie (te bepalen via de “harde 
situationele factoren) waarin de organisatie zich bevindt. Daarnaast is het van belang dat bij 
implementatie van de nieuwe (regie)organisatie ook rekening gehouden worden met de 
zachte factoren.  
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Op basis van de verkregen inzichten uit dit onderzoek is een model opgesteld wat 
organisaties kan helpen bij het inrichten en verbeteren van de regie-organisatie voor hun 
specifieke situatie. Het model benadrukt dat organisaties bij de inrichting van de regie-
organisatie rekening moeten houden met “harde” factoren, maar ook zeker “zachte” factoren 
in ogenschouw moeten nemen. Eveneens benadrukt het model dat het van belang is dat de 
regie-organisatie wordt aangepast indien de situatie dit vereist. Het uiteindelijke doel is dat 
uitbestedende organisaties op basis van dit model hun regie-organisatie zodanig kunnen 
inrichten en indien nodig bijstellen (als de situatie dit vereist) dat de regievoering bijdraagt 
aan het realiseren van een succesvolle IT-outsourcing. 
8.2. Aanbevelingen 
 
Als wijze van onderzoek is gekozen voor interviews. Het voordeel van deze 
onderzoeksmethode is dat dieper kan worden ingegaan op de wijze van implementatie van 
de regie-organisaties na outsourcing. Het nadeel is echter dat, gezien de gestelde 
onderzoekstijd, slechts een beperkt aantal organisaties zijn onderzocht. Hierdoor zijn de 
resultaten niet op bredere schaal van toepassing zoals bij een enquete het geval is. 
Daarnaast waren er slechts beperkte verschillen tussen de situationele factoren van de 
onderzochte organisaties, waardoor de conclusies over de invloed van de situationele 
factoren op de zwaarte van de regietaken veelal gebaseerd zijn op meningen van de 
geïnterviewde en niet op aangetoonde verschillen tussen de zwaarte van de belegde 
regietaken. Aangeraden wordt het onderzoek op grotere schaal nogmaals uit te voeren en 
daarbij te kiezen voor organisaties waarbij de invulling van de situationele factoren verschilt 
en ook kleinere organisaties te betrekken. Door dit onderzoek kan het algemene inzicht over 
de benodigde regievoering bij IT-outsourcing in de verschillende situaties vergroot worden.  
 
Daarnaast is tijdens het onderzoek de invloed van de uit te besteden activiteiten (exploitatie, 
applicatieontwikkeling en applicatiebeheer) op de zwaarte van de regietaken onvoldoende 
aanbod gekomen om hier conclusies aan te verbinden. Ook zijn er tijdens het onderzoek een 
tweetal factoren naar voren gekomen die naar verwachting invloed op hebben op de zwaarte 
van de taken; volwassenheid van de vraagzijde en de complexiteit van het ict-landschap. 
Aangeraden wordt de invloed deze situationele factoren op de zwaarte van de situationele 
factoren nader te onderzoeken, waardoor het algemene inzicht over de benodigde 
regievoering bij IT-outsourcing in de verschillende situaties kan worden vergroot.  
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Tijdens het onderzoek is inzicht verkregen in, in welke mate de organisaties het belang 
onderkennen van de aanpassingen in de cultuur en competenties n.a.v. de invoering van de 
regie-organisatie. De overige zachte factoren van McKinsey, die van belang zijn voor een 
succesvolle organisatieverandering, zijn daarbij niet meegenomen. Gezien de onderkende 
relevantie van de “zachte” factoren tijdens de interviews en de gevoerde gesprekken op het 
bezochte congres, wordt aangeraden om nader te onderzoeken in welke mate de andere 
factoren; systemen, personeel en stijl uit het 7s-model van belang zijn bij het implementeren 
van de regie-organisatie.  
 
Gezien de gekozen onderzoeksmethode is naast de benodigde informatie voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen veel aanvullende informatie vergaard over de 
implementatie van de regie-organisatie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er op 
verschillende wijze invulling wordt gegeven aan de manier waarop de benodigde regietaken 
binnen de organisatie worden belegd. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de implementatie 
van de regievoering zorgt voor de inrichting van een nieuwe staforganisatie of afdeling zoals 
de theorie doet vermoeden. Er wordt aanbevolen om nader onderzoek te verrichten naar de 
wijze waarop de regietaken binnen de uitbestedende organisatie kunnen worden belegd. 
Door dit onderzoek wordt ook inzicht verkregen in de wijze waarop de taken voor 
regievoering bij IT-outsourcing binnen de uitbestedende organisatie kunnen worden 
ingevuld. 
 
Op basis van de aanvullende onderzoeken zoals hiervoor beschreven wordt het inzicht in de 
invloed van de situationele factoren op de zwaarte van de regietaken en het belang van de 
verandering van de “zachte” factoren bij het implementatie van een regie-oranisatie verder 
uitgebreid. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mogelijke manieren waarop de 
benodigde regietaken binnen de organisatie kunnen worden belegd. Dit inzicht kan worden 
gebruikt om het huidige raamwerk verder uit te breiden. Het uitgebreide raamwerk kan door 
uitbestedende organisatie worden gebruikt om te bepalen in welke situatie de organisatie 
zich bevindt en op basis van deze situatie te bepalen welke regietaken en zwaarte van 
regietaken benodigd zijn. Indien bepaald is welke regietaken benodigd zijn kan het 
raamwerk helpen bij het bepalen van de wijze waarop de taken binnen de organisatie 
worden belegd. Eveneens biedt het raamwerk een hulpmiddel om invulling te geven aan de 
wijziging van de “zachte” factoren die benodigd zijn voor het succesvol implementeren van 
de regie-organisatie. 
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Bijlage 1: Regietaken 
 
Demandtaken  
De demandtaken zijn gericht op de kennis die nodig is voor het definiëren van de organisatiebehoeften voor de 
inzet van IT, gericht op de aansluiting met de organisatiedoelstellingen. Met andere woorden de coördinatie van 
de vraag van de gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag optimaal wordt geformuleerd.  
Nr. Taak Omschrijving 
1 Klantenstrategie Het uitstippelen van de lange termijn strategie voor de 
informatievoorziening binnen de uitbestedende organisatie, op basis van de 
ontwikkelingen in het bedrijfsprocessen en de ontwikkeling in de keten, 
waarbij wordt getracht de mogelijkheden van IT toe te passen binnen de 
bedrijfsprocessen. 
2 Relatiemanagement 
gebruikersorganisatie 
Het opstellen en onderhouden van de relatie met de gebruikersorganisatie 
en het zorgdragen dat het algemeen management zich structureel 
verbonden voelt met operationele IT problemen en de mogelijkheden die IT 
kan brengen voor het bedrijf 
3. Behoefte management Het in kaart brengen van de businessbehoeften, het scherp definiëren van 
die behoeften, het vertalen van functionele behoeften naar IT-diensten, het 
in een vroeg mogelijk stadium onderzoek van de mogelijkheden voor 
bundeling van de behoeften, het kanaliseren van de behoeften naar de juist 
besluitvormingsprocedures en het opstellen en onderhouden van een 
diensten- en productencatalogus. 
4. Gebruikersondersteuning Het dagelijkse aanspreekpunt voor gebruikers bij vragen, klachten of 
problemen, zodat de betreffende gebruikers optimaal kunnen werken met 
de informatievoorziening. 
5. Beheer bedrijfsinformatie Het zorgdragen voor de kwaliteit van de operationele gegevens in de 
informatievoorziening. 
 
  
  
 
 
 
107 
Supplytaken  
De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig is om leveranciers te selecteren, contracteren en aan te 
sturen, zodat de dienstverlening aansluit op de organisatiebehoeften. Met andere woorden de aansturing van de 
externe leveranciers. 
Nr. Taak Omschrijving 
1 Bepalen technologische 
ontwikkelingen 
Het in kaart brengen en volgen van de technologische ontwikkelingen die 
interessant kunnen zijn voor het bedrijf. 
 
2 Inkoop strategie Bepalen welke diensten de organisatie wil afnemen op de interne/externe 
markt, bij een of meerdere leveranciers. Hier worden de doelen van de 
outsourcing bepaald en de realisatie ervan wordt bewaakt. 
3. Tenderen Het opstellen van een Request for Proposal (RfP) waarin de eisen staan 
van de uitbestedende organisatie. Op basis van de RfP brengen de 
leveranciers een aanbieding uit die vervolgens wordt beoordeeld en 
vergeleken. Vervolgens wordt een leverancier geselecteerd en wordt er een 
contract opgesteld en ondertekend.  
4. Contractmanagement De besturing van contracten, bestaande uit de bewaking van de levering 
van de diensten conform het contract, het zorgdragen voor het succes van 
de huidige contracten voor externe IT diensten/producten door het oplossen 
van problemen en conflicten, met in achtneming van de relatie met de 
externe leverancier en het beëindigen van het contract nadat alles geleverd 
is. 
5. Aanbod portfolio 
management 
Het zorgdragen voor een gebalanceerde en geschikte leveranciers en 
contractenportfolio door het monitoren van de huidige en toekomstige 
contractpositie van het bedrijf door de huidige leverancier te beoordelen op 
hun prestaties en te vergelijken met de gehele markt van it-dienstverleners 
en het identificeren van leveranciers die voor de langere termijn een 
bijdrage kunnen leveren voor het bedrijf. 
6. Operationele ICT-
aansturing 
Het geeft de gebruikersorganisatie de mogelijkheid de externe leveranciers 
aan te spreken op de beschikbaarheid, capaciteit en de continuïteit van de 
door hen geleverde diensten onder het mom van contractmonitoring. 
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Regietaken 
Deze taken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en leveranciers) en het aanbod 
(organisatiebehoeften).  
Nr. Taak Omschrijving 
1 IT-strategie Het definiëren van strategische doelen ten aanzien van de inzet van IT, 
zodat de IT bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Dit wordt 
gedaan door de afstemming van de technische mogelijkheden en producten 
en diensten (supply) op de organisatiebehoeften (demand), de vertaling van 
deze strategie naar acties en investeringen en het zorgdragen voor de 
effectuering van de strategie. 
2 Architectuur planning Het creëren van een blauwdruk voor het technisch platform dat aansluit bij 
de huidige en toekomstige organisatiebehoeften en bepalen op welke wijze 
wordt omgegaan met businessbehoefte die niet door de standaard 
technische oplossing worden ondersteund. 
3. Inrichting IT-organisatie Vormgeven van de governance, het opzetten van de organisatiestructuur, 
de implementatie van processen en de bemensing van de “achtergebleven” 
organisatie.  
4. Compliance Zorgdragen voor en aantonen van compliance aan wet- en regelgeving. 
5. IT Riskmanagement Het managen van de risico‟s ( bedrijfscontinuïteit, uitwijkmogelijkheden, 
herstelactie) beveiliging, privacy en de vertrouwelijkheid van intellectueel 
eigendom. 
6. Financieel management Omvat het registreren en bewaken van de ICT-kosten voor de 
ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen in de organisatie. 
7. HR Management Het ontwikkelen en beheren van de kennis en vaardigheden van de 
medewerkers van de achtergebleven regie-organisatie. 
8. Wijzigingenmanagement Het onderkennen en beslissen van wijzigingen die doorgevoerd gaan 
worden en het initiëren van deze wijzigingen. Dit geldt zowel voor de 
standaard, als de niet standaardchanges (invoeringen nieuwe 
applicatie/infrastructuur middels een project). Ook hebben deze wijzigingen 
betrekking op de aanpassingen in de afname van producten/diensten en de 
bijbehorende servicelevels. 
9. Project / Programma 
management 
Het uitvoeren van project- en/of programmamanagement bij projecten. 
10. Rol in diverse service 
delivery processen 
De taken ( uitvoerend, coördinerend of adviserend) die de uitbestedende 
organisatie nog vervult bij het opzetten en onderhouden van de service 
delivery processen en de leveringen van de it-diensten/producten.  
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Bijlage 2.1: “Harde” situationele factoren 
 
1. Fase van de outsourcing 
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Analysefase Het bedrijf bekijkt de 
mogelijkheden voor 
outsourcing. 
Tijdens deze fase ligt de focus op de 
strategische taken. De taken voor 
klantenstrategie en IT-strategie zijn benodigd om 
te komen tot een afweging van de activiteiten die 
voor outsourcing in aanmerking komen. De 
inkoopstrategie is benodigd om de uit te bestede 
activiteiten en objecten en de wijze van 
contractering te bepalen. 
2. Initiatiefase De leveranciers worden 
geselecteerd en vergeleken en 
de contracten worden 
getekend. 
Tijdens deze fase ligt de focus op de taken voor 
het tenderen en contractmanagement 
3. Leveringsfase De monitoring van de 
dienstverlening vindt plaats en 
wordt de sourcingrelatie 
gemanaged. 
Tijdens deze fase ligt de focus op de tactische 
en operationele regie en supply taken. 
4. afrondings/ 
voltooiingsfase 
De overdracht van de 
dienstverlening naar een 
andere leverancier (mits dit 
van toepassing is) wordt 
geregeld. 
Tijdens deze fase ligt de focus op de taken voor 
contractmanagement. 
 
 
2. Hoeveelheid en soort leveranciers 
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Total Single 
sourcing 
Een groot deel (70%) van alle 
activiteiten worden belegd bij 
één leverancier. 
Bij deze vorm van outsourcing is er een minder 
zware supplymanagement functie benodigd, 
aangezien er minder leveranciers moeten 
worden aangestuurd. Daarnaast zijn er minder 
coördinatietaken nodig om de activiteiten van de 
verschillende leveranciers op elkaar af te 
stemmen. 
2. Total Multiple 
Sourcing 
De activiteiten worden belegd 
bij meerdere leverancier ( 
minder dan 70% bij één 
leverancier). 
Bij deze vorm van outsourcing is er een 
zwaardere supplymanagement functie benodigd, 
aangezien er meer leveranciers moeten worden 
aangestuurd. Daarnaast zijn er coördinatietaken 
nodig om de activiteiten van de verschillende 
leveranciers op elkaar af te stemmen. 
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3. Selective Single 
Sourcing 
Er is een eigen IT-afdeling die 
ook activiteiten uitvoert. Van 
de resterende activiteiten 
wordt een groot deel (70%) 
van alle activiteiten belegd bij 
één leverancier. 
Zie optie 1. Daarnaast zullen de interne 
leveranciers op een andere wijze worden 
aangestuurd dan de externe leveranciers, 
aangezien bij externe leveranciers sprake is van 
een commerciële relaties met een andere 
dynamiek  die voortkomt uit het winstoogmerk 
van de externe leverancier. 
4. Selective Multiple 
Sourcing 
Er is een eigen IT-afdeling die 
ook activiteiten uitvoert. De 
resterende activiteiten worden 
belegd bij meerdere 
leveranciers ( minder dan 70% 
bij één leverancier). 
Zie optie 2. Daarnaast zullen de interne 
leveranciers op een andere wijze worden 
aangestuurd dan de externe leveranciers, 
aangezien bij externe leveranciers sprake is van 
een commerciële relaties met een andere 
dynamiek  die voortkomt uit het winstoogmerk 
van de externe leverancier. 
 
3. Soort Outsourcing 
3.1./3.2. Uit te bestede onderdelen  
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Applicatiebeheer Applicatiebeheer zorgt voor de 
ontwikkeling en het onderhoud 
(wijziging) van de ICT-voorziening; 
dit kan zowel infrastructuur 
(informatische of technisch) als een 
applicatie zijn. Veel al worden deze 
taken uitgevoerd door de ict- 
ontwikkelen onderhoudsorganisatie. 
Voor het uitbesteden van 
ontwikkelactiviteiten is over het algemeen 
meer interactie nodig met de 
gebruikersorganisatie en is dus meer regie 
nodig om de vraag en de ontwikkelde 
applicatie/infrastructuur op elkaar af te 
stemmen. 
2. Exploitatie Exploitatie houdt volgens Thiadens 
in dat de in productie zijnde objecten 
conform afgesproken functionele en 
prestatie-eisen werken en dat in de 
beheerde objecten geplande 
veranderingen worden aangebracht. 
Veelal worden deze taken uitgevoerd 
door de rekencentrumorganisatie. 
Voor het uitbesteden van 
beheeractiviteiten is over het algemeen 
minder regie nodig. 
3.3. Contract vorm 
1. Horizontale 
sourcing 
Bij horizontale sourcing wordt het 
applicatiebeheer en de exploitatie 
apart van elkaar gecontracteerd. 
Bij deze vorm van outsourcing heeft de 
uitbestedende organisatie extra regietaken 
voor het vervullen van de integratiefunctie. 
2. Verticale  
sourcing 
 
Bij verticale sourcing is er sprake van 
end-to-end contractering op basis 
van functionaliteit (applicatie). De 
onderlinge infrastructuur wordt dan 
beschouwd als een “black box”en is 
de verantwoordelijkheid van de 
leverancier. 
Bij de vorm van outsourcing zijn er geen 
extra regietaken nodig voor de 
integratiefunctie. In dit geval ligt de 
integratierol bij de leverancier. 
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4. Vraag- of aanbodgeoriënteerde ( mate van standaardisatie) 
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Vraag-georiënteerd De diensten afgestemd op de 
specifieke eisen en wensen 
vanuit de business. 
In deze situatie wordt er veel gekeken naar de 
behoeften van de gebruikers en is er meer 
aandacht nodig voor de 
demandmangementtaken. 
2. Aanbod- 
georiënteerd 
Er zijn veel standaarddiensten, 
als doel wordt gesteld om 
zoveel mogelijk te 
uniformeren. 
In deze situatie wordt er veel gekeken naar de 
mogelijkheden van de markt om tot optimalisatie 
te komen en is meer aandacht nodig voor de 
supplymanagementtaken. 
 
5. Omvang en besturing van de uitbestedende organisatie 
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Omvang Het aantal computergebruikers 
en de omzet. 
 
Organisaties met een grote omvang hebben 
naar verwachting een grote diversiteit aan 
businessbehoeften waardoor een zwaardere 
demandmanagementfunctie benodigd is. 
2. Aantal 
producten/diensten 
Het aantal en soort 
verschillende 
producten/diensten. 
Organisaties met een grote diversiteit aan 
producten /diensten hebben naar verwachting 
een grote diversiteit aan businessbehoeften 
waardoor een zwaardere 
demandmanagementfunctie benodigd is. 
3. Besturing 
((de)concentratie) 
 
In welke mate de 
verantwoordelijkheden en 
beslissingsbevoegdheden in 
de organisatie zijn belegd. 
 
Organisaties met een hoge mate van 
decentralisatie hebben naar verwachting een 
grote diversiteit aan businessbehoeften 
waardoor een zwaardere 
demandmanagementfunctie benodigd is. 
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6. Belang van IT 
Nr. Optie Omschrijving Invloed op regietaken 
1. Support Voor bedrijven die in het 
support kwadrant zijn in te 
delen heeft IT een beperkte 
bijdrage voor de strategische 
positie van het bedrijf en is IT 
in beperkte mate van belang 
voor de dagelijkse gang van 
zaken. 
 
Naar verwachting zullen er minder regietaken 
zijn belegd en zullen de regietaken die er zijn 
minder zwaar zijn aangezet dan in de situaties 
waarbij IT kritisch is of kan bijdragen aan de 
strategische positie van het bedrijf. 
2. Turnaround Voor bedrijven die in het 
turnaround kwadrant zijn in te 
delen kan IT bijdragen aan  de 
strategische positie van het 
bedrijf, maar is de IT nog niet 
enorm van belang voor de 
dagelijkse gang van zaken. 
Naar verwachting zullen er iets meer regietaken 
zijn belegd en zullen de regietaken die er zijn 
iets zwaardere zijn aangezet dan in situaties 
waarbij IT niet kan bijdragen aan de strategische 
positie van het bedrijf. 
3. Factory Voor bedrijven die in het 
factory kwadrant zijn in te 
delen heeft IT een beperkte 
bijdrage voor de strategische 
positie van het bedrijf, maar is 
de IT wel van belang voor de 
dagelijkse gang van zaken. 
Naar verwachting zullen er iets meer regietaken 
zijn belegd en zullen de regietaken die er zijn 
iets zwaardere zijn aangezet dan in situaties 
waarbij IT minder van belang is voor de 
dagelijkse gang van zaken. 
 
4. Strategic Voor bedrijven die in het 
strategic kwadrant zijn in te 
delen draagt IT bij aan de 
strategische positie van het 
bedrijf en is IT van groot 
belang van de dagelijkse gang 
van zaken. 
Naar verwachting zullen er meer regietaken zijn 
belegd en zullen de regietaken die er zijn 
zwaarder zijn aangezet dan in de situaties 
waarbij IT minder kritisch is of minder kan 
bijdragen aan de strategische positie van het 
bedrijf. 
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Bijlage 2.2: “Zachte” situationele factoren 
 
Nr. Optie Omschrijving 
1. Competenties 
van de 
medewerkers 
Het is van belang om bij de inrichting van de regie-organisatie rekening te houden met 
de competenties van de medewerkers. Het enkel en alleen beleggen van regietaken of 
het inregelen van de processen voor regievoering is onvoldoende. De regiefunctie 
vereist immers een variëteit aan competenties, die bovendien afwijken van de 
competenties van de traditionele ict-medewerker. Competentieprofielen verschuiven 
van de ict-operatie en technologie naar de besturing van ICT en naar de 
businessrelatie. Bedrijven moeten zich afvragen: hebben we de juiste mensen, kunnen 
deze mensen ook regie gaan voeren, hebben we de tijd deze mensen klaar te stomen, 
hoe gaan we deze mensen dan verder brengen? 
2. Cultuur van 
de betrokken 
partijen 
Bij IT-outsourcing worden groepen mensen (de medewerkers van de uitbestedende 
organisatie en de leveranciers) bij elkaar gebracht die in cultureel opzicht van elkaar 
(kunnen) verschillen. Dit geldt voor het “oude” ict-personeel dat van werkgever 
verandert, maar ook voor het achtergebleven IT-personeel (in dit onderzoek de regie-
organisatie) dat moet gaan samenwerken met de nieuwe leveranciers. Interculturele 
ontmoetingen tussen groepen roepen bijna vanzelfsprekend groepsreacties op (samen 
zet men zich af tegen de andere cultuur.) Daarom is het van groot belang dat een 
organisatie een leverancier zoekt die niet te ver van de organisatiecultuur af staat. Ook 
voor de samenwerking na de migratie is dat van belang voor het wederzijdse begrip. 
Het is van belang dat er niet alleen wordt gefocust op het scheiden van 
verantwoordelijkheden maar meer op wederzijdse samenwerking en flexibiliteit
30
. Het 
accepteren van fouten van elkaar en de bereidheid om voor elkaar een stap extra te 
zetten zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle samenwerkingsrelatie te 
realiseren en miscommunicatie te voorkomen. Ook de persoonlijke match tussen de 
contactpersonen van de uitbestedende organisatie en de leveranciers bevordert een 
goede samenwerking. Overigens betekent dit niet dat er geen cultuurverschil mag 
bestaan tussen uit- en inbestedende partij.  Bij verschillen in de cultuur is wel van 
belang dat alle partijen zich hiervan bewust zijn. 
 
                                                 
30
  Zie voetnoot 27. 
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 Bijlage 3: Interviewvoorbereiding 
 
Het onderstaande e-mailbericht wordt verstuurd naar de geïnterviewde naar aanleiding van 
het telefonisch contact waarin een afspraak is gemaakt voor een interview: 
 
 
Beste < naam>, 
 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact bevestig ik de gemaakte afspraak voor het 
interview over de inrichting van de regie-organisatie bij IT-outsourcing en de invloed van  
situationele factoren.  
 
Het interview zal plaatsvinden op <datum> 2009 van <tijd> tot <tijd> op het kantoor van 
<naam bedrijf> te < locatie en adres>. 
 
In de bijlage treft u informatie aan over de aanpak van mijn onderzoek, de resultaten van 
mijn literatuurstudie en de interviewvragen. Het zou prettig zijn als u deze informatie voor het 
interview zou willen doornemen. 
 
Mochten u nog vragen dan ben ik te bereiken op 06- 46 64 58 63   
of per e-mail: aswart@heijmans.nl 
 
Ik zie u graag op < dag en datum interview >. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anke de Swart 
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Het onderstaande document wordt naar de geïnterviewde toegestuurd ter voorbereiding op 
het interview en wordt eveneens gebruikt als leidraad voor het interview: 
 
 
Interview 
 
De inrichting van de regie-organisatie bij IT-outsourcing  
en de invloed van situationele factoren. 
  
 
1. Inleiding 
 
Ter introductie: Mijn naam is Anke de Swart, 25 jaar, samenwonend in Breda en werkzaam 
als informatiemanager bij Heijmans N.V. te Rosmalen. Anderhalf jaar na de afronding van 
mijn duale bachelor opleiding Bedrijfseconomie, ben ik in september 2006 gestart met de 
Master opleiding “Management van ICT” aan de Open Universiteit. In de zomer van 2008 
ben ik gestart met de voorbereidingen voor mijn afstudeeronderzoek. Ik heb gekozen voor 
een afstudeeronderzoek op het gebied van IT-outsourcing, door mijn interesse voor dit 
onderwerp, mijn persoonlijke ervaringen met IT-outsourcing bij Heijmans en de actualiteit 
van dit onderwerp. 
 
Mijn afstudeeronderzoek richt zich specifiek op het onderdeel regievoering bij IT-
outsourcing. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal IT-outsourcingsdeals, 
het feit dat outsourcing niet altijd de gewenste voordelen oplevert en dat het niet goed 
voeren van regie een van de oorzaken is van het falen van IT-outsourcing. De doelstelling 
van mijn onderzoek luidt: “Inzicht verkrijgen in de benodigde taken voor de regievoering 
bij IT-outsourcing en situationele factoren die van invloed zijn op de inrichting van de 
regie-organisatie.”.   
 
Het verkregen inzicht wordt verwerkt in een theoretisch raamwerk, ook wel model genoemd. 
Dit model helpt organisaties om na te denken over het geschikt maken van de regie-
organisatie voor hun specifieke situatie. Het model benadrukt dat organisaties bij de 
inrichting van de regie-organisatie rekening moeten houden met “harde” factoren, maar ook 
zeker “zachte” factoren in ogenschouw moeten nemen. Eveneens benadrukt het model dat 
het van belang is dat de regie-organisatie wordt aangepast indien de situatie dit vereist.  
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Het uiteindelijke doel is dat de regie-organisatie op basis van dit model, zodanig kan worden 
ingericht en indien kan worden bijgesteld, zodat dat de regievoering bijdraagt aan het 
realiseren van een succesvolle IT-outsourcing. 
 
Om de hiervoor beschreven doelstelling te behalen worden een onderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel van het onderzoek is aan de hand 
van een uitgebreide literatuurstudie een raamwerk opgesteld met de benodigde taken voor 
het voeren van de regie bij IT-outsourcing en situationele factoren die van invloed zijn op de 
inrichting van de regie-organisatie. In de volgende paragraaf van dit document wordt het 
theoretisch model kort toegelicht.  
 
In het tweede deel van het onderzoek wordt het opgestelde theoretische raamwerk getoetst 
aan de hand van diepte interviews met ervaringsdeskundigen uit de praktijk en wordt indien 
nodig tot bijstelling van het model gekomen. Voor de interviews zijn binnen de uitbestedende 
organisaties tweetal personen benaderd: één persoon die werkzaam is aan de vraagzijde en 
één persoon die werkzaam is aan de supply -of regiezijde. Er is gekozen voor organisaties in 
Nederland, die ervaring hebben met outsourcing en over een substantieel aantal 
computergebruikers beschikken. Naast de casestudie bij Heijmans N.V. , waar ik op dit 
moment werkzaam ben, worden casestudies uitgevoerd bij Essent, Achmea, grote 
overheidsorganisatie, de grote Gemeente en een nederlandse bank . Dit interview draagt bij 
aan de realisatie van het tweede deel van het onderzoek. In de derde paragraaf van dit 
document worden de interviewvragen uiteengezet. 
 
2. Theorie ( resultaten literatuurstudie) 
 
2.1. Definities 
In dit onderzoek wordt IT-outsourcing gedefinieerd als het gebruik maken van een of 
meerdere externe partijen voor het laten uitvoeren van een of meerdere IT-activiteiten, voor 
een afgesproken periode, waarbij wel of geen sprake is van de overdracht van mensen en/of 
middelen”. Regie op IT-outsourcing wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het zorgdragen 
voor de optimale afstemming tussen de vraag van de business naar ICT-diensten en het 
aanbod van ICT-diensten met als doel om de business optimaal te ondersteunen bij het 
behalen van hun doelen en het maximale uit de markt te halen. De organisatie die belast is 
met het voeren van de regie op IT-outsourcing wordt ook wel de regie-organisatie genoemd.  
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2.2. Het regiemodel 
Het theoretisch raamwerk bestaande uit de taken voor de regie-voering en de  
“zachte” en “harde” situationele factoren is weergegeven in figuur 1. Onderstaand een korte 
toelichting van de regietaken en de situationele factoren. Een detailtoelichting van de taken 
en de situationele factoren is opgenomen in het document “detailtoelichting theoretisch 
raamwerk”. 
 
Figuur 1: Theoretisch Raamwerk 
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2.2.1.  De regietaken 
De taken die benodigd zijn voor het voeren van regie bestaan uit taken voor demand, supply 
en regie die plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De demandtaken 
zijn gericht op de kennis die nodig is voor het definiëren van de organisatiebehoeften voor 
de inzet van IT, gericht op de aansluiting met de bedrijfsdoelstellingen. Met andere woorden 
de coördinatie van de vraag van de gebruikersorganisatie en het zorgdragen dat deze vraag 
optimaal wordt geformuleerd. De supplytaken zijn gericht op de kennis die nodig is om 
leveranciers te selecteren, contracteren en aan te sturen, zodat de dienstverlening aansluit 
op de organisatiebehoeften. Met andere woorden de aansturing van de externe leveranciers. 
Deze regietaken zijn gericht op de afstemming van vraag (techniek en leveranciers) en het 
aanbod (organisatiebehoeften).  
 
2.2.2.  De situationele factoren 
Een zestal “harde” situationele factoren zijn vermoedelijk van invloed op de inrichting van de 
organisatie die nodig is voor het voeren van de regie bij IT-outsourcing. Daarbij moet 
gedacht worden aan de fasen van de outsourcing, de hoeveelheid en soort leveranciers, het 
sourcingmodel, maar ook de mate van standaardisatie, de omvang en besturing van de 
uitbestedende organisatie en de kritiekheid van IT voor de uitbestedende organisatie.  
Naast de “harde”, aanwijsbare en tastbare situationele factoren zijn naar verwachting ook de 
“zachte” minder tasbare factoren van belang voor de inrichting van een succesvolle regie-
organisatie. Competenties van de medewerkers en cultuur van de betrokken partijen zijn de 
“zachte” factoren waar de uitbestedende organisatie aandacht aan moet schenken. 
 
3. Interviewopbouw en vragen 
 
Kennismaking (10 min) 
 
In het begin van het gesprek stel ik mezelf voor. Daarna licht ik mijn onderzoek kort toe en 
neem ik de agenda van het interview door. Vervolgens geef ik de geïnterviewde de ruimte 
zichzelf en de organisatie voor te stellen. De onderstaande interviewvraag komt in dit deel 
aan bod: 
 
Vraag 1 
Kunt u mij kort iets vertellen over de organisatie en uw functie binnen de organisatie? 
Antwoordindicatie:  
Loopbaan bij de organisatie, inhoud functie, producten /diensten organisatie, aantal vestigingen, 
aantal computergebruikers etc. 
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Outsourcing en regie-organisatie (20 min) 
 
In het eerste deel van het interview worden vragen gesteld om inzicht te krijgen in de 
geschiedenis van de outsourcing, de wijze van outsourcing en de aanwezige regie-
organisatie. De onderstaande interviewvragen komen in dit deel aan bod: 
 
Vraag 2 
Kunt u mij iets vertellen over de geschiedenis van de ICT-organisatie en de outsourcing? 
Antwoordindicatie:  
Grootte van de “oude” ict organisatie (fte), jaartal start it-outsourcing, aanleiding voor 
outsourcing, verloop van outsourcingstraject, welke partijen etc. 
 
Vraag 3 
Kunt u mij aangeven welke onderdelen op dit moment zijn uitbesteed en wat de huidige 
outsourcingstrategie is? 
Antwoordindicatie:  
Uit te bestede onderdelen: Applicatieontwikkeling, applicatiebeheer, hardware, verbindingen, 
helpdesk etc. Outsourcingstrategie: gericht op kwaliteit, kosten, innovatie. 
 
Vraag 4 
Kunt u mij aangeven hoe de huidige regie-organisatie (lees oude ICT-organisatie) er uit 
ziet in de zin van een organogram met functies? 
Antwoordindicatie:  
functies centraal / decentraal zoals cio, informatiemanager, applicatieontwikkeling, projectleiding, 
beheerfuncties, architect etc. 
 
Invulling raamwerk (40 min) 
 
In het tweede deel van het gesprek wordt aan de hand van het raamwerk in kaart gebracht 
welke regietaken uit het raamwerk aanwezig zijn bij de uitbestedende organisatie. 
Vervolgens wordt besproken welke situationele factoren aanwezig zijn. Na invulling van het 
regieraamwerk voor de uitbestedende organisatie zal met de geïnterviewde worden 
gesproken over de impact (of de invloed) van de situationele factoren op de regie-
organisatie.  De onderstaande interviewvragen komen in dit deel aan bod: 
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Deel 1: Regietaken 
 
Vraag 5 
Welke regietaken uit het raamwerk zijn aanwezig bij uw organisatie en waarom zijn 
bepaalde functies wel en niet aanwezig? 
Antwoordindicatie:  
Taak uit raamwerk 
( zie document: 
“detailtoelichting theoretisch 
raamwerk”) 
Aanwezig Op welke wijze en waarom wel of niet aanwezig? 
   
   
   
 
 
Deel 2: “Harde” situationele factoren 
 
Vraag 6 
Welke situatie is bij uw organisatie van toepassing en wat is de impact of invloed van 
deze situatie op de aanwezige regie-organisatie? 
Antwoordindicatie:  
Harde situationele factor 
 ( zie document: “detailtoelichting 
theoretisch raamwerk”) 
Situatie voor  
uw organisatie 
Impact of invloed op regie-
organisatie 
1 Fasen van outsourcing   
2 Hoeveelheid en soort 
leveranciers 
  
3 Soort outsourcing   
4 Vraag of aanbod 
gestuurd 
  
5 Omvang en besturing v/d 
organisatie 
  
6 Belang van IT   
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Deel 3: ”zachte” situationele factoren 
 
Vraag 7 
In welke mate is bij de inrichting van de regie-organisatie rekening gehouden met de 
veranderende competenties die benodigd zijn? 
Antwoordindicatie: 
Personeel geworven, nieuwe functies, medewerkers opgeleid of omgeschoold, externe 
medewerkers ingehuurd, mensen vanuit de oude ict organisatie nieuwe functie gekregen etc. 
 
Vraag 8 
In welke mate heeft het uitbestedende bedrijf bij de inrichting van de regie-organisatie 
rekening gehouden met het normen, waarden, motivatie en gedrag van de medewerkers 
en de klik tussen de contactpersonen van de verschillende betrokken partijen? 
Antwoordindicatie: 
Bijvoorbeeld: Met de medewerkers zijn afspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met de 
leveranciers ( gericht op samenwerking en flexibiliteit ipv scheiden van verantwoordelijkheden), 
de medewerkers hebben cursussen gekregen om hun sociale vaardigheden te verbeteren, de 
medewerkers voor de regie-organisatie zijn geselecteerd op deze gedragskenmerken, men heeft 
bewust gekeken naar een klik tussen de contactpersonen. Er zijn borrels georganiseerd, men 
organiseert regelmatig teammeetings met de verschillende contactpersonen, er wordt 
geprobeerd het verloop van de contactpersonen in de verschillende domeinen (leverancier, 
regie, klant) te beperken. 
 
Mening geïnterviewde (15 min) 
 
In het laatste deel van het gesprek wordt de geïnterviewde gevraagd zijn/haar mening te 
geven over de juistheid en volledigheid van de situationele factoren in het raamwerk. 
 
Vraag 9 
Zijn naar uw mening de invloed van de situationele factoren op de inrichting van de 
regie-organisatie, zoals genoemd in het raamwerk, juist? 
Antwoordindicatie: 
Bijvoorbeeld: Nee, factor x is niet van invloed.  
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Vraag 10 
Zijn er volgens u nog meer “zachte” of “harde” factoren, die niet genoemd zijn in het 
raamwerk, van invloed op de inrichting van de regie-organisatie? 
Antwoordindicatie: 
Ja, er zijn nog andere factoren van invloed zoals….. 
 
 
Afsluiting ( 5 min) 
 
Na bespreking van het raamwerk worden afspraken gemaakt over de terugkoppeling van de 
interviewresultaten. Ook wordt besproken over de wijze waarop wordt omgegaan met de 
vermelding van de naam van de organisatie in de scriptie.   
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Bijlage 4.1: Casestudy Essent 
 
1. Organisatie 
Essent 
Essent is een energiebedrijf dat gas, elektriciteit en warmte levert aan consumenten en 
bedrijven. Ook is Essent actief op de afvalmarkt. Een groot deel van de energie die Essent 
levert, produceren ze zelf; in elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties, maar ook 
steeds meer met duurzame bronnen zoals wind en biomassa. Essent is met de 11.000 
medewerkers het grootste energiebedrijf in Nederland. Voor de IT-outsourcing, op het 
moment van centralisatie, waren er ongeveer 700 a 800 fte werkzaam binnen de eigen IT-
organisatie van Essent. 
 
Aanleiding IT-outsourcing  
Sinds 2003 is Essent begonnen met de outsourcing van de exploitatie. Daarna volgde de 
outsourcing van de ontwikkeling van applicaties en het applicatiebeheer. Aanleiding voor de 
outsourcing was dat de huidige IT-omgeving onvoldoende in control was. De infrastructuur 
was, doordat Essent ontstaan is uit diverse fusies, erg divers. De twee regio‟s werkten met 
andere apparatuur en er waren 20 datacenters. Op applicatiegebied was er een enorme 
inefficiëntie in het applicatieportfolio ontstaan. Als onderdeel van de uitbesteding naar IBM 
zijn van 2003 tot 2005 een tweetal verbeterprojecten uitgevoerd: enerzijds de consolidatie 
van de datacenters en anderzijds de standaardisatie van de kantoorautomatisering.31 
 
Sourcingstrategie 
Essent heeft bewust gekozen voor multi-sourcing om de verschillende partij onderling scherp 
te houden wat betreft aanpak en prijsstelling. Naast de outsourcing van de infrastructuur aan 
IBM (waarbij 200 fte overgegaan zijn naar de leverancier) worden ook partijen als Getronics 
en Ciber ingehuurd voor de exploitatie. De applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer is 
uitbesteed aan diverse partijen zoals Accenture, Cypion, Capgemini en Infosys. Het 
functioneel beheer van de applicaties is niet uitbesteed en is bij de business 
informatiemanagement afdelingen en/of in de gebruikersorganisatie belegd, om hiermee 
snel vragen of problemen van de gebruiker op te kunnen lossen. Er is bewust gekozen om 
de regie op zowel het proces als de inhoud in eigen handen te houden. De kennis en 
controle over de applicaties en de infrastructuur (corporate geheugen) is door Essent in 
geen geval uit handen gegeven. Ook heeft Essent ervoor gekozen de outsourcing niet in een 
„big bang” te laten verlopen, maar stap voor stap onderdelen uit te besteden.  
                                                 
31
  Dit stuk tekst is deels afgeleid uit het artikel in de outsourcing performance van 2009 over de outsourcing van 
Essent ( Van den Groenendaal) en deels door aanvullingen uit het interviews met de medewerkers van Essent. 
 
  
 
 
 
124 
 
Huidige regie-organisatie 
De huidige IT-organisatie bij Essent bestaat uit een drietal afdelingen waar in totaal 
ongeveer 400 fte werkzaam zijn; IT-supply, Architecture & Planning en 
Informatiemanagement (zie figuur 21).. De afdeling IT-supply voert de centrale regie voor de 
uitbesteding van de infrastructuur en de business unit overstijgende applicaties. De 
afdelingen informatiemanagement, die per business unit aanwezig zijn, brengen de 
businessbehoeften in kaart en voeren het functioneel beheer uit van diverse business 
specifieke applicaties. Ook zijn deze afdelingen voor sommige business units ( waaronder 
Trading) verantwoordelijk voor het voeren van de regie voor de uitbesteding van het 
applicatiebeheer en de –ontwikkeling van de business unit  specifieke applicaties. De 
afdeling Architecture & Planning houdt zich bezig met de diverse overkoepelende zaken op 
strategische en tactische niveau zoals beleid, strategie, architectuur, kwaliteitsborging, 
standaarden en werkprocessen. Onderstaand een nadere toelichting van de drie afdelingen. 
 
 
Figuur 21 Organogram IT-organisatie Esssent 
 
 
IT-supply 
IT-supply is de leveringsorganisatie voor de informatiemanagers van de business units, ze 
leveren de infrastructuur (servers, netwerken, kantoorautomatisering), het beheer van de 
Enterprise Application Integration oplossingen, het beheer en de ontwikkeling van SAP en 
de andere business unit overstijgende applicaties. IT-supply zorgt voor een geïntegreerde 
aanpak van applicaties en infrastructuur voor zowel de ontwikkeling als het beheer.  
 
De organisatie heeft voornamelijk een regisserende rol en werkt nauw samen met diverse 
externe partijen (exploitatie en applicatieleveranciers). De IT-supply organisatie bestaat uit 
een zevental afdelingen, een support office, finance en control en het secretariaat.  
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Het support office zorgt voor de inhuur van medewerkers en de administratieve afhandeling 
van de facturenstroom van de contracten. Voor alle vier de business unit is een Customer 
Supply Manager aangesteld die de opdrachten vanuit de Business Informatiemanagers 
ontvangt. De Customer Supply Managers worden ondersteund door een aantal regisseurs 
op het gebied van applicatieontwikkeling, test en beheer. De regisseurs bewaken de levering 
van de leveranciers op het gebied van berekende prijs, levertermijn en inhoudelijke 
requirement. Ze zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de incidenten, problems en 
changes en voor de projecten met één leverancier. Voor projecten waarbij meerdere 
leverancier betrokken zijn worden de technical projectmanagers ingezet van de afdeling 
projectmanagement binnen IT-supply. 
 
De designafdeling heeft het overzicht alle ict-voorzieningen (infrastructuur als applicaties). 
Op basis van een business requirement document maken deze technische architecten een 
applicatief design; ze bekijken waar het moet landen (zowel qua applicatie als qua 
infrastructuur) en hoe het ingericht moet worden. Naast de designafdeling is er ook een 
afdeling infrastructuur. Deze afdeling zorgt voor het integraal managen van de operationele 
ITIL processen (incident, problem, change, capaciteit etc.) voor de infrastructuur, zodat men 
Essent voldoende inzicht blijft behouden in hun infrastructurele omgeving. Binnen deze 
afdeling zijn ook contractmanagers aanwezig die de contracten en bijbehorende licenties 
managen.  
 
Informatiemanagement 
Voor elke business unit (Productie, Trade, Service en Sale) is er een afdeling 
Informatiemanagement, bestaande uit een viertal onderdelen; projectmanagers, business 
support engineers, het support office en de service managers. De projectmanagers zijn 
verantwoordelijk voor de projectleiding van de projecten van de betreffende business unit. 
De projectmanagers hebben contacten met de leveranciers (via IT-supply of direct naar de 
leveranciers), de gebruikersorganisatie en de business support engineers. De business 
support engineers voeren de regierol uit voor de business specifieke applicaties. De 
volgende taken zijn hier belegd: functioneel beheer, ketenbewaking van applicaties, 
escalatiedesk, bewaken applicatiebudget, bepalen onderhoudsactiviteiten, uitschrijven 
business specificaties, initiëren updates, begeleiden testen en livegang, beheren van 
business unit specifieke contracten en licentiemanagement ( i.s.m. inkoop).Het support office 
zorgt voor de projectrapportages en de factuurafhandeling. De service managers zijn 
verantwoordelijk voor het bewaken van de contracten en bijbehorende service levels met 
alle leveranciers van de business units ( dus ook de centrale contracten die via it-supply zijn 
afgesloten). De service managers controleren o.a. de sla-rapportages, bewaken de prestatie 
en regelen de bonus/malusregelingen. Daarnaast wordt de afdeling informatiemanagement 
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ondersteund door architecten van de afdeling Architecture en Planning die “gedetacheerd” 
zitten bij de business unit. Ook is er ondersteuning van de stafafdeling finance en inkoop. 
 
Architecture en planning 
De afdeling architectuur en planning is een overkoepelende organisatie die zich bezig houdt 
met architectuuractiviteiten. Deze afdeling heeft een drietal aandachtsgebieden. Het eerste 
aandachtsgebied; IT Strategie en Advies, bevat activiteiten zoals de redactie en 
ondersteuning van de IT business planningscyclus, de definitie, beheer en handhaving van 
IT-beleid en principes, het faciliteren van een continu verbeterproces en de ontwikkeling en 
het beheer van een integraal compliance IT framework. Het tweede aandachtsgebied, 
Enterprise Architecture, bevat activiteiten zoals het creëren van transparantie in de business 
domeinarchitecturen, optimalisatie van en complexiteitsreductie van het it-landschap, 
kennisleiderschap t.b.v. enterprise architectuur en de definitie en implementatie van het 
security beleid.  
 
Activiteiten zoals het in lijn brengen van businessdoelen met IT-projectportfolio, borgen van 
de governance in programma- en projectprocessen, kwaliteitsbewaking van it-projecten, 
coördinatie van de kwaliteitsverbeteringcyclus door het vaststellen en meten van kpi‟s en het 
handhaven van het ISO certificaat, behoren o.a. tot het laatste aandachtsgebied; Portfolio, 
Performance en Quality management,  
 
2. Het raamwerk – De regietaken 
Demandtaken 
Alle demandtaken uit het theoretisch raamwerk zijn binnen de Essent organisatie belegd. De 
taken klantstrategie, relatiemanagement en behoeftemanagement worden uitgevoerd door 
de afdeling informatiemanagement met ondersteuning van de architecten van de afdeling 
Architecture en Planning. Door de klant-leveringsrelatie tussen de afdeling 
informatiemanagement en de IT-supply organisatie wordt de taak behoeftemanagement en 
relatiemanagement gebruikers-organisatie ook door de IT-supply organisatie uitgevoerd. De 
gebruikersondersteuning wordt uitgevoerd door de hoofdgebruikers, business support van 
de afdeling informatiemanagement en in sommige gevallen door de leveranciers. Het beheer 
van bedrijfsinformatie wordt uitgevoerd door de business units, met eventuele ondersteuning 
van business support. 
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Supplytaken 
Alle supplytaken uit het theoretisch raamwerk zijn binnen de Essent organisatie belegd. 
Vanuit een centrale stafafdeling inkoop worden voor de uitvoering van de taken rondom 
inkoopstrategie, tenderen en aanbod portfolio management inkopers “gedetacheerd” bij 
zowel de IT-supply organisatie als bij de Business Unit Informatiemanagers. De taak 
contractmanagement is belegd bij de contractmanagers van de afdeling Infrastructuur van 
IT-supply. Voor de business unit specifieke applicaties hebben sommige business units zelf 
taken op het gebied van contractmanagement belegd bij het support office van de afdeling 
informatiemanagement. De operationele ICT-aansturing van de contracten wordt uitgevoerd 
door de service managers die werkzaam zijn bij de Business Unit informatiemanagers. De 
bepaling van de technologische ontwikkelingen is belegd bij de Design afdeling van IT-
supply. 
 
 
Figuur 22: Invulling van het regie-raamwerk voor Essent 
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Regietaken 
Alle regietaken uit het theoretisch raamwerk zijn binnen de Essent organisatie belegd. De 
taken IT-strategie, compliance, IT-riskmanagement en de inrichting van de IT-organisatie zijn 
belegd binnen de afdeling Architecture en Planning. Ook zijn er taken belegd op het gebied 
van performance en kwaliteitsmanagement van de eigen IT-organisatie, die niet terugkomen 
in het theoretisch raamwerk. De taak architectuurplanning wordt uitgevoerd door de afdeling 
Design van IT-supply. De taken wijzigingenmanagement en project- en 
programmamanagement zijn onder de noemer project- en portfoliomanagement binnen 
Essent belegd Business Units Informatiemanagers (die dit uitvoeren in overleg met de 
architecten) en de customer supply managers van IT-supply. Elke informatiemanager is 
verantwoordelijk voor het opstellen en prioriteren van de uit te voeren projecten.  
De samenvoeging van deze lijsten per business unit en de totale bewaking van alle 
projecten vindt plaats de afdeling Achitecture en Planning. De projecten worden uitgevoerd 
door de technische projectleiders uit de IT-supply organisatie en/of door de business 
projectmanagers van de afdeling informatiemanagement. Daarnaast vervult de infrastructuur 
afdeling van IT-supply een rol in de diverse operationele ITIL-processen. Vanuit centrale 
stafafdelingen Finance worden medewerkers voor de uitvoering van het financieel 
management ingezet bij de afdeling IT-supply en de afdelingen informatiemanagement van 
de business units. Een andere centrale stafafdeling wordt betrokken voor de uitvoering van 
de HR managementtaken. 
 
3.  Het raamwerk - De “harde” situationele factoren 
Fasen van Outsourcing 
Essent bevindt zich in de “leveringsfase”. Volgens de theorie ligt de focus tijdens deze fase 
op de tactische en operationele taken. Als gekeken wordt naar de regie-organisatie bij 
Essent klopt dit gedeeltelijk. De operationele en tactische taken uit het theoretisch raamwerk 
zijn belegd, daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de strategische taken. Op dit laatste 
punt klopt de theorie niet met de praktijk. Het feit dat Essent alle regietaken heeft belegd, is 
vermoedelijk het gevolg van de vele jaren (2003-2009) IT-outsourcing waarin men ervaring 
heeft opgedaan met de taken die benodigd zijn voor de regievoering. 
 
Hoeveelheid leveranciers 
Essent doet aan Selective Multiple sourcing: de exploitatie is uitbesteed aan diverse partijen, 
ditzelfde geldt ook voor de de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer. Het functioneel 
beheer is niet uitbesteed. Als gevolg van de multi-sourcingssituatie zou je verwachten dat de 
supplymanagementfunctie zwaarder is aangezet om de leveranciers aan te sturen en de 
activiteiten van de verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen. Dit is bij Essent ook 
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het geval; er zijn taken belegd op architectuurgebied om het overzicht te behouden over de 
hele omgeving, omdat elke leverancier maar verantwoordelijk is voor een deel van het 
landschap. Er zijn projectmanagers aangesteld om projecten waarbij meerdere leveranciers 
zijn betrokken te managen. Ook zijn er decentraal, business support engineers werkzaam 
die zorgen voor deel van coördinatie tussen de verschillende leverende partijen.  
 
Soort outsourcing 
Essent heeft de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer aan een andere partij 
uitbesteed als de exploitatie; volgens de theorie is er dan sprake van horizontale 
outsourcing. De vorm van outsourcing zorgt volgens de theorie voor extra regietaken voor 
het vervullen van de integratierol.  
Volgens Essent is niet zozeer de keuze voor soort contractering ( horizontale of verticale 
sourcing) van invloed op de zwaarte van de regietaken, maar de afhankelijkheid tussen de 
leveranciers. In deze tijd zijn er altijd leveranciers die elkaar treffen, dat is inherent aan het 
complexer wordend landschap en de keuze van veel bedrijven om te multi-sourcen. 
Belangrijk is volgens Essent dat de knip tussen de taken en verantwoordelijkheden van de 
twee leveranciers daar wordt gelegd, waarbij er zo min mogelijk raakvlakken ontstaan en de 
afhankelijkheid wordt geminimaliseerd. Door de knip goed te leggen kan Essent de 
benodigde regietaken om de interface te managen beperken. Zo heeft Essent er 
bijvoorbeeld in een aantal gevallen voor gekozen de partij die het applicatiebeheer uitvoert 
ook verantwoordelijk te maken voor de operating system. Ook is uit de interviews naar voren 
gekomen dat er bij de afdelingen informatiemanagement inhoudelijke functionele kennis van 
de applicaties is behouden, waarvan zowel de applicatieontwikkeling als het applicatiebehee 
zijn uitbesteed. Redenen hiervoor is om functionele vraag correct te kunnen verwoorden, de 
impact van wijzigingen beter te kunnen inschatten en de mogelijkheid te hebben om de 
leveranciers op zowel prijsstelling als inhoud te beoordelen. 
 
Vraag of aanbodgestuurd 
Volgens de geïnterviewde bij Essent is de vraag of aanbodgestuurde situatie niet van 
invloed op de zwaarte van de demandmanagementtaken. Informatiemanagement heeft de 
mogelijkheid om zowel aanbod- als vraaggestuurd te werken. Daarbij is het van belang dat 
de vraag goed geformuleerd wordt. Ongeacht de outsourcing moet de vraagzijde 
professioneel zijn ingericht. Deze zwaarte hiervan neemt niet toe door het feit dat 
geoutsourced is. Een gebrekkige vraag wordt echter wel door de situatie met outsourcing 
meer zichtbaar en heeft hardere zichtbare financiële consequenties. Wel is tijdens de 
interviews naar voren gekomen dat één van de business units (trading) sterk vraaggestuurd 
werkt. Bij deze business unit gebeurd veel en moet vaak snel met een oplossing gekomen 
worden.  
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Dit vraagt een stukje flexibiliteit van de eigen IT-organisatie en de leveranciers die de 
diensten/producten leveren voor deze business unit. In het begin van de outsourcing heeft 
deze business unit gemerkt dat dit stukje flexibiliteit deels door de outsourcing verloren is 
gegaan. Om deze redenen is er binnen deze business unit dan ook bewust gekozen om in 
toekomst een stukje van de applicatieontwikkeling zelf te gaan uitvoeren, om een sneller 
time-to-market te kunnen realiseren. Dit heeft echter geen invloed op de inrichting van de 
regie-organisatie, maar wel op de keuze om bepaalde onderdelen wel of niet te outsourcen 
of de afspraken die met de leveranciers worden gemaakt. 
 
Omvang en besturing 
Volgens de theorie hebben de omvang (omzet en aantal computergebruikers), het aantal 
verschillende soorten producten en diensten en de besturing invloed op de zwaarte van de 
demandmanagement taken. De geïnterviewde bij Essent is het eens met de theorie, echter 
wordt dit losgezien van de outsourcing. Ongeacht de outsourcing zijn de demand-
managementtaken benodigd en wordt deze zwaarte/omvang van deze taken bepaald door 
o.a. de omvang van de business en het aantal verschillende producten/diensten. Wel geven 
de geïnterviewde aan dat de omvang bepalend is voor de manier waarop een en ander 
wordt georganiseerd. 
 
Belang van IT 
Bij Essent is het belang van IT van invloed op de inrichting van de regie-organisatie. 
Naarmate de IT belangrijker wordt (afhankelijk van functioneren / strategische meerwaarde) 
zal er meer geld en energie gestoken worden in de regievoering om te zorgen dat alles goed 
verloopt. 
 
4. Het raamwerk – De “Zachte” situationele factoren 
Competenties 
Essent heeft de afgelopen jaren bij het vormgeven van de regie-organisatie medewerkers 
gezocht de aansloten bij de competentieprofielen. Een groot deel van de “oude” ICT 
medewerkers is na de outsourcing overgegaan naar de leveranciers, dit geldt zowel aan de 
infrastructuur als aan de applicatieve kant. Daarnaast is de afgelopen jaren nieuwe 
personeel geworden o.a. op het gebied van projectmanagement en regie. De afgelopen 
jaren heeft ook de regie-organisatie een transitie doorgemaakt.  
In het begin bestond de regie-organisatie in het bijzonder uit medewerkers met inhoudelijk 
kennis, dit is de jaren daarna langzaam veranderd in een organisatie met evenwicht tussen 
inhoudelijke en regie-competenties.  
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Bij de functies binnen de informatiemanagement afdelingen is ook bewust gezocht naar 
mensen met de juiste inhoudelijke kennis in combinatie met de benodigde competenties om 
met zowel de leveranciers als de business te kunnen samenwerken. Hier kwam naar voren 
dat het erg moeilijk is om mensen met de juiste competenties te vinden en dat het profiel op 
de arbeidsmarkt nog erg “onbekend” is. 
 
Cultuur 
Bij de selectie van de leveranciers is naar de cultuur gekeken. Volgens Essent is een 
cultuurmatch niet het belangrijkste, maar is het voornamelijk van belang van de men beseft 
dat er een cultuurverschil is en hoe de medewerkers hiermee omgaan. Daarbij zijn de één 
op één relaties veel belangrijker dan de organisatiecultuur. 
 
5. Het raamwerk - Extra factoren 
De geïnterviewde bij Essent geven dat het begrijpen en doorgronden van de organisatie van 
de leveranciers een belangrijke succesfactor is. Met andere woorden: hoe stuur ik de 
organisatie aan, hoe krijg ik bepaalde dingen voor elkaar, wat motiveert de leveranciers ( 
bijv. bolus/malus). De relatie met de key-spelers die werkzaam zijn bij de leveranciers zijn 
van groot belang voor het succes de outsourcing. Dit geldt ook voor het creëren van een 
win-win situatie. Deze factoren zijn niet van invloed op de inrichting van de regie-organisatie, 
maar dit zit meer in de juiste mensen met de juiste competenties selecteren die deze 
succesfactor onderkennen en hiermee rekening houden met de aansturing van de 
leveranciers.  
Bijlage 4.2: Casestudy Achmea 
 
1. De organisatie 
Achmea 
Achmea is een van de grotere financiële dienstverleners in Nederland en onderdeel van 
Eureko. Achmea biedt bedrijven, instellingen en particulieren een breed pakket met onder 
andere verzekeringen, pensioenproducten en andere financiële producten en diensten. De 
onderdelen van Achmea opereren naar de markt onder verschillende merknamen zoals 
Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Agis Zorgverzekeringen en Zilveren 
Kruis Achmea. Bij Achmea werken ongeveer 22.000 medewerkers, waarvan zo‟n 2.500 
medewerkers werkzaam zijn binnen de IT-organisatie. 
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Aanleiding IT-outsourcing en Sourcingstrategie 
De keuze voor outsourcing past in het besluit om de dienstverlening van het onderdeel 
Achmea IT (voorheen Group IT Services, kortweg GITS) te verbeteren. Outsourcing van 
dienstverlening die in de markt als “commodity” te kopen zijn levert Achmea strategische en 
financiële voordelen op. Door de technische kennis van de marktpartijen optioneel te 
gebruiken kunnen innovaties makkelijker doorgevoerd worden. Daarnaast kan Achmea IT 
zich concentreren op de taken de meeste toegevoegde waarde hebben.32 Achmea heeft 
bewust de keuze gemaakt om de onderdelen die toegevoegde waarde leveren voor de 
business niet uit te besteden, omdat deze onderdelen een deel van het concurrerend 
vermogen bevatten. De dienstverlening die echter standaard in de markt te koop is, ook wel 
een commodity genoemd, wordt wel uitbesteed. In deze onderdelen zit weinig 
onderscheidend vermogen en de markt kan deze dienstverlening vaak beter (lees 
doorvoering technische innovaties) en (door schaalvoordelen en specialisatie) efficiënter 
leveren dan de eigen organisatie. Door deze leveranciers goed te managen, kan uiteindelijk 
weer bijgedragen worden aan het verbeteren van de concurrentiekracht. Achmea is per 1 
januari 2008 (ingangsdatum contract) gestart me de uitbesteding van een deel van de 
exploitatie; netwerk/telefonie (KPN), het rekencentrum (Atos Origin) en het werkplekbeheer 
(Getronics). De servicedesk die de calls aanneemt en routeert is niet uitbesteed, evenals de 
installatie van applicaties op de infrastructuur. Daarbij is bewust de keuze gemaakt om de 
“kavels” aan verschillende “grote” leveranciers uit te besteden die ook op andere vlakken 
dienstverlening kunnen leveren. Reden hiervoor is om in te toekomst de mogelijkheid te 
hebben voor nieuwe dienstverlening één van de drie partijen in te zetten (scherp houden van 
de partijen qua prijs en kwaliteit) en een niet al te grote afhankelijkheid te creëren met één 
leverancier. Door de fusie van KPN en Getronics ten tijde van de contractvoorbereiding is 
een deel van deze verwachte situatie komen te vervallen. De applicatie ontwikkeling, het 
applicatiebeheer en het functioneel beheer zijn niet uitbesteed. Eventuele 
vervolguitbestedingen van bijvoorbeeld applicatieontwikkeling en -beheer worden 
overwogen, met in achtneming van de eerder omschreven outsourcingstrategie. 
 
Huidige IT-organisatie 
Binnen Achmea is Achmea IT verantwoordelijk voor de IT binnen Achmea. De Achmea IT 
organisatie biedt ondersteuning aan 22.000 werkplekken en bestaat uit een drietal 
bedrijfsonderdelen; Business Solutions Kanalen, Business Solutions Producten en IT-
Operations ( zie figuur 23). De afdelingen Finance & Control, HRM, Communicatie en 
Architecture & Governance behoren tot de stafafdelingen van Achmea IT. Onderstaand een 
korte toelichting van de verschillende onderdelen. 
                                                 
32
 Dit stuk tekst is deels afgeleid uit het artikel in de Comptabele van 23/11/2007 over de outsourcing van 
Achmea en deels door aanvullingen uit het interviews met de medewerkers van Achmea. 
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Business Solutions – Kanalen en Producten 
Achmea is georganiseerd in een aantal klantdivisies; waarbij een onderscheid is gemaakt 
naar kanaal- en productdivisies. Binnen de IT-organisatie is voor elke divisie een sector 
Business Solutions opgezet. Deze sectoren richten zich op de levering van alle IT-
dienstverlening voor een divisie. Daarbij maken zij gebruik van de dienstverlening van IT-
operations op het gebied van de exploitatie (Infrastructuurbeheer, Servicedesk en Applicatie 
installatie). Voor de uitvoering van projecten worden medewerkers, met name technische 
project-managers, vanuit de sector projectmanagement ingezet.  
 
 
 
Figuur 23 Organogram IT-organisatie Achmea 
 
Ook leveren de sectoren zelf diensten op het gebied van applicatieontwikkeling en 
applicatiebeheer, waarbij in sommige gevallen op “kleine” schaal gebruik wordt gemaakt van 
externe partijen. De informatiemanagementfunctie is binnen Achmea geen onderdeel van de 
IT-organisatie, maar van de divisie. Binnen het divisie informatiemanagement ( in het vervolg 
DIM genoemd) zijn informatiemanagers, business projectleiders en functioneel beheerders 
werkzaam. De DIM‟s vormen de opdrachtgevende organisatie voor Business Solutions. In 
figuur 24 is het opdracht- en leveringsmodel tussen de onderdelen weergegeven. 
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Figuur 24: Opdracht- en leveringsmodel Achmea 
 
IT-operations 
Bedijfsonderdeel IT-operations is met name gericht op exploitatie en bestaat uit een aantal 
sectoren; IT Infra regie, Service en Support management, Application Services, AB back-
office en Sourcing & Procurement. De sector Service en Support management is 
verantwoordelijk voor de servicedesk en het procesmanagement. De servicedesk vormt voor 
de gebruikers het eerste aanspreekpunt, en routeert de calls door naar de interne of externe 
leveranciers die het beheer uitvoeren. De sector Application Services zorgt voor de 
installatie van de applicatie en het leggen van de applicatiekoppelingen. Deze sector maakt 
in overleg met de applicatie architect van de sectoren Business Solutions en de centrale 
architecten een applicatiearchitectuur en legt voor de installatie contact met de externe 
dienstverlener die verantwoordelijk is voor het rekencentrum beheer. De sector AS Back-
office is vergelijkbaar met de sector Application Services, alleen zorgt deze sector voor de 
“legacy” of “oudere” systemen (mainframe, AS400, e.d.). De afdeling Sourcing & 
Procurement ondersteunt zowel de sector IT infra regie van IT-operations als de sectoren 
Business Solutions bij de inkoop van diensten en producten. 
 
De sector IT-Infra Regie voert de regie over de drie uitbestedende partijen en op termijn ook 
de twee interne sectoren Service en Support management en Application Services binnen 
IT-operations. De sector IT-Infra Regie is de interne leverancier voor de sectoren Business 
Solutions wat betreft Infrastructuur beheer en werkplekdiensten. IT-Infra Regie bestaat uit 
een drietal afdelingen: service management, vendor management en product management 
(zie figuur 25). De vendormanagers zijn contract en resultaat verantwoordelijk voor de 
leveranciers, bewaken de businesscase van de outsourcing en zorgen voor eventuele 
contractwijzigingen.  
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Zij schakelen in hun functie veel met Operations Management Supply en de afdeling 
Sourcing & Procurement. De productmanagers zijn verantwoordelijk voor het live 
cyclemanagement en portfoliomanagement van het standaardproducten aanbod (zoals 
werkplek, telefoon) wat wordt aangeboden richting de sectoren Business Solutions. 
 
 
  
Figuur 25: Organogram IT-infra Regie Achmea 
 
 
 
Figuur 26: Organogram Servicemanagement Achmea 
 
 
Servicemanagement is verantwoordelijk voor de operationele bewaking van de 
dienstverlening. Deze organisatie bestaat uit een demand en een supply zijde. 
Zowel Client Service Management als Operations Management Demand (lees demandzijde) 
is ingericht naar de sectoren Business Solutions. Operation Management Supply en Change 
Management Regie (lees supplyzijde) is ingericht naar de leverende partijen. Client Service 
Management is het eerste aanspreekpunt betreffende nieuwe projecten en klant-
tevredenheid; eigenlijk een stukje accountmanagement richting de sectoren Business 
Solutions. Operations Management Demand is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken 
van de behoefte op het gebied van infrastructuur en zorgdragen dat de SLA-afspraken en de 
dienstverlening richting de klantdivisie in control is. Operations Management Supply is 
verantwoordelijk voor de bewaking en aansturing van de geleverde diensten door de externe 
leveranciers. Change Management Regie is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
changes die door de leveranciers in de infrastructuur plaatsvinden en het matchen van deze 
changes met de changes die worden uitgevoerd in het applicatielandschap door de sectoren 
Business Solutions.  
 
Stafafdelingen 
De afdeling Architectuur en Governance zorgt voor de strategische kaders voor de gehele 
Achmea IT-organisatie. Daarin worden kaders bepaald voor o.a. de processen, de security 
en de technische architectuur.  
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De afdeling Finance en Control zorgt o.a. voor het vergaren van de gegevens (interne als 
externe leveranciers) voor de doorbelasting van de it-kosten richting de business en het 
verzorgen van de rapportages voor de Achmea IT organisatie in het kader van performance 
en financieel management. De factuurcontrole van de externe leveranciers worden op dit 
moment nog uitgevoerd door servicemanagement, in de toekomst wordt hier mogelijk een 
back-office voor ingericht.  
 
2. Het raamwerk – De regietaken 
Demandtaken 
De demandtaken zijn binnen de organisatie van Achmea, door de verschillende opdracht en 
leveringsrelaties, op een drietal plaatsen binnen de organisatie belegd (zie figuur 21 met het 
opdracht- en leveringsmodel). De demandtaken op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau zoals in het regie-model genoemd, worden uitgevoerd door de Business 
InformatieManagers die geen onderdeel vormen van de Achmea IT organisatie maar 
werkzaam zijn binnen de business divisies. De tactische taken behoeftemanagement en 
relatiemanagement gebruikersorganisatie wordt ook door de sectoren Business Solutions 
uitgevoerd en door de demandzijde van de sector IT-Infra Regie. 
 
Supplytaken 
Binnen de Achmea IT-organisatie zijn alle supply-taken uit het model belegd. Het bepalen 
van de technologische ontwikkelingen wordt uitgevoerd door de afdeling Architectuur & 
Governance. De taken inkoopstrategie en tendermanagement worden uitgevoerd door de 
afdeling Sourcing & Procurement van de IT-operations, maar ook deels door de Vendor 
Managers voor de drie infrastructuur contracten. De taak contractmanagement wordt 
uitgevoerd door Vendor Managers en deels door de Operations Supply Managers. De taak 
aanbod portfolio management wordt ingevuld door Productmanagement. Er worden 
periodieke benchmarks uitgevoerd en er vindt zo een structurele bewaking plaats van de 
performance van de gecontracteerde leveranciers in verhouding tot de markt.  
De operationele ICT-aansturing voor de drie infrastructuur contracten wordt uitgevoerd door 
de IT-Infra Regie. Voor de uitbesteding op kleine schaal van applicatieontwikkeling en – 
beheer worden de tactische en operationele supplytaken uitgevoerd door de Cliënt  
Service Manager en de Service Delivery Manager die werkzaam zijn bij de sectoren 
Business Solutions.   
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Figuur 27: Invulling van het regie-raamwerk voor Achmea 
  
Regietaken 
Binnen de Achmea IT-organisatie zijn alle regietaken uit het model belegd. De taak IT-
strategie wordt uitgevoerd door de directeuren van Achmea IT in samenwerking met de 
managers van de verschillende bedrijfsonderdelen. De taak achitectuur planning wordt op 
strategisch niveau uitgevoerd door de afdeling Architectuur en Governance, de 
detailuitwerking vindt plaats binnen de sectoren Business Solutions en de sector Application 
Services van IT-operations. De taak inrichting IT-organisatie is op strategisch niveau ook 
belegd bij de afdeling Architectuur en Governance. Binnen de gestelde kaders wordt door de 
sector Service en Supportmanagement van IT-operations invulling gegeven aan de 
processen van de IT-organisatie. De taken Compliance en IT-Riskmanagement worden 
uitgevoerd door de centrale stafafdeling audit en risk van Achmea en de afdeling 
Architectuur en Governance van de Achmea IT organisatie. De taken financieel en HR 
management worden uitgevoerd door de stafafdelingen van de Achmea IT -organisatie.  
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De taak wijzigingenmanagement rondom de contracten wordt uitgevoerd door de Vendor 
managers is samenspraak met Operations Management Supply. De wijzigingstaak rondom 
de wijzigingen in de omgeving wordt uitgevoerd de changecoördinatoren binnen de 
afdelingen van de sectoren Business Solutions, die kijken naar de applicatieve zijde, maar 
ook naar de infrastructuur zijde in samenwerking met de sector Application Services van IT 
Operations. De Change Managementfunctie bij IT-Regie Infra sector bewaakt de changes in 
de infrastructuur vanuit de leveranciers. De changekalander staat onder regie van de 
changemanagers van Service en Supportmanagement die eveneens het totale 
changeproces bewaken.  
 
Ook de taak project- en programma management is belegd. Het programmamanagement 
wordt uitgevoerd door de sectormanager van de sectoren Business Solutions. De 
projectleidersrol wordt uitgevoerd door een businessprojectleider bij DIM‟s en een technisch 
projectleider door de sector projectmanagement van Achmea IT (ingezet bij de afdelingen 
van de sectoren Business Solutions). Achmea heeft zelf nog een belangrijke rol in de 
verschillende service delivery processen. Het procesmanagement wordt uitgevoerd door 
Service en Support management van IT-operations en de daadwerkelijke procesuitvoering 
wordt uitgevoerd door Business Solutions, Application Services en Servicedesk (als 
onderdeel van Service en Support management). Performance metingen rondom deze 
processen worden uitgevoerd door Finance en Control (kaders en centrale sturing) en 
procesmanagement (procesrapportages). 
 
3. Het raamwerk – De “harde” situationele factoren 
Fasen van Outsourcing 
Achmea bevindt zich in de “leveringsfase”. Volgens de theorie ligt de focus tijdens deze fase 
op de tactische en operationele taken. Als gekeken wordt naar de regie-organisatie bij 
Achmea klopt dit gedeeltelijk. De operationele en tactische taken uit het theoretisch 
raamwerk zijn belegd, daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de strategische taken. Op 
dit laatste punt klopt de theorie niet met de praktijk. Daarnaast merkt Achmea duidelijk dat 
naarmate men langer in de “leveringsfase‟ zit, de organisatie meer ervaring krijgt met 
outsourcing en dus ook de regie-organisatie op sommige punten wordt uitgebreid of de 
nadruk van taken anders gaat liggen door de afronding van de transitie. Uit de praktijk blijkt 
dus dat er dus binnen de “leveringsfase” verschillende stadia te herkennen zijn en dat deze 
stadia van invloed zijn op de benodigde regietaken.  
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Hoeveelheid leveranciers 
Achmea doet aan Selective Mulitple Sourcing: De exploitatie activiteiten m.b.t. de 
infrastructuur zijn opgedeeld in kavels en uitbesteed aan drie leveranciers, m.u.v. de 
servicedesk en de applicatie installatie. De applicatieontwikkeling, het applicatiebeheer en 
het functioneel beheer zijn niet uitgebesteed. Als gevolg van de multi-sourcingssituatie zou 
je verwachten dat de supplymanagementfunctie zwaarder is aangezet om de leveranciers 
aan te sturen en de activiteiten van de verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen. 
Uit het interviews blijkt deze situationele factor wel mee speelt, maar dat met name de 
hoeveelheid uit te bestede diensten volgens Achmea meer van invloed is op de omvang van 
de regie-organisatie. Wel blijkt uit de inrichting van de regie-organisatie dat een groot deel 
van de coördinatietaken voor het routeren van calls vanuit de gebruiker naar de 
verschillende leveranciers wordt uitgevoerd door de servicedesk. Ook is duidelijk naar voren 
gekomen dat met name in het begin van de outsourcing heel veel energie nodig is om de 
verschillende verantwoordelijkheden van de leverende partijen helder te krijgen en dit op 
elkaar af te stemmen. Achmea heeft gekozen voor een hoofdaannemerschap per dienst 
waarbij de leveranciers verantwoordelijk zijn voor de onderlinge afspraken bij samengestelde 
diensten (dienstcomponenten komen van verschillende leveranciers). 
 
Sourcingmodel 
Achmea heeft de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer in huis gehouden en een 
drietal infrastructuur kavels (exploitatie, mu.v. servicedesk en applicatie installatie) aan 
verschillende partijen uitbesteed; volgens de theorie is er dan sprake van horizontale 
outsourcing. De vorm van outsourcing zorgt volgens de theorie voor extra regietaken voor 
het vervullen van de integratierol. Uit het interview blijkt dat het in de praktijk inderdaad 
moeilijk is om de end-to-end dienstverlening voor de gebruiker op de te delen naar de 
verschillende leveringsdomeinen en inzicht te verkrijgen in ieders bijdragen in deze 
dienstverlening. Zie tevens de opmerkingen bij de vorige situationele factor, waaruit blijkt dat 
door het gekozen sourcingmodel extra coördinatietaken nodig zijn. 
 
Vraag of aanbodgestuurd 
Achmea komt heel sterk van een vraaggestuurde dienstverlening af. Op dit moment is de 
applicatiedienstverlening nog vraaggestuurd, maar voor de infrastructuur is men de kanteling 
aan het maken van naar aanbodgestuurd. Deze keuze zorgt voor extra taken aan de supply 
zijde; lees de functie productmanager in de IT-Regie Infra sector die zich bezig houdt met 
het productenportfolio.  
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Dit sluit dus aan bij de theorie dat er bij aanbodgestuurde organisatie extra supply taken 
nodig zijn, in tegenstelling tot de vraaggestuurde organisatie waarbij er extra capaciteit nodig 
is aan de demand zijde om met al deze losse vragen aan de slag te gaan. 
 
Omvang en besturing 
Volgens de theorie is de omvang van de organisatie en het aantal verschillende 
producten/diensten van invloed op de zwaarte van de demandmanagementzijde. Uit het 
interview blijkt dat dit ook bij Achmea het geval is. Door de omvang van de organisatie 
(22.000 medewerkers) en de verschillende klantdivisies met elke hun eigen 
producten/processen is er een zwaardere demandzijde benodigd. Dit zie je in de organisatie 
terug in het DIM, maar ook in de IT-Regie Infra sector die de functies Cliënt Service 
Management en Operations Management Demand heeft ingericht om de vraagzijde, die is 
versplinterd over de kanalen en productdivisies, te kunnen bedienen. Daarnaast blijkt uit het 
interviews dat de organisatie omvang en het aantal verschillende producten/diensten bij 
Achmea ook van invloed zijn geweest op de omvang van de supply zijde. Door de omvang 
van de uit bestede diensten is het nodig om ook aan de supply zijde de verschillende taken 
te verdelen over verschillende functies om de gehele dienstverlening bij de externe partijen 
te kunnen aansturen. 
 
Belang van IT 
Bij Achmea is het belang van IT strategisch (afhankelijk van functioneren / strategische 
meerwaarde). Gezien dit belang is er binnen Achmea veel aandacht voor het goed 
functioneren van de regie-organisatie en is er veel aandacht besteed aan het juist en 
volledig beleggen van alle taken die benodigd zijn om de regie te voeren. 
 
4. Het raamwerk – De “Zachte” situationele factoren 
Competenties / Cultuur 
Regievoering over de it-infrastructuur wordt binnen Achmea gezien als een bedrijfskritische 
functie. Voordat de outsourcing daadwerkelijk een gegeven was konden de medewerkers 
van de Achmea IT organisatie intern solliciteren op een functie binnen regie. Daarbij werd 
expliciet gekeken of de mensen paste binnen het benodigde competentieprofiel. In het begin 
van de outsourcing zijn een deel van de regiefuncties tijdelijk vervuld door externe adviseurs 
van Quint Wellington Redwood, omdat nog niet alle functies waren ingevuld. Tijdens de 
inrichting en ook na de opzet van de regie-organisatie is er veel aandacht besteed aan een 
stukje training en opleiding. Daarnaast wordt nu nog steeds gekeken op welke wijze invulling 
gegeven kan worden aan bepaalde functies en welke competenties benodigd zijn.  
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Daarbij kwam tijdens het interview duidelijk naar voren dat de benodigde competenties 
tijdens het begin van de outsourcing anders zijn dan later in het traject. Ook zijn voor 
sommige functies, waar andere klantgroepen of leveranciers moeten worden aangesproken 
andere competenties nodig (het cultuuraspect). 
 
5. Het raamwerk - Extra factoren 
Tijdens het interview is naar voren gekomen dat er nog een tweetal “zachte” factoren van 
belang zijn bij de inrichting van de regie-organisatie. De eerste aanvullende factor is het 
belang van de communicatie richting de business. Het is van groot belang dat er op een 
juiste wijze wordt omgegaan met het verwachtingsmanagement en dat de beruchte 
“outsourcingdip” richting de business wordt gecommuniceerd. Daarnaast is het van belang 
de organisatie (zowel it en business) een bepaalde mate van flexibiliteit en veranderings-
bereidheid toont om de beginfase van de outsourcing door te maken. De tweede 
aanvullende factor is dat er afhankelijk van de fase van de outsourcing mogelijk andere 
mensen nodig zijn binnen de regie-organisatie. Tijdens het eerste jaar na de outsourcing zijn 
de medewerkers van de regie-organisatie met name bezig met “verdedigen van hun rol” en 
het “recht houden van de rug”. Door dit beginproces kunnen de relaties met leverancier en 
business wat beschadiging oplopen; m.a.w. de “houdbaarheid” van de medewerkers is met 
name in de beginfase beperkt. Het is dus van belang dat hier rekening mee wordt gehouden 
bij de inrichting van de regie-organisatie. 
Bijlage 4.3: Casestudy Een Nederlandse Bank  
 
1. De organisatie 
Een Nederlandse Bank 
Deze Nederlandse Bank, met 2400 medewerkers, richt zich voornamelijk op vermogende 
particulieren en ondernemers. Deze Nederlandse Bank is voornamelijk gevestigd in 
Nederland, maar ook in België, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Curaçao zijn 
enkele kantoren gevestigd. Voor de outsourcing waren er ongeveer 180 fte werkzaam 
binnen de eigen IT-organisatie, waarvan meer dan 50% van de medewerkers was 
ingehuurd. 
 
Aanleiding IT-outsourcing  
Aanleiding voor de IT-outsourcing is het in 2007 gestarte transformatieprogramma waarmee 
deze bank een strategische organisatieverandering wil bewerkstelligen in de wijze waarop zij 
zich door haar IT laat ondersteunen.   
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Om deze organisatieverandering te bewerkstelligen zijn drastische aanpassingen en 
verbeteringen in de huidige IT-omgeving noodzakelijk. Uit onderzoek is gebleken dat de 
huidige IT organisatie onvoldoende in staat is om in deze verandering mee te kunnen 
bewegen. Als onderdeel van het transitieprogramma is dan ook besloten om de IT-middelen 
uit te besteden. 
 
Sourcingstrategie 
Deze Nederlandse Bank heeft ervoor gekozen de gehele ICT te outsourcen aan twee grote 
partijen: Accenture voor de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer en IBM voor de 
exploitatie. In haar strategie kiest deze Nederlandse Bank bewust voor deze scheiding om 
een al te grote afhankelijkheid van één partij te voorkomen. Daarnaast was de huidige IT 
organisatie al op basis van deze tweedeling georganiseerd. De outsourcing is dus onderdeel 
van een transformatieprogramma wat het een transformationele outsourcing maakt. In deze 
situatie wordt de huidige IT organisatie “as is” overgedragen aan de IT-leveranciers, waarna 
de huidige omgeving wordt gestabiliseerd om deze vervolgens te optimaliseren. Parrallel 
loopt er een transformatieprogramma waarin de vernieuwing van de huidige IT omgeving 
wordt gerealiseerd. Gezien de looptijd van het programma alsmede voor zowel de bank als 
de leveranciers een positieve businesscase te kunnen behalen is gekozen voor een 
contractlooptijd van 7 jaar.  
 
Huidige regie-organisatie 
De regie-organisatie, genaamd Information Technology Management (ITM), bestaat uit een 
drietal organisatorische eenheden; demandmanagement, project-en programma 
management en service- en contractmanagement ( zie figuur 28). Elke organisatorische 
eenheid wordt aangestuurd door een manager, die samen met de directeur ITM, het MT 
vormen. De directeur ITM rapporteert aan de CIO. Naast de regie-organisatie zijn er drie 
afdelingen  Proces en Informatie Management (PIM-teams) die verantwoordelijk zijn voor de 
vraagzijde naar de ICT-diensten vanuit de organisatie. Deze PIM-teams zijn geen onderdeel 
van de ITM-organisatie. Onderstaand een nadere toelichting van de organisatie onderdelen. 
 
Demandmanagement 
Deze afdeling is het primaire aanspreekpunt van de PIM-teams en heeft de onderstaande 
twee hoofdtaken. Deze taken worden uitgevoerd door de informatiemanager, de business 
consultants en de business projectmanagers. 
 Informationmanagement: Het opstellen, monitoren en evalueren van het IT-jaarplan om 
ervoor te zorgen dat de IT-dienstverlening aansluit bij de organisatiebehoeften en wordt 
uitgevoerd binnen het geaccordeerde budget. 
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 Requirements en Project Management: Het vertalen van de behoeften van de 
organisatie en de leverancier in gedefinieerde projecten en het realiseren van de 
projecten binnen de gestelde kaders (tijd, kwaliteit en budget). 
 
 
Figuur 28 Organogram IT-organisatie Bank 
 
Service en Contractmanagement 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het managen (leveren ze wat in het contract staat 
tegen de afgesproken service levels) en het monitoren (houden ze zich aan de security 
richtlijnen) van de leveranciers en heeft de onderstaande hoofdtaken. Deze taken worden 
uitgevoerd door de afdelingsmanager, service level manager, contract manager, security 
officer en service manager. 
 IT-procurement: Het afsluiten van contracten met leveranciers tegen de best mogelijk 
condities in termen van prijs en service levels. 
 Security management: Het identificeren en beperken van de risico‟s in de 
informatiebeveiliging  door het identificeren, advisiseren en monitoren van de 
veiligheidsmaatstaven. 
 Supplier relationship management: Het managen van de relatie met alle leveranciers 
waar een contract mee is afgesloten. 
 Service level management: Het regelen van de servicelevels tussen de IT-organisatie en 
de organisatieonderdelen en de IT-organisatie en de leveranciers. 
 Change management: Het managen van het wijzigingsproces door standaardmethoden 
en procedures. 
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 Incident en problem management: Zorgdragen dat verstoringen voor de organisatie zo 
snel mogelijk worden opgelost en problemen worden beperkt, zodat de hinder voor de 
organisatie tot een minimum beperkt blijft. 
 
Project & Portfolio Management 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het verschaffen van inzicht aan de belanghebbenden 
en het management over de uitgaven aan de it-leveranciers, projecten en andere 
wijzigingen, het totale projectenportfolio en de capaciteit die daarbij van de organisatie wordt 
gevraagd en de interne en externe prestaties versus de afgesproken (kwaliteits) 
standaarden. De afdeling heeft de onderstaande taken die worden uitgevoerd door de 
afdelingsmanager, architect, project portfolio manager, quality manager, accountmanager en 
een administratief medewerker. 
 Quality management: Het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die 
geleverd zijn door de IT-organisatie (dus ook door de externe leveranciers). 
 Project portfolio Management: Het verkrijgen en handhaven van de “volledige controle” 
over alle projecten van de IT-organisatie. 
 Architecture: Het managen van architectuur principes, het ontwikkelen en onderhouden 
van het datamodel en de betrokkenheid van informatieplanning, projecten en 
onderzoeken.  
 Contractmanagement en administratie: Het zorgdragen dat de contracten met de externe 
leveranciers worden geadministreerd en worden bewaakt op afloopdatum. 
 Financieel Management: Het bewaken van het it-budget (budget versus werkelijk), zodat 
een compleet, betrouwbaar en actueel overzicht kan worden gegeven in de status van 
de financiele situatie. 
 
2. Het raamwerk – De regietaken 
Demandtaken 
De demandtaken uit het regieraamwerk zijn binnen deze bank belegd. De taken 
klantenstrategie, relatiemanagement gebruikersorganisatie en behoeftemanagement worden 
bij deze bank uitgevoerd door de afdeling demandmanagement. Maar ook de PIM-teams, 
die geen onderdeel zijn van de regie-organisatie, voeren een deel van de taken klanten-
strategie, relatiemanagement gebruikersorganisatie en behoeftemanagement uit om de 
vraag naar ICT-diensten voor de bedrijfsonderdelen te kunnen 
verwoordenrichtingdemandmangement.  
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Figuur 29: Invulling van het regie-raamwerk voor Een Nederlandse Bank 
 
De taken gebruikersondersteuning en beheer bedrijfsinformatie zijn belegd bij de functioneel 
beheerders, die werkzaam zijn binnen de PIM-teams. 
 
Supplytaken 
De architect en informatiemanager brengen periodiek de technologische ontwikkelingen in 
kaart die relevant kunnen zijn voor de bank. De taak inkoopstrategie wordt uitgevoerd door 
de afdeling Corporate Purchase Management van deze de bank. De taak tenderen wordt 
uitgevoerd door de contractmanager. De taken contractmanagement en aanbod portfolio 
management worden uitgevoerd door de contractmanager en de servicelevel manager van 
de afdeling Service en Contractmanagement, waarbij zij ondersteund worden door de 
administratief medewerker die o.a. de contractadministratie uitvoert. De operationele 
aansturing ICT-aansturing van de service providers wordt uitgevoerd door de service 
manager. 
 
Regietaken 
De regietaken uit het regieraamwerk zijn binnen de bank belegd. De taak IT-strategie wordt 
uitgevoerd door de directeur van de regie organisatie in samenwerking met de MT-leden. Dit 
geldt ook voor de inrichting van de organisatie en de compliance taak.  
Organisatie Regie-organisatie Leveranciers
Kl. strategie
Gebr. Onders.
Beh.bedr.info
Rel. gebr.o
Beh.man.
IT-strategie Arch.plan.
Inr. It-org Compliance
IT-risk
Bep.tech.o
Ink.strat.
Tenderen
Fin. Man. HR.Man.
Wijz. Man.
Proj.en prog. 
Man.
Rol. Sevice.d.
proces
Contr. Man.
Oper. 
aansturing
Aanbod. Port.
Man.
De taken zijn belegd bij 
De organisatie onderdelen
De taken zijn belegd bij een van de 
drie afdelingen van de regie-organisatie
De taken zijn belegd bij zowel de decentrale 
als de centrale afdelingen.
Beh.man.
Rel.gebr.o
De taken zijn belegd bij de
PIM-teams per organisatie onderdeel.
Gebr. Onders.
Beh.bedr.info
Kl. strategie
  
 
 
 
146 
Naast het MT is ook de Quality Manager van de afdeling project & programmamangement 
bezig met het onderdeel proces- en kwaliteitsmanagement van de ITM-organisatie, wat kan 
worden gezien als een onderdeel van de taak inrichting regie-organisatie uit het 
regieraamwerk. De taak architectuurplanning is belegd bij de architect. 
 
De security manager voert de taak IT-riskmangement uit. De taak HR management wordt 
uitgevoerd door de MT-leden, die daarbij worden ondersteund door een centrale stafafdeling 
van de bank. De taak financieel management wordt uitgevoerd door de medewerkers 
management accounting en de administratief medewerker. De taak wijzigingenmanagement 
betreffende wijzigingen in de afname van producten/diensten en bijbehorende service levels 
wordt uitgevoerd door de contractmanager en de servicelevel manager. De wijzigingstaak 
rondom de wijzigingen in de ict-voorzieningen wordt voor kleine wijzigingen gecoördineerd 
door de functioneel beheerders en business consultants en bij grote wijzigingen (projecten) 
door de business projectmanager. De projectmanagementrol wordt uitgevoerd door de 
business projectmanagers en het programmamanagement door de project portfoliomanager. 
 
Ondanks dat zowel de exploitatie als het applicatiebeheer is uitbesteed speelt de bank (met 
name de servicemanager) nog een rol in de bewaking van de diverse operationele itil-
processen zoals change-, problem- en incidentmanagement om de hinder voor de business 
als gevolg van changes, problems of incidenten tot een minimum te beperken. 
 
3. Het raamwerk – De “Harde” situationele factoren 
Fasen van Outsourcing 
De bank zit sinds (1/12/08) in het begin van de leveringsfase. Volgens de theorie ligt de 
focus tijdens deze fase op de tactische en operationele taken. Als gekeken wordt naar de 
regie-organisatie bij de bank klopt dit gedeeltelijk. De operationele en tactische taken zijn 
belegd. Om niet direct “grip” te verliezen op de situatie is ervoor gekozen om in het begin 
van de leveringsfase een extra operationele taak te beleggen: met incidenten, de problem en 
changes “meekijken” met de leveranciers. Daarnaast besteedt de bank ook tijdens de 
leveringsfase aandacht aan de strategische taken. Om te zorgen voor continue verbetering 
heeft de bank de taak “Quality Assurance & Control” belegd binnen de regie-organisatie. 
Ook is in het kader van het organisatieveranderingtraject de taak portfolio management voor 
de projecten extra zwaar aangezet om te borgen dat de IT-projecten die starten passen 
binnen dit veranderingstraject.  
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Hoeveelheid leveranciers 
De bank doet aan Total Multiple sourcing: De exploitatie, applicatieontwikkeling en het 
applicatiebeheer is uitbesteed aan twee grote leveranciers. Daarnaast zijn er ook andere 
leveranciers waar de bank IT-middelen en diensten inkoopt. Als gevolg van de multi-
sourcingssituatie zou je verwachten dat de supplymanagementfunctie zwaarder is aangezet 
om de leveranciers aan te sturen en de activiteiten van de verschillende leveranciers op 
elkaar af te stemmen. De bank heeft ervoor gekozen om deze uitvoerende 
coördinatie/afstemmingstaken niet in de eigen regie-organisatie te beleggen maar bij de 
twee grote leveranciers. Naast de losse contracten met de twee partijen is ervoor gekozen 
elk partij verantwoordelijk te maken voor een deel van de dienstverlening, zodat een “single 
point of contact” wordt gerealiseerd. Accenture is verantwoordelijk voor alle wijzigingen 
(CHANGE) en IBM voor de “day to day” operations (RUN). Daarnaast is ervoor gekozen elk 
van de leveranciers verantwoordelijk te maken voor de aansturing van derden (3th partie 
contracts) die vallen binnen de scope van het betreffende aandachtgebied (CHANGE vs. 
RUN). Hierbij behoud de bank het contracteigenaarschap maar vindt de uitvoering en 
bewaking van het contract plaats door IBM of Accenture. 
 
Soort outsourcing 
De bank heeft de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer aan een andere partij 
uitbesteed als het beheer van de onderliggende infrastructuur (exploitatie); volgens de 
theorie is er dan sprake van horizontale outsourcing. De vorm van outsourcing zorgt volgens 
de theorie voor extra regietaken voor het vervullen van de integratierol. Zoals eerder vermeld 
heeft de bank ervoor gekozen deze integratierol uitvoerend te beleggen bij de twee 
leveranciers. 
 
Vraag of aanbodgestuurd 
De bank komt uit een vraaggestuurde omgeving. Als gevolg van het 
organisatieveranderingsproject en de kredietcrisis is dit nu aanbodgestuurd. Volgens de 
theorie zou bij een aanbodgestuurde organisatie een zwaardere supplymanagementfunctie 
aanwezig zijn. Bij de bank is echter het tegenovergestelde aan de hand. Om de omslag van 
vraag naar aanbodgestuurd te realiseren is de demandmanagement taak extra zwaar 
aangezet. Enerzijds is dit nodig om de vraag “af te houden” of te stroomlijnen bij de 
“voordeur”, anderzijds is het roer ook niet direct omgekeerd en zullen de binnenkomende 
vragen toch bekeken moeten worden. 
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Omvang en besturing 
Volgens de theorie hebben de omvang (omzet en aantal computergebruikers), het aantal 
verschillende soorten producten en diensten en de besturing invloed op de zwaarte van de 
demandmanagement taken. Bij de bank blijkt dit minder het geval te zijn, maar zijn met 
name andere factoren van invloed die de organisatie kenmerken (zie extra factoren). 
  
Belang van IT 
Als gevolg van de ingezette organisatieverandering wordt het belang van IT als strategisch 
gezien. Volgens de theorie zijn in situaties waarbij IT kritisch is meer regietaken belegd en 
de regietaken zwaarder aangezet. Bij de bank klopt deze situatie ook. Nagenoeg alle 
benodigde regietaken zijn belegd en er is ingezet op een kwalitatief goede regie-organisatie. 
Om deze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren is er zelfs nog een extra taak ingezet voor 
de kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn er ook externe adviseurs ingehuurd om de juiste regie-
organisatie uit te denken en te implementeren. 
 
4. Het raamwerk – De “Zachte” situationele factoren 
Competenties 
De bank heeft bij het uitdenken en implementeren van de regie-organisatie, in 
samenwerking met externe adviseurs, de benodigde competentieprofielen opgesteld. 
De medewerkers uit de oude “ict” organisatie werd de mogelijkheden geboden te solliciteren 
op de benodigde regiefuncties. Bij het werven van personeel voor de regie-organisatie kwam 
naar voren dat de functieprofielen binnen de regie afdeling in de arbeidsmarkt nog erg 
“nieuw” of “schaars” waren. Ondanks dit gegeven is, gezien de complexe 
outsourcingsitautie, niet ingeboet op kwaliteit van de medewerkers. Buiten deze aandacht 
voor de benodigde competenties van de regie-medewerkers heeft de bank in de opstartfase 
voor gekozen externe adviseurs tijdelijk functies laten vervullen binnen de regie-organisatie. 
Ook werden deze externe adviseurs ingezet voor het opleiden van de nieuwe en huidige 
medewerkers in het begin van het outsourcingstraject. 
 
Cultuur 
Bij de inrichting van de regie-organisatie is niet bewust rekening gehouden met het 
cultuurverschil tussen de bank en de leveranciers. Reden hiervoor is dat de samenwerking 
met de leveranciers naar verwachting zal verlopen met wisselend personeel. Wel is er 
rekening gehouden met te realiseren cultuuromslag voor de regie-organisatie zelf en voor de 
business. Om deze “cultuuromslag” te realiseren zijn simulatiesessies georganiseerd met de 
medewerkers van de regie-organisatie en de businesszijde.  
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Daarbij is o.a. aandacht besteed aan de formulering van de vraag de omschakeling van een 
informele interne cultuur naar een klant-leverancierrelatie met verantwoordelijkheden waar je 
elkaar op kunt aanspreken. 
 
5. Het raamwerk – Extra factoren 
 
De kwaliteit van de uitbestede omgeving 
Doordat een functioneel “versnipperd” landschap is uitbesteed is ervoor gekozen de 
architectuur taak expliciet te beleggen binnen de regie-organisatie om zelf kennis, inzicht en 
sturing (design authority) te behouden over de totale omgeving. Ook is als gevolg van het 
“versnipperde” landschap de demandzijde zwaarder aangezet om de vraag, die door dit 
landschap vaak versnipperd worden, te managen.  
 
Doelstelling van de sourcing 
Doordat het stabiliseren en verbeteren van de ICT-omgeving een van de voornaamste 
doelstelling van de outsourcing is, is er bewust voor gekozen om een aantal functionarissen 
te benoemen binnen de regie-organisatie die zich bezig houden met kwaliteitscontrole en 
verbetering van de eigen organisatie. 
 
Mate volwassenheid demand / manier van werken 
Naast de bovenstaande factoren is volgens de geïnterviewde ook de mate van 
volwassenheid / de manier van werken van de business sterk van invloed op de benodigde 
zwaarte van de demandtaken binnen de regie-organisatie. Regelmatig komen er, voor de 
business belangrijke behoefte, “onverwachts” naar voren, wat de nodige druk geeft op het 
demand proces.  
 
Zachte situationele factoren 
Naast de bovengenoemde “zachte” situationele factoren zijn volgens de geïnterviewde bij de 
bank een tweetal andere zachte factoren van belang. Deze factoren zijn niet zozeer van 
invloed op de inrichting van de regie-organisatie maar zijn wel van invloed op het succes van 
de regie-organisatie. 
 Inzicht krijgen in elkaars werkwijzen en gewoonten (bij. jargon/definities). 
 Het inlevingsvermogen van de betrokken medewerkers (ook deels in competenties). 
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Bijlage 4.4: Casestudy Grote Gemeente 
 
1. Organisatie 
Grote Gemeente  
Deze Gemeente is leverancier van meer dan vijfhonderd verschillende producten en 
diensten aan zijn inwoners en het bedrijfsleven. De levering hiervan wordt uitgevoerd door 
vijftig verschillende diensten. Daarnaast heeft het centrale stadsbestuur een groot deel van 
zijn bevoegdheden overgedragen aan stadsdelen. Binnen de Gemeente worden zoveel 
mogelijk taken decentraal belegd. De diensten werken samen met de stadsdelen voor de 
levering van de verschillende producten en diensten.  
 
Aanleiding IT-outsourcing en Sourcingstrategie 
Enkele jaren geleden had elke dienst en stadsdeel een eigen Informatisering & 
Automatisering (I&A) afdeling waar de taken voor exploitatie (incl. servicedesk), 
applicatiebeheer en functioneel beheer werden uitgevoerd.  
In 2004 is besloten om de netwerklijnen voor het WAN-netwerk en de applicatiehosting (deel 
van de exploitatie) centraal in te kopen voor alle diensten en stadsdelen. Aanleiding voor 
deze aanschaf was enerzijds de noodzaak om te voldoen aan de beveiligingseisen en 
anderzijds de gegevensuitwisseling mogelijk te maken die noodzakelijk is voor 
samenwerking tussen de diensten en stadsdelen. Er is destijds bewust de keuze gemaakt 
om het E-net op te delen in twee percelen; applicatiehosting en netwerkverbindingen voor 
WAN, omdat de uit te besteden diensten erg verschillend waren en er geen partij op de 
markt was die beide diensten ten de juiste prijs en kwaliteit kon aanbieden. Op dit moment is 
de applicatiehosting uitbesteed aan Getronics en de netwerkverbindingen van het WAN aan 
Colt. Met beide partijen is een contract afgesloten, maar de taken voor de eerstelijns 
helpdesk zijn bij Getronics belegd, waarbij Getronics ook zorgt voor de aansturing van Colt 
(middels het doorzetten van meldingen). Ten tijde van het interview was een grote 
Gemeente bezig met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding, aangezien de 
einddatum van de contracten nadert.  
 
Eveneens is in 2005 besloten om voor de acht grootste diensten een deel van de ICT 
diensten te centraliseren in het Servicehuis ICT (nader te noemen SHI). Het plan was om na 
de centralisatie te standaardiseren; eerst basiswerkplek en infrastructuur (exploitatie) 
vervolgens de businessapplicaties (applicatiebeheer) en dan de vernieuwingen (applicatie 
ontwikkeling) en vervolgens uit te breiden naar de andere diensten en stadsdelen.  
Reden voor deze centrale ICT-leveringsorganisatie was enerzijds het gegeven dat het niet 
mogelijk was om zonder gezamenlijke ICT te kunnen voldoen aan de eisen gesteld vanuit de 
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Wet Basisregistratie en anderzijds de mogelijkheid tot het behalen van substantiële 
schaalvoordelen. Deze diensten werden de Basisregistratie en Infrastructuur diensten 
genoemd oftewel de BRI diensten.  Bij deze centralisatie werden onderdelen (met name 
servicedesk) van de decentrale I&A afdelingen overgeheveld naar het SHI. Ten tijde van het 
interview is de centralisatie van de acht stadsdelen een feit, maar is de genoemde 
standaardisatieslag nog niet gerealiseerd. In de zomer van 2008 is er door McKinsey een 
onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van de IT-organisatie bij de grote Gemeente. Naar 
aanleiding van dit onderzoek is in oktober 2008 besloten om de gemeentelijke ICT-functie 
nog meer te centraliseren. In de uitwerking van deze case is uitgegaan van de huidige IT-
organisatie ten tijde van de interviews. De toekomstige IT-organisatie (start januari 2010) is 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Huidige IT-organisatie 
 
Algemeen 
De huidige IT-organisatie binnen de grote Gemeente bestaat uit diverse decentrale en 
centrale onderdelen: Servicehuis ICT (incl. e-net organisatie) en de afdelingen I&A.  
In figuur 30 zijn de onderdelen van huidige IT-organisatie weergegeven. Onderstaand 
worden de verschillende onderdelen achtereenvolgens toegelicht. Ook is een voorbeeld 
uitgewerkt van de IT-organisatie voor de dienst Zorg Samenleven (nader te noemen DZS), 
omdat uit de interviews naar voren is gekomen dat er tussen de diensten en stadsdelen nog 
al grote verschillen bestaan tussen de verdeling van taken over deze decentrale en centrale 
afdelingen. Dit voorbeel is gebruikt als uitgangspunt voor de vergelijking van de taken uit het 
regieraamwerk met de taken die binnen de grote Gemeente zijn belegd. 
 
 
Figuur 30: Onderdelen IT-organisatie Gemeente Amsterdam 
 
E-net regie-organisatie 
Alle diensten en stadsdelen van de grote Gemeente maken gebruik van de centraal 
ingekochte WAN-infrastructuur.   
Afdeling
I&A
Servicehuis ICT
E-NET regie-org.
Externe partijen
Getronics
Colt
Slechts 8 stadsdelen 
maken gebruik van SHI
Externe partijen
Decentrale 
beheertaken
Centrale 
beheertaken
Uitbestede
beheertaken
  
 
 
 
152 
Met uitzondering van de BRI-diensten mogen alle overige diensten mogen zelf nog beslissen 
om hun LAN-infrastructuur zelf te beheren en ook de applicatiehosting is nog zelf door de 
diensten in te richten. Zo bestaan er in de stad nog zo‟n 40 datacenters. De E-net regie- en 
beheerorganisatie is sinds 2007 onderdeel geworden van het SHI. Binnen het SHI zijn 
accountmanagers werkzaam die opgesteld staan voor het in kaart brengen van de 
vraagzijde op basis van gesprekken met de demandmanagers die werkzaam zijn bij de I&A-
afdelingen van de diensten en stadsdelen. De technische architecten en 
beveiligingsmedewerker hebben inhoudelijke kennis van de uitbestede omgeving en 
beoordelen alle wijzigingen en uitbreidingen. De contractmanager zorgt, in samenwerking 
met de afdeling inkoop van de bestuurdienst, voor de aanbesteding van de 
mantelovereenkomst. Daarnaast sluit de contractmanager zelf overeenkomsten af, die 
binnen de mantelovereenkomsten vallen, worden de SLA-rapportages beoordeeld, 
escalaties behandeld en in overleg met de leveranciers procesverbeteringen doorgevoerd. 
De servicedesk van het SHI of van de afdelingen I&A hebben de mogelijkheid meldingen te 
doen voor E-net bij de helpdesk van Getronics.  
 
Servicehuis ICT (SHI) 
Het SHI bestaat uit een drietal subafdelingen met één stafafdeling (zie figuur 31). Binnen de 
stafafdeling beleid zijn de technische architecten en beveiligingsmedewerkers werkzaam. 
1. Relatiemanagement: Binnen de subafdeling relatiemanagement valt de servicedesk voor 
de acht diensten die zijn ondergebracht bij het SHI, het accountmanagement, het 
servicelevel management, het contractmanagement en het proces- en ICT-
projectmanagement.  
2. Delivery: Binnen deze subafdeling worden de beheertaken zoals servicedesk en het 
beheer basis infrastructuur en werkplek uitgevoerd voor de acht diensten die zijn 
ondergebracht bij het SHI. Het SHI heeft maakt voor sommige taken gebruik van de inzet 
van externe medewerkers, die worden ingehuurd onder de afgesloten 
mantelovereenkomsten voor de inhuur van “handjes”.  
3. IV Groep: Binnen deze subafdeling zijn informatiemanagers, informatiearchitecten en 
functioneel beheerders werkzaam. Deze medewerkers worden gedetacheerd bij de 
diensten of stadsdelen. De meeste diensten en stadsdelen hebben zelf nog 
informatiemanagers en functioneel beheerders in dienst. De IV Groep heeft zich 
gespecialiseerd in diensttak/stadsdeeloverstijgende informatievoorziening. 
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Figuur 31 Organogram Servicehuis ICT - Grote Gemeente 
 
Afdelingen Informatisering en Automatisering (I&A) 
Elke dienst of stadsdeel heeft een afdeling I&A. Van de diensten die gebruik maken van het 
Servicehuis ICT bestaat de afdeling uit een demandmanager (vaak het oude hoofd van de 
I&A afdeling), functioneel beheerders voor de business applicaties. De demandmanagers 
zijn verantwoordelijk voor het definiëren van de vraag richting de accountmanagers van het 
Servicehuis ICT. De overige diensten en stadsdelen maken geen gebruik van het 
Servicehuis ICT voor de levering van de diensten en hebben naast het hoofd I&A 
medewerkers die werkzaam zijn voor de servicedesk en het datacenter beheer (exploitatie) 
het beheer van de basis en business applicaties (applicatiebeheer).  
De applicatie ontwikkeling worden bij alle diensten en stadsdelen nog decentraal uitgevoerd.  
Applicatiebeheer is in Amsterdam veelal uitbesteed bij de leveranciers, maar er zijn enkele 
diensten die zelf het applicatiebeheer uitvoeren (bijv.dienst Belastingen). 
 
Voorbeeld IT-organisatie van de DZS 
De DZS maakt gebruik van de SHI diensten (incl. E-net diensten) voor de servicedesk, 
werkplekbeheer, het datacenter, de netwerken en de applicatiehosting (in de theorie ook wel 
exploitatie genoemd). De I&A afdeling bij de DZS bestaat uit de volgende functies: 
 Informatiemanager (gedetacheerd vanuit SHI/IV Groep) werkt nauw samen met het 
management en directie van de dienst om de grote lijnen voor de komende jaren uit te 
zetten en de uitvoering van de veranderingen te managen. De doelarchitectuur op 
businessniveau dient als basis voor de bepaling van de uit te voeren ICT-programma‟s. 
Daarnaast worden de uit te voeren ict-projecten bepaald n.a.v. wijzigingen in wet- en 
regelgeving. 
 Informatiearchitecten (gedetacheerd vanuit SHI/IV Groep) ondersteunen de 
informatiemanager bij het opstellen van de architectuur en spelen eveneens een rol bij 
de voorbereiding en uitvoering van de projecten. 
 Programmamanager ICT (in dienst van DZS) zorgt voor de vertaling van de organisatie 
programma‟s naar ICT programma‟s en de bewaking van de uitvoering van deze 
programma‟s. De programmamanager werkt nauw samen met de informatiemanager.  
Servicehuis ICT
Beleid
Relatiemanagement Delivery IV Groep
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Voor de uitvoering van de projecten huurt de programmamanager projectleiders in en 
wordt de demandmanager betrokken indien er acties nodig zijn vanuit het SHI. Het kan 
hier gaan om een organisatie projectleider van de DZS, een ICT projectleider van het 
SHI of een externe projectleider. Aangezien SHI nog geen diensten levert op het gebied 
van applicatie ontwikkeling, worden deze diensten extern ingekocht.  
Zowel voor de inkoop van applicatie ontwikkeling als standaardapplicaties wordt de 
afdeling inkoop van de centrale Bestuursdienst betrokken. Daarnaast zijn er centrale 
inkoopcontracten, waar de diensten en stadsdelen gebruik van kunnen maken voor de 
afroep van “handjes”.  
 
 Functioneel beheerders (gedetacheerd vanuit SHI/IV Groep) voeren het ketenbeheer 
voor de gegevensuitwisseling. Met keten wordt niet alleen het proces binnen de dienst 
DZS bedoeld, maar ook de uitwisseling van de gegevens met ketenpartners. Ook zijn de 
functioneel beheerder verantwoordelijk voor de coördinatie van de kleine wijzigingen 
(updates/service patches). Hiervoor betrekken zij de demandmanager, die vervolgens 
weer de accountmanager van het SHI betrekt om de wijzigingen door te voeren. Naast 
de functioneel beheerders zijn er bij de dienst DZS zelf ook hoofdgebruikers aangesteld. 
 
 Demandmanager (in dienst van DZS) zorgt voor de opdrachtverstrekking en de 
communicatie naar de accountmanager van het SHI. Zo bespreekt de demandmanager 
o.a. de projecten en kleine wijzigingen met de accountmanager van het SHI om te kijken 
naar de gevolgen voor de ICT-infrastructuur. De demandmanager werkt daarbij nauw 
samen met programmamanager en de functioneel beheerders van de DZS om de 
behoefte van de dienst in kaart te brengen. Bij wijzigingen binnen de E-net omgeving 
wordt door medewerkers van het SHI beoordeeld of de wijziging past binnen de 
technische architectuur, voldoet aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm en of 
het contract past binnen de mantelovereenkomst.  
 
7.5.2.  Het raamwerk – De regietaken 
 
Demandtaken 
Alle demandtaken uit het theoretische model zijn binnen de IT-organisatie van de grote 
Gemeente belegd. De strategische demandtaken klantenstrategie en relatiemanagement 
gebruikersorganisatie worden uitgevoerd door de Informatiemanagers. De  taak 
relatiemanagement gebruikersorganisatie en behoeftemanagement wordt door de 
verschillende opdracht- en leveringsrelaties op diverse plaatsen uitgevoerd. Enerzijds wordt 
het behoeftemanagement uitgevoerd door de informatiemanager, programmamanager en de 
functioneel beheerders, die de behoeften van de diensten of stadsdeel in kaart brengen.  
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De demandmanager bundelt en vertaalt de behoeften van deze drie functionarissen naar 
één behoeften die gecommuniceerd kan worden richting de accountmanager van SHI. Ook 
de accountmanager van SHI vertaalt de behoeften van de demandmanagers van de 
diensten en/of stadsdelen richting het SHI. De operationele taken gebruikersondersteuning 
en beheer van bedrijfsinformatie wordt uitgevoerd door de functioneel beheerders in 
samenwerking met de hoofdgebruikers. 
 
Supplytaken 
Alle supplytaken uit het theoretische model zijn binnen de IT-organisatie van de grote 
Gemeente belegd. De inkoopstrategie wordt bepaald door de concernafdeling inkoop van de 
Bestuursdienst. De tactische taken tenderen en het aanbodportfolio management worden 
uitgevoerd door de concernafdeling inkoop van de Bestuursdienst. Voor de afsluiting van de 
outsourcingcontracten voor E-net wordt de contractmanager van het SHI betrokken. De 
diensten en stadsdelen kunnen gebruik maken van mantelovereenkomsten voor 
consultancy. Eveneens wordt de centrale afdeling inkoop betrokken door de diensten en 
stadsdelen bij de aanschaf (of ontwikkeling) van applicaties. De afdeling architectuur van het 
SHI bewaakt de technologische ontwikkelingen en bepaald de technische architectuur. 
 
De taken contractmanagement en operationele ICT-aansturing voor de 
outsourcingscontracten van E-net worden uitgevoerd door de contractmanager en 
servicelevelmanager die werkzaam zijn bij het SHI. De servicelevel manager is daarbij 
samen met de accountmanager verantwoordelijk voor de dienstverlening richting de klant. 
Indien blijkt dat deze dienstverlening niet voldoet of hier iets in moet wijzigingen dan wordt 
voor de externe partijen de contractmanager bijgeschakeld. Voor de overige diensten, wordt 
de interne leverende organisatie aangesproken. Op dit moment is er echter nog geen 
servicelevel management ingeregeld naar de interne leverende partijen binnen het SHI. Dit 
is wel een onderdeel wat in de nieuwe dienst ICT meegenomen wordt. 
 
Regietaken 
Alle regietaken uit het theoretische model zijn binnen de IT-organisatie van de grote 
Gemeente belegd. De strategische taak IT-strategie wordt, door de versnippering van de IT-
organisatie, op diverse plekken binnen de organisatie uitgevoerd. De bestuursdienst stelt 
een meerjaren gemeentelijk informatiebeleidsplan op, die door de informatiemanagers 
binnen de diensten/stadsdelen worden vertaald in eigen dienst/stadsdeelspecifieke  
informatiebeleidsplannen. 
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Figuur 32: Invulling van het regie-raamwerk voor de grote Gemeente 
 
Daarnaast wordt een deel van de IT-strategie door het SHI bepaald en wordt per dienst of 
stadsdeel een eigen IT-strategie opgesteld ism de informatiemanager. In de toekomstige IT-
organisatie wordt alle regietaken op gebied van IT centraal belegd bij de directeur van de 
gemeentelijke ICT-organisatie, die de IT-strategie in overleg met de directie van de diensten 
en stadsdelen zal bepalen. Praktisch gebeurt dit via de invoering van een nieuwe ICT-
stelstel, waarin 5 organisatorische ICT-clusters zullen worden opgericht, die de verschillende 
diensten/stadsdelen zullen gaan vertegenwoordigen. 
 
De taak “inrichting IT-organisatie” wordt op dit moment uitgevoerd door de nieuwe directeur 
ICT die bezig is met de inrichting van de nieuwe IT-organisatie als onderdeel van de 
uitgedacht organisatieverandering. De taken rondom de technische architectuur zijn belegd 
binnen het SHI. Dit is echter maar voor een deel van de ICT-omgeving, omdat slecht een 
deel van de omgeving vanuit het SHI (incl. e-net) wordt geleverd. Ook dit zal door de 
vorming van de nieuwe dienst ICT worden opgepakt en gecentraliseerd in een meerjaren 
reorganisatie. 
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Naast de technische architectuur wordt er door de informatiemanagers, de 
informatiearchitecten en het management van de diensten/stadsdelen ook aandacht besteed 
de business- en informatiearchitectuur. Bij de vorming van de nieuwe dienst ICT zal de 
technische architectuur in de loop der jaren zoveel mogelijk een gegeven worden voor de 
diensten/stadsdelen en kunnen zij zich bezig houden met de businessprocessen. 
 
De strategische taken compliance en IT-riskmanagement zijn op diverse plekken binnen de 
organisatie belegd. De bestuurdienst stelt centraal beleid op voor de informatiebeveiliging. 
Dit beleid t.a.v. compliance en de security van gegevens wordt getoetst en geïmplementeerd 
door de privacy- en beveiligingscoördinatoren die werkzaam zijn bij de diensten en 
stadsdelen. Daarnaast zijn er binnen de SHI medewerkers werkzaam die bezig houden met 
de security rondom de techniek. Bij de vorming van de nieuwe dienst ICT zal 
informatiebeveiliging centraal vanuit de nieuwe dienst ICT worden aangestuurd en 
ondersteund. De diensten/stadsdelen kunnen zich gaan richten op de organisatorische 
kanten van de informatiebeveiliging. 
 
Binnen het SHI is de taak HR management belegd. De financiële taken voor het SHI worden 
uitgevoerd door de centrale finance afdeling. De Diensten/stadsdelen hebben veelal de HR 
en financiële taken uitgevoerd in stafafdelingen Bedrijfsvoering, waar de I&A afdelingen ook 
vaak een onderdeel van uitmaken. 
 
De taak project- en programmamanagement wordt uitgevoerd door de programmamanagers 
van de diensten en stadsdelen, de business projectleiders van de diensten en stadsdelen en 
de ICT projectleiders van het SHI. De taak wijzigingsmanagement wordt uitgevoerd door de 
programmamanagers (grote wijzigingen) en de functioneel beheerders (kleine wijzigingen). 
Wijzigingen in de diensten/producten en de bijbehorende sla‟s van het SHI incl. E-net 
aangegeven door de demandmanager van de dienst bij de betreffende accountmanager. De 
contractmanager regelt de wijzigingen in de contracten en sla‟s voor E-net.  
 
De afdelingen I&A en het SHI vervullen zelf een belangrijke rol in de verschillende service 
delivery processen, aangezien een deel van de beheertaken wordt uitgevoerd binnen deze 
afdelingen. 
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7.5.3. Het raamwerk – De “harde” situationele factoren 
 
Fasen van Outsourcing 
De grote Gemeente bevindt zich in de “leveringsfase”. Volgens de theorie ligt de focus 
tijdens deze fase op de tactische en operationele taken. Als gekeken wordt naar de regie-
organisatie bij de grote Gemeente klopt dit gedeeltelijk. De operationele en tactische taken 
uit het theoretisch raamwerk zijn belegd, daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de 
strategische taken. Op dit laatste punt klopt de theorie niet met de praktijk.  
 
Eveneens is de grote Gemeente bezig met de voorbereidingen van een nieuwe 
aanbesteding, aangezien de einddatum van de contracten van de netwerkverbindingen en 
de applicatiehosting nadert. Kijkend naar het verloop van dit traject is tijdens deze fases 
(analyse en initiatiefase) veel aandacht besteed aan het bepalen van de inkoopstrategie, het 
tenderen en de contractmanagementtaken. Op dit punt blijkt de theorie dus te kloppen met 
de praktijk. Verder wordt begin 2010 gestart met de invoering van de centrale dienst ICT  
(een vorm van centralisatie van de ICT), waarbij ter voorbereiding veel aandacht is besteed 
aan de strategische taken zoals klantenstrategie, it-strategie, inrichting van de IT-organisatie 
en inkoopstrategie. Dit traject kan vergeleken worden met de analysefase in het theoretische 
model. Uit een vergelijking van het model met de praktijk blijkt de theorie ook op dit punt te 
kloppen. 
 
Hoeveelheid leveranciers 
De grote Gemeente doet aan Selective Mulitple Sourcing: De kavels netwerkverbindingen en 
applicatiehosting zijn uitbesteed aan twee leveranciers ( multi-sourcing, single vendor). De 
servicedesk, het applicatiebeheer, de applicatie ontwikkeling en functioneel beheer zijn niet 
uitbesteed. Als gevolg van de multi-sourcingssituatie zou je volgens de theorie de 
supplymanagementfunctie aangezet moeten worden om de leveranciers aan te sturen en de 
activiteiten van de verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen. Uit het interviews 
blijkt dat er inderdaad bij de outsourcing aan meederde partijen meer onderlinge afspraken 
gemaakt moeten worden om de dienstverlening op elkaar af te stemmen en de 
samenwerking op tactische en operationeel niveau te borgen. Verder geeft de theorie aan 
dat er bij multisourcing meer coördinatietaken nog zijn op de taken van de verschillende 
leveranciers op elkaar af te stemmen. Bij de grote Gemeente is dit ook het geval; De 
coördinatietaken voor het routeren van calls vanuit de gebruiker naar de verschillende 
interne en externe leverancier (Getronics) worden uitgevoerd door de servicedesk bij het SHI 
en bij de I&A afdelingen. Verder heeft de grote Gemeente besloten om de aansturing van 
Colt (die de applicatiehosting uitvoert) niet zelf uit te voeren, maar te beleggen bij Getronics. 
Getronics is in dit geval verantwoordelijk gemaakt voor de 1e lijnshelpdesk die alleen kan 
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worden benaderd door de medewerkers van de servicedesk van de grote Gemeente. Verder 
zijn er taken belegd op architectuurgebied om het overzicht te behouden over uit te besteden 
omgeving en zijn er taken belegd in de organisatie om de grote en kleine wijzigingen die 
worden doorgevoerd af te stemmen met de verschillende interne en externe afdelingen. 
 
Verder is tijdens één van de interviews naar voren gekomen dat de geïnterviewde van 
mening is dat bij meerdere leveranciers (zowel intern of extern) er steeds meer taken 
benodigd zijn op tactische en operationeel niveau om de samenwerking te borgen. De 
geïnterviewde is van mening dat als “alles is uitbesteed” aan één leverancier je meer op de 
strategische en tactische taken kunt gaan sturen (richtinggevend en 
voorwaardenscheppend) en dat de operationele zaken alleen tussen de gebruikers en de 
leveranciers plaatsvinden. De mening van de geïnterviewde is in overeenstemming met de 
theorie over de hoeveelheid leveranciers en de uit te voeren coördinatietaken. 
 
Sourcingmodel 
De grote Gemeente heeft de netwerkverbindingen en de applicatiehosting (exploitatie, excl. 
Servicedesk) uitbesteed. De applicatie ontwikkeling en het applicatiebeheer is niet 
uitbesteed; volgens de theorie is er dan sprake van horizontale outsourcing. De vorm van 
outsourcing zorgt volgens de theorie voor extra regietaken voor het vervullen van de 
integratierol. Uit de interviews blijkt dat deze vorm van sourcing inderdaad extra regietaken 
met zich mee brengt; zie de vorige alinea met de extra coördinatietaken. 
 
Vraag of aanbodgestuurd 
Binnen de grote Gemeente wordt voor de netwerkverbindingen en de applicatiehosting op dit 
moment vraaggeoriënteerde gewerkt. Uit de interviews is gebleken dat deze werkwijze niet 
alleen zorgt voor extra demandtaken om de vraag vanuit de organisatie te verwoorden zoals 
de theorie aangeeft, maar ook extra taken voor de contractmanager tot gevolg heeft om het 
totstandkomingtraject voor de specifieke vragen te regelen.  
De ervaring van de grote Gemeente is dat de afwikkeling van niet-standaard verzoeken leidt 
tot lange doorlooptijden en hoge kosten. Op dit punt kan de theorie worden aangevuld. 
 
Verder is uit de interviews naar voren gekomen dat de grote Gemeente met de invoering van 
de centrale dienst ICT meer wil gaan standaardiseren. Voor de doorvoering van deze 
standaardisatie is niet alleen capaciteit nodig om de standaardisatie met de leverancier te 
regelen. Ook zijn er extra taken nodig voor de demandmanagementzijde om de behoeften 
die als basis dienen voor deze standaardisatie in kaart te brengen en in het begintraject van 
de standaardisatie de organisatie te begeleiden. Op dit punt kan de theorie dus ook worden 
aangevuld.  
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Omvang en besturing 
Volgens de theorie is de omvang van de organisatie en het aantal verschillende 
producten/diensten van invloed op de zwaarte van de demandmanagementzijde. Uit de 
interviews is naar voren gekomen dat ongeacht de outsourcing deze factoren van invloed 
zijn op zwaarte van de demandmanagementfunctie. Wel is uit de interviews naar voren 
gekomen dat in de situatie van outsourcing of interne centralisatie een professionelere 
vraagzijde benodigd is als gevolg van de klant-leveranciersrelatie die ontstaat. Het zijn geen 
collega‟s meer waar de vraag wordt neergelegd, maar het is een leverende organisatie 
waarbij de vraag juist en volledig moet worden gespecificeerd. Belangrijk is dus om na de 
outsourcing of centralisatie aandacht te besteden aan de inrichting van de vraagzijde.  
  
Belang van IT 
Bij de grote Gemeente is het belang van IT strategisch (afhankelijk van functioneren / 
strategische meerwaarde). Gezien dit belang is er binnen de grote Gemeente veel aandacht 
voor het goed functioneren van de IT-organisatie en zijn er de afgelopen jaren diverse 
organisatieveranderingen doorgevoerd om de levering van de ICT-diensten verder te 
optimaliseren. 
 
7.5.4. Het raamwerk – De “Zachte” situationele factoren 
 
Competenties / Cultuur 
Tijdens de interviews zijn de zachte factoren zeer beperkt aanbod gekomen. Tijdens één 
interview is gesproken over cultuur en de invloed van deze factor bij de selectie van de 
leverancier. Hierbij is aangegeven dat tijdens de selectie geen rekening wordt gehouden met 
de cultuur van de leverancier. 
 
Extra factoren 
Tijdens één interview is als extra factor genoemd: governance, budget en doorbelasting. 
Volgens de geïnterviewde is het van belang om na de doorvoering van de outsourcing of 
interne centralisatie rekening te houden met de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden 
in de besluitvormingsstructuur, de budgetverantwoordelijkheid en de eventuele doorbelasting 
van de IT-kosten naar de organisatieonderdelen. 
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Bijlage 4.5: Casestudy Grote overheidsorganisatie 
 
1. De organisatie 
Een overheidsorganisatie 
Bij de onderzochte overheidsorganisatie zijn 10% van 30.000 medewerkers 
werkzaam voor de ICT-organisatie. 
 
Aanleiding IT-outsourcing  
Begin 2008 is de overheidsorganisatie in samenwerking met het adviesbureau Equa Terra 
een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het outsourcen van applicatie 
ontwikkeling (lees het technisch ontwerp, de bouw en de systeemtests). De aanleiding voor 
dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds heeft de ICT-organisatie moeite om aan de vraag 
van de overheidsorganisatie te voldoen, omdat het niet lukt zelf de benodigde specialisten in 
dienst te nemen. Men verwacht dat dit probleem in de toekomst alleen maar groter wordt, 
gezien de afname in het aantal afgestuurde ict-ers. Als gevolg hiervan is het haast 
onmogelijk het aantal inhuurkrachten te reduceren en zal ook in toekomst veelvuldig gebruik 
gemaakt moeten worden van externe leveranciers. Anderzijds is het mogelijk de leveranciers 
efficiënter en effectiever in te zetten door de huidige contractvorm; “inspanningsverplichting” 
met deze leveranciers te wijzigen. 
 
Sourcingstrategie 
In het onderzoekstraject voor de IT-outsourcing is de outsourcingstrategie uitgedacht met als 
resultaat de keuze voor co-sourcing van de applicatie ontwikkeling. Co-sourcing is een vorm 
van samenwerking waarbij de medewerkers van de ICT-afdeling samenwerken met de 
medewerkers van de leveranciers onder aansturing van een resultaatverantwoordelijkheid 
leverancier. De “eigen” medewerkers, blijven bij de vorm van outsourcing in dienst bij de 
overheidsorganisatie. Door deze vorm van sourcing blijft de cruciale kennis van de 
processen en van de ICT geborgd binnen de organisatie van de overheidsorganisatie en 
wordt de afhankelijk van externe leveranciers verkleind. Dit is noodzakelijk omdat de 
overheidsorganisatie in verband met de aanbestedingswetgeving elke 4 a 5 jaar opnieuw de 
diensten moet aanbesteden. Met het co-sourcen van applicatie ontwikkeling wil de 
overheidsorganisatie bijdragen aan de volgende twee doelstellingen. Enerzijds het verkorten 
van de time to market, door toegang tot meer resources (capaciteit), flexibele inzet van 
resources en toegang tot meer kennisgebieden. Anderzijds meer focus op resultaat, door 
verbeteren van kwaliteit en grotere efficiency door het vervangen van externen op basis van 
inspanningsverplichting door contracten op basis van resultaat.  
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Daarbij is de overheidsorganisatie zich er wel van bewust dat een eventuele verlaging van 
de IT-kosten afhankelijk is van de kwaliteit van het totale voortbrengingsproces, inclusief het 
juist specificeren en het beperken van het aantal wijzigingen. 
 
Huidige IT-organisatie 
Op dit moment (mei 2009) bevindt de overheidsorganisatie zich nog in het onderzoekstraject 
en is de outsourcing zoals hierboven beschreven nog geen feit. In het onderzoekstraject is 
gekeken naar de impact van de outsourcing op de ICT-organisatie, waarbij de toekomstige 
regie-organisatie is uitgedacht in termen van functies (taken en competenties), de benodigde 
fte, de aansturing en de processen. De informatie uit dit onderzoekstraject is gebruikt voor 
de beoordeling van het raamwerk en de invloed van de situationele factoren  
op deze “theoretisch” uitgedachte regie-organisatie. Onderstaand is de ICT-organisatie 
beschreven op het moment van de interviews. 
 
Binnen de overheidsorganisatie is er een splitsing aanwezig tussen de demand- en supply 
organisatie. De demandorganisatie wordt ingevuld door de informatiemanagers, die de 
schakel vormen tussen de “organisatie” en de supply organisatie (ook wel ICT-organisatie 
genoemd). Binnen de overheidsorganisatie zijn tussen de 25 en 30 informatiemanagers 
werkzaam. De informatiemanagers zijn verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van 
het informatieplan wat wordt afgeleid van het bedrijfsplan.  
 
Ook zorgen de informatiemanagers voor de opdrachtverstrekking richting de ICT-
organisatie, voor wijzigingen en dragen zij zorg voor het opstellen van functionele 
specificaties in samenwerking met de procesontwerpers en de (enterprise/proces) 
architecten. Daarnaast bewaken zij de openstaande opdrachten aan de ICT-afdeling op tijd, 
geld en kwaliteit. Het functioneel beheer is belegd binnen in de organisatie. 
 
De supply organisatie (ook wel ICT-organisatie genoemd), bestaande uit ongeveer 3000 fte, 
waarbij per domein een klantunit is aangesteld, die optreedt als opdrachtnemer voor de 
informatiemanagers. Binnen de klantunits worden alle activiteiten uitgevoerd voor het 
verwerven van opdrachten (accountmanagement), het aan de architectuur toetsen van 
nieuwe ontwikkelingen tot en met het ontwikkelen ( dus ook projectmanagement) én beheren 
van informatiesystemen. De andere onderdelen die binnen de organisatie zorgen voor de 
uitvoering van de applicatie ontwikkeling en het beheer van infrastructuur en applicaties zijn: 
Servicedesk, Ontwikkel en ICI-Services, Infrastructuur en Rekencentrum (monitoring en 
back-up).   
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Ook heeft ICT-afdeling een unit Architectuur en Planning die ervoor zorgdragen dat de 
architecturen die door alle klantunits worden gemaakt, één samenhangend geheel vormen. 
Verder zijn er een drietal stafafdelingen: Resource management, Planning, Finance & 
Control en Proces- en Organisatie inrichting. De unit Demand en Regie zorgt voor de 
contractvorming en het leveranciersmanagement in samenwerking met een centraal 
ingerichte inkoopafdeling van de overheidsorganisatie. De afroep van de contracten vindt 
plaats door de klantunits. De coördinatie van het licentie- en contractmanagement wordt ook 
door de unit Demand en Regie uitgevoerd in samenwerking ICT-productbeheerders die 
werkzaam zijn in de klantunits, de unit Infrastructuur en de Unit Ontwikkeling en ICT-
services. 
 
2. Het raamwerk – De regietaken  
Zoals al eerder beschreven was de IT-outsourcing ten tijde van het interview nog geen feit. 
Wel is de outsourcingsstrategie en de “theoretische” regie-organisatie uitgedacht in termen 
van functies (taken en competenties), de benodigde fte, de aansturing en de processen. 
Tijdens de interviews is met name gesproken over de outsourcingstrategie, het verloop van 
het analysetraject en de inrichting van de huidige IT-organisatie. Gezien de beperkte 
interviewtijd is er geen gelegenheid geweest om in detail het „theoretisch” uitgedachte regie-
organisatie te vergelijken met het theoretisch raamwerk.  
 
Wel is tijdens het interview globaal de  “theoretische” regie-organisatie doorgenomen en is 
gesproken over de invloed van de situationele factoren op de gekozen inrichting. Tijdens de 
bespreking van de regie-organisatie kwam duidelijk naar voren dat alle taken uit het 
regieraamwerk worden belegd in de “theoretisch” uitgedachte IT-organisatie. Veel taken en 
functies zoals deze in de theorie voorkomen zijn bij de overheidsorganisatie verdeeld over 
diverse functies gezien de omvang van de ICT omgeving/organisatie. 
 
3.  Het raamwerk - De “harde” situationele factoren 
Fasen van Outsourcing 
Bij het uitdenken van de regie-organisatie heeft de overheidsorganisatie nagedacht over de 
IT-organisatie in alle fasen van de outsourcing. Kijkend naar de fase waar de 
overheidsorganisatie zich nu in bevindt: de analysefase, zou er volgens de theorie veel 
aandacht moeten zijn voor de strategische taken zoals het bepalen van de IT-strategie 
(m.a.w. wat heeft de overheidsorganisatie voor de langere termijn nodig) en de 
inkoopstrategie (m.a.w. welke delen wil of kan met uitbesteden). Kijkend naar het 
uitgevoerde traject klopt in dit geval de theorie met de praktijk.  
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Hoeveelheid leveranciers 
De overheidsorganisatie wil volgens de theorie gaan Selective Multi-Sourcen: er is een eigen 
IT-afdeling verantwoordelijk is voor het applicatiebeheer en de exploitatie, daarnaast worden 
een deel van de applicatie ontwikkelactiviteiten uitbesteed aan meerdere leveranciers. 
Volgens de theorie heeft deze vorm van sourcing tot gevolg dat er een zwaardere supply 
management functie benodigd is om leveranciers (intern als extern) aan te sturen en de 
activiteiten van de verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen. Binnen de 
overheidsorganisatie is ook op dit moment (voordat er sprake is van outsourcing) al een 
sterke supply managementfunctie ingericht. De klantunits maken gebruik van de interne 
afdelingen en roepen diensten af bij de externe leveranciers. De strategische en tactische 
supplytaken (inkoopstrategie, contractmanagement, tenderen, aanbod portfolio 
management) uit het theoretisch model voor de aansturing van de externe leveranciers zijn 
ondergebracht bij de Unit Demand & Regie. De afroep en de operationele aansturing wordt 
uitgevoerd door de klantunits. In feite is er voor de outsourcing, vermoedelijk door de 
omvang van de ict omgeving, al een situatie aanwezig waarbij verschillende taken door 
diverse partijen (zowel intern als extern) worden uitgevoerd. Wat als gevolg heeft dat er al 
voor de outsourcing diverse taken zijn belegd om de leveranciers aan te sturen en de 
activiteiten op elkaar af te stemmen.  
 
 
 
Figuur 33: Rol van Unit Ontwikkelstraten bij de grote overheidsorganisatie 
 
In het uitgedachte model heeft de overheidsorganisatie, ter voorbereiding op de co-sourcing, 
ervoor gekozen om de unit ontwikkelstraten in te richten die bedoeld is om in samenwerking 
met Demand & Regie enerzijds en de desbetreffende klantunits anderszijds de 
samenwerking met de marktpartijen te begeleiden (zie figuur 29). 
 
Uit de interviews blijkt dus de theorie te kloppen, doordat van meerdere leveranciers gebruik 
gemaakt wordt nemen de taken om deze leveranciers aan te sturen en de activiteiten op 
elkaar af te stemmen toe.  
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Unit
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Daarbij blijkt uit deze praktijkcase dat dit niet alleen het geval is als er activiteiten 
“buitenshuis” worden belegd, maar dat dit ook het geval is als er binnen de eigen organisatie 
gebruik wordt gemaakt van meerdere “interne leveranciers‟. Met wel de kanttekening dat er 
bij externe leveranciers meer supplymanagementtaken nodig zijn dan bij de inzet van een 
interne leverancier. 
 
Sourcingmodel 
Bij de overheidsorganisatie wordt het applicatiebeheer en de exploitatie door een eigen IT-
afdeling uitgevoerd, enkel de applicatie ontwikkeling wordt in het “theoretisch” uitgedachte 
model uitbesteed. Er is dus geen sprake van de horizontale of verticale sourcing zoals in de 
theorie worden genoemd. De impact op de inrichting van de regie-organisatie is hier dus niet 
van toepassing. Wel wil de overheidsorganisatie de applicatie ontwikkeling (lees nieuwbouw) 
gaan uitbesteden. Volgens de theorie is er voor beheeractiviteiten minder regie nodig dan 
voor de ontwikkeling. Dit is volgens de geïnterviewde niet juist, omdat ook voor het reguliere 
onderhoud en de grote aanpassingen ook veel afstemming nodig is met de 
gebruikersorganisatie.  
 
Vraag of aanbodgestuurd 
De overheidsorganisatie is qua Infrastructuur aanbodgeoriënteerd ingericht. Volgens de 
theorie zouden bij het uitbesteden van de Infrastructuur meer supplymanagement taken 
benodigd zijn om de mogelijkheden van de markt te bekijken en tot optimalisatie te komen. 
Bij de overheidsorganisatie is dit niet van toepassing, aangezien dit deel niet wordt 
uitbesteed. Qua applicaties is de overheidsorganisatie vraaggeoriënteerde.  
 
Volgens de theorie zou er in deze situatie veel meer aandacht nodig zijn voor de demand-
managementtaken. Uit het gesprek met geïnterviewde blijkt dat dit ook het geval is en dat 
het eveneens heel erg belangrijk is om de functionele vraag vanuit de verschillende 
domeinen correct en volledig te verwoorden. Een correcte en volledige vraag is altijd van 
belang, ongeacht of de applicatieontwikkeling wordt uitbesteed, het is alleen zo dat de 
outsourcen de onvolkomenheden hierin duidelijk maakt.  
 
Omvang en besturing 
Volgens de theorie is de omvang van de organisatie en het aantal verschillende 
producten/diensten van invloed op de zwaarte van de demandmanagementzijde. Uit het 
interviews blijkt dat dit ook bij de overheidsorganisatie het geval is. Door de omvang van de 
organisatie en de verschillende klantdomeinen met elke hun eigen producten/processen is er 
een zwaardere demandzijde benodigd.  
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Dit zie je in de organisatie terug in het informatiemanagementfunctie, maar ook in de 
accountmanagement functie binnen de leverende organisatie. Dit staat echter los van de 
outsourcing, zowel voor als na de outsourcing is deze zwaarte van de functie benodigd. 
Ditzelfde geld voor de omvang van de organisatie; een grote omvang zorgt voor een grote 
eigen IT-organisatie en een grote regie-organisatie om de leveranciers bij de uitbesteding 
aan de te sturen. Wel benoemt de geïnterviewde een andere situationele factor die van 
invloed is (zie extra factoren). 
 
Belang van IT 
Volgens de theorie zijn de er meer regietaken belegd en zijn de regietaken zwaardere 
aangezet in situaties waarbij IT van Strategisch Belang is. Kijkend naar de huidige IT-
organisatie en de theoretische uitgedachte regie-organisatie klopt de theorie met de praktijk. 
Daarnaast heeft het strategische belang van IT voor de overheidsorganisatie heeft ook 
meegespeeld bij de zwaarte van het uitgevoerde analysetraject; als de outsourcing verkeerd 
gaat is de impact ook enorm. 
 
4. Het raamwerk – De “zachte” situationele factoren 
Competenties 
In het analysetraject van de outsourcing is ook gekeken naar de benodigde competenties. Er 
is gekeken welke taken binnen bestaande functies passen en welke nieuwe functies in de 
situatie na co-sourcing benodigd zijn. 
 
Cultuur 
In het analysetraject van de outsourcing zal ook nagedacht gaan worden over de mogelijke 
cultuurverschillen tussen de medewerkers van de overheidsorganisatie en de leveranciers 
die deelnemen aan de co-sourcing. Op dit moment is dit aspect in het traject nog niet in 
detail aanbod gekomen. 
 
5.  Het raamwerk – De extra factoren 
Complexiteit v/d omgeving 
Een andere factor die tijdens de interviews is genoemd die van invloed is op de regie-
organisatie is de complexiteit van de omgeving en de onderlinge relaties tussen onderdelen 
van de totale IT-omgeving (met name het applicatielandschap). Aangezien de 
daadwerkelijke invulling van de sourcing nog niet volledig is, is het niet mogelijk geweest te 
achterhalen wat de exacte impact op de regie-organisatie zal zijn. 
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Volwassenheid vraagorganisatie 
Ook is tijdens de interviews naar voren gekomen dat de volwassenheid van de eigen 
vraagorganisatie volgens de overheidsorganisatie van grote invloed zal zijn op het succes 
van de applicatie ontwikkeling outsourcing en het behalen van de eerder genoemde 
outsourcingsdoelstellingen. Daarbij is samenwerking in de keten van essentieel belang. Ook 
is naar voren gekomen dat de volwassenheid van de vraag altijd belangrijk is, maar dat de 
consequenties voor de kwaliteit van het voortbrengingsproces van een slechte vraag bij 
outsourcing meer zichtbaar worden. 
 
Wijze van aansturing 
Verder is uit de interviews is naar voren gekomen dat er ook gekeken is naar de wijze van 
aansturing en de veranderingsbereidheid. Onder de wijze van aansturing wordt verstaan op 
welke wijze wordt omgegaan met de aansturing van de medewerkers van de 
overheidsorganisatie die deelnemen aan de co-sourcing. Daarbij moet gedacht worden aan 
de standplaats, dagelijkse leiding, cursussen, ziekte- en vakantiedagen etc. Onder 
veranderingsbereidheid wordt verstaan op welke wijze de medewerkers bereid zijn mee te 
werken om de co-sourcing tot een succes te maken. 
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Bijlage 5: Analyse en vergelijking cases voor 
situationele factoren 
 
Op basis de onderzochte cases kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten 
aanzien van de invloed van de “harde” situationele factoren op de zwaarte van de regietaken 
bij IT-outsourcing en de mate waarin bij de inrichting van de regie-organisatie rekening is 
gehouden met de “zachte” factoren. 
 
“Harde” Factor 1: Fase van de outsourcing 
Met uitzondering van de grote overheidsorganisatie, bevinden alle onderzochte organisaties, 
zich in de leveringsfase. Volgens de theorie (eSCM-cl, par. 4.3.2.) zijn tijdens deze fase 
voornamelijk de tactische en operationele regie en supply taken benodigd om de externe 
leveranciers, de problemen en de uitdagingen te managen nadat het contract ondertekend 
is. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte organisaties inderdaad aandacht besteden 
aan deze taken. Verder blijkt dat de organisaties die zich in, het begin van, de leveringsfase 
bevinden (Achmea en de bank) ook veel aandacht besteden aan de demandtaken die 
benodigd zijn om de vraag richting de leveranciers juist en volledig te formuleren. Ook bij de 
organisaties (Essent en de grote Gemeente) die al diverse jaren in de leveringsfase zit wordt 
veel aandacht besteed aan het juist inrichten van de vraagzijde om een succesvolle 
outsourcing te bewerkstelligen. Daarnaast besteden ook alle onderzochte organisatie tijdens 
de leveringsfase in meer of mindere mate aandacht aan de strategische demand, supply en 
regietaken uit het raamwerk.  
 
Opvallend is dat uit de praktijk blijkt dat er binnen de leveringsfase twee fasen te 
onderscheiden zijn: enerzijds de fase waarin de leverancier(s) de diensten overnemen en 
een verbetering doorvoeren (ook vaak transitie genoemd) gevolgd door de fase waarin de 
verbeteringen zijn doorgevoerd en de diensten worden geleverd. Van de onderzochte 
organisaties bevinden Achmea en de bank zich ten tijde van de interviews in de transitie. Bij 
Essent en de grote Gemeente is de transitie afgerond en worden de diensten geleverd op 
basis van “de verbeterde omgeving”. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 
organisaties die zich in de transitiefase bevinden extra capaciteit nodig hebben voor om de 
transitie te doorlopen en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen helder te 
krijgen en deze op elkaar te laten afstemmen. Daarnaast zien we bij Essent en de grote 
Gemeente, in vergelijking tot Achmea en de bank, dat er in de fase na de transitie meer tijd 
is voor de strategische taken zoals de inkoopstrategie en de bepaling van technologische 
ontwikkelingen. Deze twee strategische taken, zo blijkt bij Achmea en de bank , hebben 
tijdens de transitie minder aandacht aangezien de keuze voor de inkoopstrategie en de 
technologie dan net achter de rug is. 
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Kijkend naar de fase waar de grote overheidsorganisatie en de grote Gemeente voor de 
nieuwe aanbesteding zich nu in bevindt: de analysefase, zou er volgens de theorie (eSCM-
cl, par. 4.3.2.)  veel aandacht moeten zijn voor de strategische taken zoals het bepalen van 
de IT-strategie (m.a.w. wat heeft de overheidsorganisatie voor de langere termijn nodig) en 
de inkoopstrategie (m.a.w. welke delen wil of kan met uitbesteden).Daarnaast zou er 
volgens de theorie tijdens de afrondings-/voltooingsfase extra aandacht besteed moeten 
worden aan de contractmanagementtaak. Kijkend naar het uitgevoerde traject bij de grote 
overheidsorganisatie en het verloop van de aanbesteding bij de grote Gemeente klopt in dit 
geval de theorie met de praktijk.  
 
Conclusie: De outsourcingsfase waarin de organisatie zich bevindt heeft een substantiële 
invloed op de zwaarte van de benodigde regietaken bij IT-outsourcing. Het theoretisch 
model van deze factor wordt op basis van de uitkomsten van het onderzoek op twee punten 
aangevuld. Ten eerste zijn binnen de leveringsfase twee fasen (transitie en levering 
diensten) te onderscheiden die ieder een andere invloed hebben op de inrichting van de 
regie-organisatie. Daarnaast zijn binnen de leveringsfase niet alleen de operationele en 
tactische supply- en regietaken van belang, maar wordt ook veel aandacht besteed aan de 
demandtaken.  
 
“Harde” Factor 2: Hoeveelheid en soort leveranciers 
De Bank en Essent hebben alle activiteiten uitbesteed (total multiple sourcing) en hebben 
geen eigen ict-afdelingen meer waar exploitatie, applicatie ontwikkeling en 
applicatiebeheertaken worden uitgevoerd. Achmea en de grote Gemeente hebben slechts 
een deel van de activiteiten (selective multiple sourcing) uitbesteed en hebben daarnaast 
nog eigen decentrale en centrale ict-afdelingen waar exploitatie (servicedesk) en 
applicatieontwikkeling en beheer wordt uitgevoerd Alle onderzochte organisaties laten dus 
de ICT-activiteiten uitvoeren door meerdere leveranciers. De keuze voor meerdere 
leveranciers houdt de partijen onderling scherp qua aanpak, prijs en kwaliteit en voorkomt 
dat er een te grote afhankelijkheid met één leverancier wordt gecreëerd. Daarbij kiezen 
Achmea, de grote Gemeente en de bank ervoor om de uit te besteden onderdelen op te 
delen in kavels en deze kavels uit te besteden aan één leverancier. Essent daarentegen 
kiest ervoor om één kavel uit te besteden aan meerdere leveranciers. Op dit punt kan de 
theorie worden aangevuld met de keuze of één kavel (van bijv. exploitatie, applicatie 
ontwikkeling of applicatieberheer) wordt uitbesteed aan één leverancier of meerdere 
leverancier. Bij meerdere leveranciers spreken we van (total/selective) multiple sourcing / 
multiple vendor en bij één leverancier per kavel spreken we van (total/selective) multiple 
sourcing / single vendor. 
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Bij Essent zijn binnen de regie-organisatie diverse coördinatietaken belegd om de 
verschillende schakels op elkaar af te stemmen. De afdelingen design en infrastructuur zijn 
ondergebracht bij de centrale regie-organisatie om het overzicht te behouden over de totale 
omgeving (van zowel infrastructuur al applicaties) wat wordt beheerd door diverse 
leveranciers. Deze afdelingen houden zich bezig met het integraal managen van alle ITIL-
processen en de doorvoering van wijzigingen in de applicaties of infrastructuur. Er zijn bij de 
centrale regie-organisatie ook technische projectmanagers beschikbaar die worden ingezet 
voor het managen van projecten waarbij meerdere leverancier betrokken zijn. Verder zijn er 
bij Essent decentraal support engineers werkzaam die voor de gebruikers en hoofd-
gebruikers in veel gevallen het aanspreekpunt zijn en op operationeel niveau zaken 
coördineren (bijvoorbeeld middels de escalatiedesk). 
 
Bij Achmea en de grote Gemeente zijn de operationele coördinatietaken (zoals genoemd bij 
Essent) belegd bij de Servicedesk die niet is uitbesteed. De servicedesk neemt de calls een 
en routeert deze naar de verschillende interne en externe leveranciers. Ook zijn er bij de 
centrale regie-organisatie van Achmea en de grote Gemeente technische architecten 
werkzaam die samen met projectleider/changecoördinator van de decentrale afdelingen 
wijzigingen op de uitbestede infrastructurele omgeving beoordelen en coördineren. Verder 
heeft Achmea gekozen voor een hoofdaannemerschap per dienst waarbij de leveranciers 
verantwoordelijk zijn voor de onderlinge afspraken bij samengestelde diensten 
(dienstcomponenten komen van verschillende leveranciers). De grote Gemeente heeft een 
deel van de coördinatietaken tussen Geotronics en Colt belegd bij Geotronics. De bank heeft 
ervoor gekozen om de uitvoerende coördinatie/afstemmingstaken niet in de eigen regie-
organisatie te beleggen maar bij de twee grote leveranciers. Naast de losse contracten met 
de twee partijen is ervoor gekozen elk partij verantwoordelijk te maken voor een deel van de 
dienstverlening, zodat een “single point of contact” wordt gerealiseerd. Daarnaast is ervoor 
gekozen elk van de leveranciers verantwoordelijk te maken voor de aansturing van derden 
(3th party contracts) die vallen binnen de scope van hun aandachtsgebied. Hierbij behoud 
de bank het contracteigenaarschap maar vindt de uitvoering en bewaking van het contract 
plaats door de twee hoofdleveranciers.  
 
Volgens de theorie (Blinklane, par. 4.3.3.1) zorgt een situatie van (total of single) multiple 
sourcing voor een complexere outsourcingssituatie waarbij de coördinatietaken toenemen 
om de verschillende schakels op elkaar af te stemmen. Uit het onderzoek blijkt inderdaad 
dat in een situatie van multiple sourcing er extra coördinatietaken benodigd zijn.  
  
  
 
 
 
171 
Verder is het opvallend dat de onderzochte organisatie op verschillende manieren invulling 
geven aan deze benodigde extra coördinatie; zelf uitvoeren (Essent), deels bij externe partij 
beleggen (Achmea en Gemeente Amsterdam) of volledig bij een externe partij beleggen ( de 
bank). Uit het bovenstaande blijkt dat Essent meer coördinatietaken nodig heeft dan de 
andere organisaties. Dit is vermoedelijk het gevolg van de keuze voor multiple sourcing / 
multiple vendor zoals in de voorgaande alinea genoemd.  
 
Daarnaast geeft de theorie aan, dat hoe meer leveranciers worden aangestuurd, hoe 
zwaarder de supplymanagementfunctie moet worden aangezet (Quint, par. 4.3.3.1). 
Dit punt is tijdens de interviews onvoldoende aanbod gekomen om hier een oordeel over te 
kunnen geven. Wel is uit één interview naar voren gekomen dat een toename in het aantal 
leveranciers niet direct zorgt voor een toename van het aantal supplymanagementtaken (het 
zorgt wel voor meer coördinatie zoals in de vorige paragraaf beschreven). Hier kwam naar 
voren dat de supply managementtaken toch moeten worden uitgevoerd ( contract-
management, aanbod portfolio management en operationele ict-aansturing) en dat met 
name de hoeveelheid van de diensten die worden uitbesteed zorgen voor een toename van 
de supplymanagementtaken. 
 
Conclusie: De hoeveelheid en soort leveranciers heeft een substantiële invloed op de 
zwaarte van de benodigde regietaken bij IT-outsourcing. Het theoretisch model van deze 
factor wordt op basis van de uitkomsten van het onderzoek op twee punten aangevuld. Er 
worden twee mogelijke outsourcingskeuze aan het model toegevoegd; (total/single) Multiple 
Sourcing – Single Vendor of (total/single) Multiple Sourcing – Multi Vendor. Daarnaast 
worden de verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze 
benodigde extra coördinatie toegevoegd: zelf doen, deels zelf doen, volledig bij externe partij 
beleggen. Er kan geen conclusie worden verbonden aan de invloed van het aantal 
leveranciers op de zwaarte van de supplytaken, omdat dit onvoldoende aanbod is gekomen 
tijdens het onderzoek. 
 
“Harde” Factor 3: Soort Outsourcing 
Alle onderzochte organisatie hebben ervoor gekozen de exploitatie, de applicatie 
ontwikkeling en het applicatiebeheer bij verschillende (interne of externe) partijen te 
beleggen. Deze vorm van outsourcing wordt volgens de theorie horizontale sourcing 
genoemd. De reden van de keuze voor deze vorm van sourcing is niet expliciet in de 
interviews naar voren gekomen, maar het is in de markt algemeen bekend dat er met name 
op exploitatie gebied grote schaalvoordelen te behalen zijn.  
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Daarnaast zijn er nagenoeg geen partijen in de markt die het hele scala aan diensten 
(exploitatie, applicatie ontwikkeling en applicatiebheer) tegen de beste prijs en kwaliteit 
kunnen aanbieden.   
 
Volgens de theorie zorgt de keuze voor horizontale sourcing voor extra regietaken aan de 
kant van de uitbestedende organisatie, om de integratierol te kunnen vervullen. (Quint, par. 
4.3.4.1.). Op basis van een vergelijking van de inrichting van de regie-organisaties kan deze 
stelling niet getoetst worden, aangezien alle organisaties gekozen hebben voor horizontale 
sourcing en er geen organisaties onderzocht zijn die gekozen hebben voor verticale 
sourcing. Wel is uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er door de keuze voor 
horizontale sourcing in combinatie met het steeds complexer wordende ict-landschap, 
steeds meer afhankelijkheden worden gecreëerd die moeten worden gemanaged. Uit de 
interviews is inderdaad gebleken dat hierdoor extra aandacht benodigd voor de integratierol. 
Deze integratierol (zie factor 2) kan op verschillende manieren worden ingevuld, zodat de 
extra taken voor de uitbestedende organisatie tot een minimum beperkt blijven en de 
voordelen van deze vorm van contractering kunnen worden uitgenut. Volgens Essent is het 
belangrijk de knip tussen de taken en verantwoordelijkheden van de twee leveranciers daar 
wordt gelegd, waarbij er zo min mogelijk raakvlakken ontstaan en de afhankelijkheid wordt 
geminimaliseerd. Door de knip goed te leggen kan Essent de benodigde regietaken om de 
interface te managen beperken. Zo heeft Essent er in een aantal gevallen voor gekozen de 
partij die het applicatiebeheer uitvoert ook verantwoordelijk te maken voor de operating 
system.  
 
Verder geeft de theorie (Blinklane, par. 4.3.4.1.) aan dat voor het uitbesteden van 
ontwikkelactiviteiten over het algemeen meer interactie nodig is met de 
gebruikersorganisatie en is dus meer regie nodig om de vraag en de ontwikkelde applicaties 
op elkaar af te stemmen dan bij het uitbesteden van beheeractiviteiten. Dit punt is tijdens de 
interviews onvoldoende aanbod gekomen om hier een oordeel over te kunnen geven. 
 
Conclusie:  De wijze van contractering heeft een substantiële invloed op de zwaarte van de 
benodigde regietaken bij IT-outsourcing. Het theoretisch model van deze factor wordt op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek aangepast met de verschillende manieren 
waarop de invulling gegeven kan worden aan de extra taken als gevolg van horizontale 
sourcing, waarmee de extra taken voor de tot een minimum beperkt blijven en de voordelen 
van de keuze voor deze vorm van contractering kunnen worden uitgenut.  
Er kan geen conclusie worden verbonden aan de invloed van de uitbesteding van de soort 
activiteiten (ontwikkel of beheer) op de zwaarte van de regietaken, omdat dit onvoldoende 
aanbod is gekomen tijdens het onderzoek. 
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“Harde”  Factor 4: Vraag- of aanbodgeoriënteerde (mate van standaardisatie) 
Volgens de theorie (Kirkman Company, Blinklane en Equa Terra, par. 4.3.5.) worden bij een 
vraaggeoriënteerde it-outsourcing de diensten afgestemd op de specifieke eisen en wensen 
vanuit de business. In dit geval is er meer aandacht nodig voor de demandmangementtaken 
(vraagzijde). Bij een aanbodgeoriënteerde it-outsourcing zijn er veel standaarddiensten en 
wordt als doel gesteld om zoveel mogelijk te uniformeren. In deze situatie wordt er veel 
gekeken naar de mogelijkheden van de markt om tot optimalisatie te komen en is meer 
aandacht nodig voor de supplymanagementtaken (aanbodzijde). Uit onderzoek blijkt dat het 
grootste deel van de uitbestedende organisaties met de keuze voor de outsourcing, direct 
ook een keuze heeft gemaakt voor het uitvoeren van een standaardisatieslag. De oorzaak 
hiervoor is tweeledig: enerzijds is dit noodzakelijk om een kostenreductie te bewerkstelligen, 
anderzijds eisen de leveranciers (met name bij exploitatie) de overgang op hun 
standaardomgeving zodat de beoogde schaalvoordelen behaald kunnen worden. Bij de 
realisatie van de overgang van “u vraagt wij draaien” naar een standaarddiensten en -
productenboek is zowel aan de supply als een aan de demandzijde extra capaciteit nodig.  
 
Aan de supplyzijde is deze capaciteit nodig om de te bepalen welke producten worden 
aangeboden. Maar ook aan de demandzijde is de capaciteit nodig om enerzijds de vraag “af 
te houden” of te stroomlijnen bij de “voordeur” en anderzijds is het roer ook niet direct 
omgekeerd en zullen de binnenkomende vragen toch bekeken moeten worden. Op dit punt 
kan de theorie dus aangevuld worden met de uitkomsten van het onderzoek. Bij de grote 
Gemeente wordt voor de netwerkverbindingen en de applicatiehosting vraaggeoriënteerde 
gewerkt. Deze werkwijze zorgt niet alleen voor extra demandtaken zoals de theorie 
beschrijft, maar heeft ook extra taken voor de contractmanager tot gevolg om het 
totstandkomingproces voor specifieke vragen te regelen. Ook op dit punt kan de theorie 
worden aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Conclusie: De mate van standaardisatie is van invloed op de zwaarte van de benodigde 
regietaken bij IT-outsourcing. Het theoretisch model van deze factor wordt op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek aangevuld met de invloed die de keuze voor 
aanbodgeoriënteerde heeft op de demandtaken en de invloed die vraaggeoriënteerde heeft 
op de zwaarte van de supplytaken. 
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“Harde” Factor 5: Omvang en besturing  
Volgens de theorie ( Quint en Verhoef, par.4.2.6.) hebben de omvang, het aantal 
verschillende soorten producten en diensten en de besturing invloed op de zwaarte van de 
demandmanagement taken. Uit het onderzoek blijkt dat deze factoren inderdaad van invloed 
zijn op de zwaarte van de demandmanagementfunctie ( bijvoorbeeld de inrichting van de 
informatiemanagementfuncties en de accountmanagementfuncties van de leverende/regie-
organisatie bij de grote overheidsorganisatie en Achmea). Een belangrijke uitkomst van het 
onderzoek is echter dat deze invloed los staat van het feit of er wel of niet geoutsourced 
wordt. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat, ongeacht de outsourcing, de 
vraagzijde professioneel moet zijn ingericht. Een gebrekkige vraag wordt echter bij een 
outsourcingssituatie meer zichtbaar en heeft hardere zichtbare financiële consequenties. 
Daarbij komt uit het onderzoek naar voren dat de volwassenheid van de vraagzijde ( of de 
manier van werken van de business) wel van invloed is op de zwaarte van de 
demandmanagementfunctie. Aangezien een professionele vraag grote impact kan hebben 
op het succes van een outsourcing is het bij veel organisaties benodigd om, gezien de 
volwassenheid van de vraagzijde, extra capaciteit in te zetten aan de demandzijde om te 
zorgen voor een juist, volledig en correcte vraag. 
 
Conclusie: De omvang en de besturing van de organisatie heeft invloed op de zwaarte van 
de demantmanagementfunctie, maar dit staat los van het feit of er wel of niet geoutsourced 
wordt. De vraagzijde moet, ongeacht de outsourcing, professioneel moet zijn ingericht. Een 
gebrekkige vraag wordt echter bij een outsourcingssituatie meer zichtbaar en heeft hardere 
zichtbare financiële consequenties. Wel is de volwassenheid van de vraagzijde ( of de 
manier van werken van de business) van invloed is op de zwaarte van de 
demandmanagementfunctie. Aangezien een professionele vraag grote impact kan hebben 
op het succes van een outsourcing is het bij veel organisaties benodigd om (gezien de 
volwassenheid van de vraagzijde) extra capaciteit in te zetten aan de demandzijde om te 
zorgen voor een juist, volledig en correcte vraag. Deze factor “volwassenheid vraagzijde” 
wordt toegevoegd aan het theoretisch model. 
 
“Harde” Factor 6: Belang van IT 
Volgens de theorie ( Blinklane en Applegate, par. 4.3.7.) zijn er meer regietaken belegd en 
zijn de regietaken zwaardere aangezet in situaties waarbij IT van strategisch belang is. Uit 
de interviews is naar voren gekomen dat er als gevolg van het strategisch belang van IT bij 
alle onderzochte organisaties extra aandacht besteed is aan de juiste inrichting van de regie-
organisatie.  
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat als gevolg van het belang van IT er geen 
verschillen zijn waar te nemen in het aantal en de zwaarte van de belegde regietaken.  
 
Conclusie: Het belang van IT heeft invloed op de zwaarte van de inrichting van de regie-
organisatie. Naarmate het belang ( afhankelijke van it voor dagelijks functioneren / 
strategische meerwaarde) van IT toeneemt zullen organisaties meer aandacht besteden aan 
het voeren van de regie. 
 
 “Zachte” Factor 1: Competenties van de medewerkers 
Volgens de theorie (Willcocks en Quint, par.4.4.2) is het van belang dat de uitbestedende 
organisatie bij de inrichting van de regie-organisatie rekening houdt met de veranderende 
competenties in de regie-organisatie ten opzichte van de oude IT-organisatie. De 
onderzochte organisaties erkennen dit belang en hebben hier bij de inrichting van de regie-
organisatie rekening mee gehouden. Zo zijn er met behulp van adviesbureaus nieuwe 
functie- en competentieprofielen opgesteld en is er nieuw personeel geworven.  
Ook is er aandacht besteed aan opleiding en training. Daarbij was het bij geen van de 
onderzochte organisaties gebruikelijk dat de functies automatisch werden ingevuld door 
medewerkers vanuit de oude ICT-organisatie. Eveneens kwam uit het onderzoek naar voren 
dat de functieprofielen binnen de regie-organisatie in de arbeidsmarkt nog erg “nieuw” zijn 
en dat het moeilijk is om mensen te werven met de juiste competenties. Verder kwam uit het 
onderzoek naar voren dat tijdens de verschillende fasen van de outsourcing andere 
medewerkers nodig zijn binnen de regie-organisatie. Tijdens het eerste jaar na de 
outsourcing zijn de medewerkers van de regie-organisatie voornamelijk bezig met 
“verdedigen van hun rol” en het “recht houden van de rug”. Door dit beginproces kunnen de 
relaties met leverancier en business wat beschadiging oplopen; m.a.w. de “houdbaarheid” 
van de medewerkers is voornamelijk in de beginfase beperkt. Dit is eveneens een belangrijk 
aspect om rekening mee te houden bij de personele invulling van de regie-organisatie. 
 
Conclusie: De factor competenties van de medewerkers is van belang bij de inrichting van 
de regie-organisatie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt het theoretisch 
raamwerk op een tweetal punten worden aangevuld. Ten eerste zijn de functieprofielen 
binnen de regie-organisatie in de arbeidsmarkt nog erg “nieuw” zijn, waardoor het moeilijk is 
medewerkers met de juiste competenties te werven. Daarnaast zijn tijdens de verschillende 
fasen van de outsourcing andere medewerkers nodig zijn binnen de regie-organisatie.  
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“Zachte” Factor 2: Cultuur van betrokken partijen 
Volgens de theorie (Delen en Synotion, par.4.4.3) is het van belang dat de uitbestedende 
organisatie bij de selectie van de leveranciers rekening houdt met de mogelijke 
cultuurverschillen en dat tijdens de samenwerking (lees de regievoering) rekening wordt 
gehouden met de mogelijke cultuurverschillen. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat de 
organisaties erkennen dat cultuur een belangrijk aspect is, maar bij geen van de organisaties 
is een cultuurmatch een doorslaggevende factor bij de leveranciersselectie. De onderzochte 
organisaties geven aan dat zij veel meer belang hechten aan de één op één relaties, 
aangezien het personeel bij de leveranciers regelmatig wisselt. Daarnaast is het van belang 
dat de medewerkers beseffen dat er sprake kan zijn van een cultuurverschil en weten hoe ze 
hier mee om moeten gaan. Zo geeft Essent aan dat begrijpen en doorgronden van de 
organisatie van de leveranciers een belangrijke succesfactor is. De bank geeft aan dat het 
belangrijk is inzicht te krijgen in elkaar werkwijzen en gewoonten ( bijv. definities, jargon) en 
te kiezen voor medewerkers met een goed inlevingsvermogen. Verder komt uit het 
onderzoek (Achmea en de bank) naar voren dat het van belang is dat ook aandacht wordt 
besteed aan de cultuuromslag voor de business. Er wordt immers door de outsourcing een 
verandering ingezet van een van een informele interne cultuur naar een  
klant-leverancierrelatie. Eveneens krijgt de organisatie te maken met de beruchte 
“outsourcingdip” waarbij communicatie in het kader van verwachtingsmanagement erg 
belangrijk is. 
 
Conclusie: Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat de organisaties erkennen dat cultuur een 
belangrijk aspect is, maar bij geen van de organisaties is een cultuurmatch een 
doorslaggevende factor bij de leveranciersselectie. Er wordt meer belang gehecht aan de 
één op één relaties dan aan de bedrijfscultuur, aangezien het personeel bij de leveranciers 
regelmatig wisselt. Op dit punt kan het theoretisch model worden gewijzigd. Verder kan het 
theoretische model voor deze factor worden aangevuld met het belang om aandacht te 
besteden aan de cultuuromslag voor de business en de communicatie rondom de 
“outsourcingsdip” in het kader van verwachtingsmanagement.  
 
Extra Factor 1: Complexiteit van de ICT-omgeving 
Twee van de onderzochte organisaties (de bank en de grote overheidsorganisatie) noemen 
de complexiteit van de ICT-omgeving of het ict-landschap als extra factor die van invloed is 
op de zwaarte van de regietaken. Voor de bepaling van de complexiteit worden de 
functionele versnipperdheid en de onderlinge relaties tussen de uit te besteden onderdelen 
genoemd.  
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Daarbij komt het verband tussen de onderling relaties van de uit te bestede onderdelen en 
de benodigde regietaken terug bij de harde situationele factoren “soort en hoeveelheid 
leveranciers” en “soort outsourcing-wijze van contractering”; zijn er veel relaties tussen de 
onderdelen die bij verschillende leveranciers zijn uitbesteed, dan zijn er extra 
coördinatietaken benodigd. De functionele versnipperdheid is niet in de theorie genoemd. 
Volgens de bank heeft het functioneel “versnipperd” landschap ervoor gezorgd dat de 
architectuur taak expliciet is belegd binnen de regie-organisatie om zelf kennis, inzicht en 
sturing (design authority) te behouden over de totale omgeving. Daarnaast is de 
demandzijde zwaarder aangezet om de vraag, die door dit landschap vaak versnipperd 
worden, te managen. De huidige resultaten zijn onvoldoende om hier een algemene 
conclusie aan te verbinden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat precies de invloed 
van deze factor is op de zwaarte van de benodigde regietaken. 
 
Extra factor 2: Governance, budget en doorbelasting 
Een van de onderzochte organisaties (gemeente Amsterdam) heeft deze extra factor 
genoemd. Volgens de geïnterviewde is het van belang om na de doorvoering van de 
outsourcing of interne centralisatie rekening te houden met de wijzigingen die doorgevoerd 
moeten worden in de besluitvormingsstructuur, de budgetverantwoordelijkheid en de 
eventuele doorbelasting van de IT-kosten naar de organisatieonderdelen. 
 
 
 
